

4u2develop - ZOA - ACPDI

FORMAT RAPPORT FINAL

TITRE DU PROJET:

Support to ex-combattants and marginalized youth at BARAKA, North Kivu

Actions complémentaires d'appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu.

(cas spécifiques des ex-combattants, des filles précocement mères et d'autres jeunes désœuvrés disséminés à travers l'aire de santé de BARAKA en Zone de santé de Lubero, Territoire de Lubero).

| | |
|---|---|
| Code du projet L'accord de collaboration NR DRC1490-01 ACPDI2014 signé en date du 06 Janvier 2014 par le Directeur National de ZOA/RDC basé à Goma | |
|  |  |
| Membres de 5 clubs de la paix pendant le défile de célébration de la journée mondiale de la paix le 21 Septembre 2014 et visite les prisonniers. | Echantillon des apprenants pendant la session de formation en coiffure mixte |
| Lieu | République Démocratique du Congo Province du Nord-Kivu Territoire de Lubero Aire de santé Baraka Villages : Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, Kivisire, Luseke, Bunitere |
| Période | Janvier - Décembre 2014 |
| Contacts | |
| Nom de l'agence de réalisation : | ACPDI « <i>Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré</i> » |

| | |
|--|---|
| Nom de l'agence de supervision | ZOA RDC |
| Nom et titre de la personne de contact | <p>ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif, E-mail : acpdi2005@yahoo.fr, E-mail: acpdi.rdcongo@gmail.com</p> <p>ZOA RDC: Emery Akonkwa, PGM Lubero, emalkonkwa@gmail.com</p> <p>Jan Huls, CD, zoardcongo@gmail.com</p> |

0. FICHE DE SYNTHÈSE DU PROJET

| FICHE SYNTHESE DU PROJET | | |
|--------------------------|--|--|
| 01 | Secteur d'activités | Promotion de la paix par la création de l'emploi à partir des activités artisanales |
| 02 | Pertinence du projet | Paix et stabilité |
| 03 | Bénéficiaires | 80 personnes marginalisées prévue (Ex combattants, les filles précocement mères, les jeunes désœuvrés) pour la formation artisanale (coupe et couture, menuiserie, coiffure mixte et mécanique moto) mais 69 lauréats ont fini avec satisfaction et font fonctionner 16 ateliers collectifs (AGR) pour leur réinsertion socio-économique et 316 (bénéficiaires indirects) filles et garçons membres des 8 clubs de la paix. |
| 0.4 | Objectif général : Les conditions de vie des personnes vivant dans l'aire santé de BARAKA et ses environs dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés. | <p>❖ Taux réduit des conflits dans l'aire de santé de BARAKA.</p> <p>L'étude comparative menée entre l'an 2014 et l'an 2013 a produit les résultats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vols des cultures et des bêtes : le taux de réduction a été de 58%. - viols et violences sexuelles : le taux de réduction est de 70%. - Les pillages : le taux de réduction a été de 35 %. - Recrutement forcé ou volontaire dans des jeunes dans des groupes armés : le taux de réduction est de 92%. - Tuerie : le taux de réduction est de 89%. - Conflits fonciers suivis des destructions méchantes : le taux de réduction est de 25%, - Conflits de barbaries issus de consommation de drogues : le taux de réduction est de 35% <p>❖ Taux réduit des personnes indésirables dans la communauté cible.</p> <p>Sur un effectif total de 550 personnes indésirables, 107 jeunes ont été identifiés formés au départ soit 19,45% et à l'arrivée 69 personnes soit 12,54% sont réinsérés socialement et économiquement à travers 16 ateliers collectifs fonctionnels ; et 316 jeunes soit 57,45% de notre</p> |

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| | | cible y compris les 69 marginalisés formés sont membres des 8 clubs de paix. |
| 0.5 | Principales réalisations | Cfr point 0.4 (taux réduit des conflits, taux réduit des personnes indésirables dans la communauté) |
| 0.6 | Finance | <ul style="list-style-type: none"> - Budget total du projet : US\$ 19840 (US\$ 19000 montant initial + US\$ 1500 montant de l'appui additionnel et US\$840 de la participation locale) - Dépense total du projet : US\$ 21340. - Contribution locale : US\$ 840 - Contribution demandée de ZOA : US\$ 20500 (19 000 \$ montant initial du projet + 1500\$ montant de l'appui additionnel au projet). |
| 07 | Personne de contact | <p>ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif, E-mail :acpdi2005@yahoo.fr, E-mail:acpdi.rdcongo@gmail.com</p> <p>ZOA RDC: Emery Akonkwa, PGM Lubero, emalkonkwa@gmail.com</p> <p>Jan Huls, CD, zoardcongo@gmail.com</p> |

1 CONTEXTE ANALYSE & PERTINENCE DU PROJET

Pour être pertinent, ce projet est fondé sur la problématique de départ et La situation perçue en cours d'exécution qui se présente comme suit :

- La zone d'intervention de notre projet est post conflit après les multiples guerres vécues depuis belle lurette.
- La zone d'intervention de notre projet regorgait dans l'ensemble 550 jeunes indésirables socialement et désœuvrés dont 221 filles précocement mères, 13 ex combattants, 157 jeunes garçons oisifs, 159 jeunes filles oisives qui sont indécises comme auteurs de troubles et qui commettaient des exaction à la paisible population. La paupérisation causée par les conflits armés, le chômage généralisé observé dans la communauté surtout le rang des jeunes appartenants aux catégories des marginalisés ci-haut cité et la vulnérabilité observée suivant une diversité de critère dans la zone....seraient aussi parmi les causes qui occasionnent l'insécurité sociale dans l'aire de santé de Baraka à travers ses 9 villages et ses environs.
- D'une façon effective notre projet a réinséré : 2 ex combattants dont une fille sur 13 repertoriés soit 15,3% , 30 filles précocement mères sur 221 dénombrés soit 13,5%, 13 filles oisives sur 159 soit 8% et 24 garçons oisifs sur 157 soit 15,2% des jeunes désœuvrés disséminés à travers 9 villages cibles nous citons : *Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, Kivisire, Luseke et Bunitere*. En outre, avec les faits d'entraînement à travers les clubs de paix, nous estimons que nous sommes allés au delà des résultats présentés ci-haut.

Concernant le cadre des rôles, intérêts des acteurs et besoins des cibles

Une appropriation du projet par la communauté locale s'est observée à travers les autorités et leaders locaux qui avaient pour rôle de mobilisateurs de la population locale en vue de libérer la contribution locale, participé activement et facilités la réussite des activités réalisées au cours de l'exécution du présent projet. En suite, ces derniers ont eu aussi pour rôle de mobiliser les participants aux séances de sensibilisation et assurent le suivi dans la retransmission et l'application des thèmes relatifs à la promotion de la paix au sein des différentes communautés locales. Leur intérêt est de rétablir la paix dans l'entité à partir des activités génératrices des revenus des jeunes jadis marginalisés auteurs des plusieurs exactions dont ils étaient victimes. Les besoins des cibles est d'améliorer les conditions de vie grâce à la croissance de leurs revenus.

2 RÉSULTATS DU PROJET

2.1. Objectif du projet

| Prévus | Réalisés |
|---|---|
| <p>Objectif général : Les conditions de vie des personnes vivant dans l'aire santé de BARAKA et ses environs dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.</p> | <p>❖ Taux réduit des conflits dans l'aire de santé de BARAKA.</p> <p>L'étude comparative menée entre l'an 2014 et l'an 2013 a produit les résultats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vols des cultures et des bêtes : le taux de réduction a été de 58%. - viols et violences sexuelles : le taux de réduction est de 70%. - Les pillages : le taux de réduction a été de 35%. - Recrutement forcé ou volontaire dans des jeunes dans des groupes armés : le taux de réduction est de 92%. - Tuerie : le taux de réduction est de 89%. - Conflits fonciers suivis des destructions méchantes : le taux de réduction est de 25%, - Conflits de barbaries issus de consommation de drogues : le taux de réduction est de 35% <p>❖ Taux réduit des personnes indésirables dans la communauté cible.</p> <p>Sur un effectif total de 550 personnes indésirables, 107 jeunes ont été identifiés et formés au départ soit 19,45% et à l'arrivé 69 personnes soit 12,54% sont réinséré socio- économiquement à travers 16 ateliers collectifs fonctionnels. En outre, 316 jeunes soit 57,45% de notre cible y compris les 69 marginalisés formés sont membres des 8 clubs de paix.</p> |
| <p>Objectif spécifique 1 : Les dirigeants de 9 villages de l'aire de santé de BARAKA et environs promeuvent la résolution pacifique des conflits et participent au processus de la promotion de la paix dans leurs milieux respectifs.</p> | <p>205 séances de sensibilisation aux quelles nous avons enregistré 3542 présences dont 1472 présences des hommes et 2070 présences des femmes ont été organisées sur les thèmes de l'Education a la paix, les lois réprimant les violes et Violences sexuelles, la Gestion des conflits, les droits de l'homme, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et tabagisme) et le VIH/Sida. Au cours de séances de sensibilisation, 1003 dépliant ont été distribués aux participants qui savent lire comme support et aide mémoire lors des restitutions occasionnelles. Concomitamment aux séances de sensibilisation, 24 émissions radiodiffusées ont été animées à la radio locale.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Le taux réduit des conflits cité ci-haut est le résultat des activités liées à cet objectif (cfr objectif général).</p> <p>8 clubs de paix comme points focaux de la consolidation de la paix sont fonctionnels à travers 9 villages cibles de l'aire de santé Baraka et réunissent 316 personnes dont 175 filles et 141 garçons. (cfr rapport d mois de décembre 2014).</p> |
| <p>Objectif spécifique 2: Au moins 80 jeunes marginalisés, y compris les ex combattants, les filles précocement mères et les jeunes oisifs, s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement.</p> | <p>69 jeunes marginalisés formés et réinsérés (86,25%) ont installé 16 ateliers collectifs. Ils s'impliquent dans le processus de générer les revenus et se réintègrent socialement.</p> |

2.2. Activités et résultats du projet

| Résultats | Indicateurs | Activité réalisée |
|---|--|---|
| <p>Résultat 1: Les dirigeants et les groupes communautaires dans 9 villages de l'aire de santé de Baraka sont formés sur la promotion de la paix et la gestion des conflits.</p> | <p>250 fiches techniques par thèmes (C'est-à-dire 1000 fiches pour les 4 thèmes) sont distribuées,- 1 club de la paix opérationnel par village cible, 85% des personnes marginalisées formées ont changé d'attitude et deviennent animateurs des clubs pour la promotion de la paix au niveau de leurs villages respectifs et sensibilisent les autres jeunes sur l'apprentissage des métiers.</p> | <p>Activité 1 : Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur les violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation.</p> |
| | <p>205 séances de sensibilisation au cours desquelles 1003 dépliants ont été distribués ont réunies 3542 participations dont 1472 présences des hommes et 2070 présences des femmes y compris les autorités et leaders locaux, les bénéficiaires de la formation artisanale et les membres des clubs de paix. C'est qui a permis de réduire à la baisse le taux de vol, viols, conflits fonciers, tuerie, drogues etc.(cfr 2.1.). parmi les personnes formées, 10 font partie du comité directeur des clubs de paix respectifs.</p> <p>3 ateliers collectifs notamment le Salon de coiffure Luseke et Bunitere et l'atelier de menuiserie Kivinduliro s'impliquent déjà dans la formation d'autres jeunes.</p> | <p>Activité 6 A: Organiser des séances de sensibilisation et impliquer des thèmes sur la paix, la loi réprimant les violences sexuelles. Ces thèmes sont des ajouts dans le programme de la formation artisanale. Les personnes influentes bénéficiaires des activités de la sensibilisation seront composées de chefs des villages ciblés, des responsables des confessions religieuses, les représentants des jeunes, les représentants d'autres associations locales, des leaders communautaires.</p> |
| | <p>28 émissions pour 840 minutes pendant 7 mois en raison de 4 émissions par mois ont élargies la sensibilisation sur le 3 territoires couverts par les ondes de la Radio Tumaini de Kipese à savoir le territoire de Lubero, Rutshuru et Walikale .</p> | <p>Activité 6.B : Organiser des émissions radio diffusée sur la promotion de la paix.</p> |
| <p>Résultat 2: Les clubs de la paix sont opérationnel au niveau de</p> | <p>8 clubs de paix à savoir <i>Muendo, Virenge, Kivinduliro, Luseke PP, Luseke M, Mahamba-Kalonge, Bunitere-Kisima et Muhololo-Mughendo</i> sont fonctionnels et réunissent 316 membres à</p> | <p>Activité 3 Organiser un cadre de concertation par village sous forme de clubs villageois pour la pacification.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| chaque village cible dont <i>Virenge, Muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, Kivinduliro, Kivisire, Luseke, Bunitere</i> | travers 9 villages de l'aire de santé de Baraka. Au cours de 205 réunions hebdomadaires occasions de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix organisées pendant 11 mois de l'an 2014, ils ont enregistrés 3542 présences dont 1472 présences des garçons et 2070 présences des filles. Le club de paix Vuhuma est inclus dans Virenge et Kikula inclus dans Muendo suite à leurs fusions. | |
| Résultat 3 : 80 participants dont 13 ex combattants, 27 filles précocement mères, 20 jeunes garçons oisifs et 20 jeunes filles oisives désœuvrés, sont formés sur le métier, la gestion d'une petite unité de production, l'alphabétisation, la coexistence pacifique et la gestion des conflits. | 107 jeunes marginalisés dont 46 filles précocement mères, 5 ex-combattants dont une fille, 41 jeunes garçons oisifs et 15 filles oisives ont exprimé les besoins de suivre la formation artisanale et sont identifiés pour suivre la formation à travers 2 centres (Virenge et Kivinduliro). | Activité 2: Identification et enregistrement des groupes marginalisés Stratégie : Fiche d'identification |
| | 91 jeunes marginalisés et désœuvrés de l'aire de santé de Baraka savent lire, écrire et calculer et sont prêts à suivre la formation artisanale. | Activité 4 : Formation en alphabétisation des filles mères, ex combattants et jeunes oisifs. |
| | 81 personnes marginalisées ont finis la formation artisanale (juillet 2014) mais 69 ont participé au jury et sont réinsérés socio-économiquement. Il s'agit de 2 ex combattants dont une fille, 30 filles précocement mères, 13 filles oisives et 24 garçons oisifs. | Activités 5 : Formation artisanale : filières coupe et couture, menuiserie, mécanique moto, coiffure mixte. Combiner les notions de gestion des unités de production à la formation artisanale. |
| Résultat 4 : 75% des personnes marginalisées formées font fonctionner des ateliers privés après la formation artisanale | 16 ateliers collectifs dont 7 en filière de coupe et couture, 3 en filière de menuiserie, 4 en coiffure mixte et 2 en filière de mécanique moto hébergeant 69 artisans sont fonctionnels à travers 9 villages cibles de l'aire de santé Baraka depuis Septembre 2014. | Activité 7 : Organisation des ateliers collectifs ou privés |
| | Trois mois après leurs lancements (septembre-décembre), 16 ateliers collectifs ont générés 833660Fc soit 906,15\$ des recettes dont 72750 Fc soit 79\$ réservés à la caisse de solidarité. | Activité 8: Organisation de la caisse de solidarité pour garantir le crédit rotatif. |
| | A partir des activités de suivi, 7 ateliers de la coupe et couture ont bénéficiés de 12 cas de réparation, et tous les 16 ateliers sont bénéficiaires des orientations techniques permanentes (service technique). Tous les 16 ateliers sont formés sur la tenue du cahier des recettes, registre des activités journalières et des clients (service social). | Activité 9: Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif |

2.3 Autres effets et des thèmes transversaux

Cfr point 2.2 (résultat 1, activité 7) présenté ci-haut

2.4 Conflits et ne pas nuire

La sélection des 80 bénéficiaires directs parmi 550 personnes indésirables pauserait un problème si les autres n'étaient soutenus. Cependant, avec l'application du principe de « do no harm », les intéressés non sélectionnés comme bénéficiaires directs ont adhéré librement dans les clubs de la paix et sont rassurés de suivre plus tard la formation via les clubs de paix dont ils sont membres à travers les ateliers collectifs dûment installés.

Grâce aux efforts conjugués du gouvernement de la RDC, les Organismes tant Internationaux que nationaux, la pacification de la zone cible s'observe progressivement en dépit de l'existence d'autres jeunes non encadrés qui d'une façon sporadique commettent des exactions dans certains villages de l'aire de santé Baraka.

Notre projet a contribué pour limiter les effets potentiels négatifs des conflits à travers les activités liées aux thèmes transversaux. Il s'agit des émissions radiodiffusées et sensibilisation populaire, organisation des clubs de la paix et distribution des dépliants sur la gestion et prévention des conflits, éducation à la paix, les lois réprimant les violences sexuelles, le thème relatif aux droits de l'homme, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et tabagisme) et le VIH/Sida.

Les conflits fonciers suivis des destructions méchantes sont plus fréquents dans la zone suite à l'exploitation du sol comme unique source des revenus. Mais les 69 personnes formées et réinsérées génèrent des recettes à partir de leurs AGR et se désengagent progressivement dans les conflits qui émaillent au tour des lopins de terre.

2.5 Suivi et évaluation

Les activités de suivi ont été beaucoup plus focalisées sur la capitalisation des données qui permettent l'établissement des différents rapports, l'évolution de la caisse de solidarité, les recettes réalisées au niveau des ateliers collectifs, l'état des matériels des ateliers, le degré de maîtrise et application des thèmes liés à la promotion de la paix, le contexte sécuritaire, climatique, etc. du milieu, la régularité des participants à la formation et au sein des ateliers et la performance professionnelle artisanale. En suite, deux grandes autres évaluations méritent d'être signalées dont, l'une à la fin de la phase de l'alphabétisation et une autre à la fin de la phase de formation artisanale dans l'objectif de nous assurer de l'efficacité de l'approche adoptée pour la transmission des nouvelles connaissances aux apprenants (cfr rapport mois de mars et rapport mois d'août 2014).

2.6 Les leçons apprises

Au cours de l'exécution du projet de la promotion de la paix dans l'aire de santé Baraka l'an 2014, nous avons appris les quelques leçons ci-après :

- Pendant que le projet ne prévoit pas une 2^{ème} promotion dans l'aire de santé visée, les clubs de la paix en collaboration avec les artisans formés organisent une formation artisanale des quelques marginalisés non touchés par le projet à travers les ateliers initiés et fonctionnels tel est le cas des trois ateliers dont 2 salons de coiffures et un atelier de Menuiserie de Kivinduliro. Cette initiative a commencée dans les aires de santé de Kirikiri et Kipese pour les promotions 2013 et 2012. Cette activité nous permet aussi de rassurer les autres non touchés directement par le projet qu'ils peuvent jouir d'autres opportunités.

- Par les initiatives des clubs de la paix, 2 club de paix ont réussis à créer de l'emploi à 4 jeunes membres jadis désœuvrés. Il s'agit du club de paix de Vusanza pour la Boulangerie et le club de paix de Kipaki dans le cadre de l'élevage des lapins.
- Le concours organisé a été une occasion importante pour les membres de clubs de paix à approfondir les connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et un moyen non négligeable pour la sensibilisation.
- Les visites occasionnelles réalisées par les clubs de paix aux prisonniers dans l'objectif de s'assurer du respect des droits de l'homme ont été éducatifs aux autorités de la place en limitant les arrestations arbitraires.

2.7 Conclusions et histoire d'intérêt humain

L'histoire de vie de 5 lauréats de l'aire de santé de Baraka/promotion 2014 et l'histoire de succès de 5 autres lauréats des aires de santé de Kipese et Kirikiri (promotions 2012 et 2013) sont annexées à ce rapport.

3 FINANCES ET GESTION

3.1. Finances

(Cfr : rapport financier annexé au présent rapport.)

3.2. Gestion Issue de l'organisation

Aucun écart n'a été observé dans la structure organisationnelle c'est-à-dire que les acteurs (personnel, groupes cibles et autorités locales) souhaités ont effectivement été impliqués de manière satisfaisante dans la mise en œuvre du projet comme prévu. Pour évaluer l'efficacité de la formation, les résultats du jury tels que libellé dans le rapport du mois d'aout en est la preuve. En effet, les résultats ont été les suivant : Grande distinction c'est-à-dire les participants qui ont obtenus 75% ou plus: 6 personnes dont 2 en menuiserie, 2 en mécanique moto et 2 en coupe et couture ; Distinction c'est-à-dire entre 70% et 74% : 12 lauréats et la Satisfaction c'est-à-dire entre 50% et 69% : 51 participants.

3.3. Calendrier

Les activités ont successivement ont été réalisées suivant le calendrier établi dans le projet sans modification.

4 DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Maximum de 1 page)

4.1 Facteurs de durabilité

Facteurs environnementaux

En réalité, la filière de menuiserie produit des effets sur l'environnement car elle nécessite l'exploitation quotidienne des arbres. Pour participer à son rétablissement, deux pépinières d'arbres ont été installées au niveau des centres de formation et à cette occasion chaque apprenant surtout en menuiserie a été sensibilisé sur l'importance de l'arbre et s'impliquent dans la transplantation des plantules produites au niveau de son centre.

Facteurs sociaux

Les bénéficiaires du projet à savoir, les filles précocement mères, les ex-combattants et autres jeunes oisifs appartiennent aux catégories des vulnérables marginalisés sans estime sociale. Leur formation changera progressivement l'appellation dégradante de départ à une appellation liée aux activités prestées. Ex : Au lieu de parler de fille mère on pourra parler de couturière. En outre l'action s'étend facilement aux enfants des filles précocement mères qui bénéficient directement des revenus des AGR de leurs mères. Mais aussi, les hommes et femmes agriculteurs jadis victimes de vol orchestré par ces jeunes sont assurés de leurs récoltes.

Facteurs économiques et financiers

Les jeunes jadis marginalisés s'impliquent dans la génération des revenus et cessent de participer aux exactions dont le vol des produits de récoltes et d'élevage avec l'effet d'entraînement de l'augmentation des revenus des agriculteurs.

La caisse de solidarité entretenue par les 69 artisans des 16 ateliers fonctionnels permette le renforcement de kit de réinsertion en vue de la constitution des kits privés pour chaque artisan.

Facteurs institutionnels

Pour sa mise en œuvre, nous avons étroitement collaboré avec les autorités locales qui ont aussi bénéficiés des séances de sensibilisation et dépliants sur les différents thèmes de la promotion de la paix. Les visites occasionnelles réalisées par les clubs de paix aux prisonniers dans l'objectif de s'assurer du respect des droits de l'homme ont été éducatifs aux autorités de la place en limitant les arrestations arbitraires. Les activités de suivi des stagiaires au sein des ateliers privés permis la restructuration des gestions de certains ateliers qui ont bénéficié aussi des notions sur la gestion d'une unité de production.

Le service territorial de la jeunesse ayant l'encadrement des jeunes désœuvrés dans son agenda, une mission à laquelle il a failli, s'est particulièrement vu être appuyé à travers la mise en œuvre et la réalisation de ce projet.

Pour la pérennisation de l'action sans appui extérieur, il a été organisé une caisse de solidarité au niveau de chaque atelier en vue de renforcer le kit de réinsertion (à chaque activité, l'artisan réserve 10% des recettes à la caisse de solidarité). Mais aussi, les clubs de paix en collaboration avec les artisans formés acteurs des ateliers collectifs, assurent la formation d'autres jeunes en commençant par les plus vulnérables.

5 SUIVI DU PROJET

(Maximum de ½ pages)

5.1 . Résultats de partage

Les structures EAD (Enfant pour l'avenir et le développement) et Health-Net collaborent avec ACPDI dans la formation artisanale initiée par les clubs de paix. En outre les clubs de paix sont membres du réseau centre des jeunes implanté et construit par EAD en partenariat avec Save the Children à Kavisege.

Le suivi des bénéficiaires de la formation artisanale et celui des clubs de paix opérationnels et encore nécessaire en vue d'un accompagnement tant technique que social. La réussite de cette activité nécessite un soutien financier supplémentaire.

Fait à Butembo le 26/12/2014

Pour ACPDI

PALUKU KACHELEWA

Secrétaire Exécutif

ANNEXES

- Cadre Logique
- Rapport financier
- life story des 5 lauréats de l'aire de santé de Baraka pour la promotion 2014 et les histoires de succès de 5 lauréats des aire de santé de Kipese et Kirikiri pour les promotions 2012 et 2013
- Photos, de préférence avec coordonnées GPS
- Autres sources pertinentes