



**TITRE DU PROJET:**

« Actions complémentaires d'appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu.(cas spécifiques des ex- combattants, des filles précocement mères et d'autres jeunes désœuvrés disséminés à travers l'aire de santé de Kitsombiro et celle de Kalungu en zone de santé de Alimbongo, Territoire de Lubero) ».



*Après cérémonies de clôture de la formation, évaluation et octroi des brevets d'aptitude professionnelle à 30 lauréats de Kitsombiro*

*Echantillon des œuvres d'arts produites par les artisans de menuiserie*

<b>Lieu</b>	République Démocratique du Congo, Province du Nord-Kivu, Territoire de Lubero, Aires de santé Kitsombiro et Kalungu , Villages Kitsombiro, Majengo, Kamahula, Bikara, Kalungu et Kyasivangi.
<b>Période visée</b>	Janvier - Décembre 2016
<b>Agence de réalisation :</b>	ACPDI « <i>Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré</i> »
<b>Nom de l'agence de supervision</b>	
<b>Coordination du projet et contact</b>	ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif, <a href="mailto:acpdi2005@yahoo.fr">E-mail :acpdi2005@yahoo.fr</a> , <a href="mailto:acpdi.rdcongo@gmail.com">acpdi.rdcongo@gmail.com</a>

## RAPPORT FINAL DU PROJET AXE SUR LA PROMOTION DE LA PAIX

<b>0. FICHE SYNTHÈSE DU PROJET</b>		
01	Secteur d'activités	Education : Promotion de la paix par la création de l'emploi à partir de la formation sur les métiers et la réinsertion.
02	Pertinence du projet	Paix et stabilité
03	Bénéficiaires	32 personnes marginalisées prévue (Ex combattants, les filles précocement mères, les jeunes désœuvrés) pour la formation artisanale (coupe et couture et menuiserie) mais 30 lauréats ont fini la formation et font fonctionner 4 ateliers collectifs (AGR) pour leur réinsertion socio-économique et 84 (bénéficiaires indirects) filles et garçons membres des 6 clubs de la paix.
0.4	<b>Objectif général :</b> Les conditions de vie des personnes vivant dans l'aire santé de Kitsombiro et celle de Kalungu, zone de santé de Alimbongo, territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.	<p>❖ Taux réduit des personnes indésirables dans la communauté cible.</p> <p>Sur un effectif total de 229 jeunes marginalisés, 41 jeunes ont été identifiés formés au départ soit 17,9% et à la fin 30 personnes soit 13,1% sont réinsérés socio-économiquement à travers 4 ateliers collectifs fonctionnels. Mais aussi 84 jeunes soit 36,6% de notre cible y compris les 30 marginalisés formés sont membres des 6 clubs de paix.</p> <p>❖ Taux réduit des conflits dans les aires de santé de Kitsombiro et celle de Kalungu.</p> <p>Par une observation comparative entre l'an 2015 et 2016 les résultats suivant sont à signaler :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vols des cultures et des bêtes : le taux de réduction a été de 60%.</li> <li>- viols et violences sexuelles : le taux de réduction est de 80 %.</li> <li>- Les pillages : le taux de réduction a été de 80 %.</li> <li>- Recrutement forcé ou volontaire des jeunes dans des groupes armés : le taux de réduction est de 95% soit 0 cas observé dans la zone.</li> <li>- Conflits fonciers suivi des destructions méchantes : le taux de réduction est de 75% .</li> <li>- Conflits de barbaries issus de consommation de drogues : le taux de réduction est de 50%</li> </ul>
0.5	Principales réalisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation et réinsertion de 30 personnes marginalisées en coupe et couture et menuiserie.</li> <li>- Implantation de 4 ateliers artisanaux collectifs,</li> <li>- Constitution des 6 clubs de paix fonctionnels,</li> <li>- Sensibilisation populaire sur 6 thématiques de la</li> </ul>

		promotion de la paix.
0.6	Finance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget total du projet : US\$ 11 000\$</li> <li>- Dépense total du projet : US\$ 11 700\$</li> <li>- Contribution locale : US\$ 700\$</li> <li>- Contribution demandée et libérée par 4U2DEVELOP Fondation-The Nertherlands : US\$ 11 000\$</li> </ul>
07	Personne de contact	<p>ACPDI : Adelard PALUKU KACHELEWA, Secrétaire Exécutif,</p> <p><u><a href="mailto:acpdi2005@yahoo.fr">E-mail :acpdi2005@yahoo.fr</a></u>, <u><a href="mailto:acpdi.rdcongo@gmail.com">acpdi.rdcongo@gmail.com</a></u></p>

## 1 CONTEXTE ANALYSE & PERTINENCE DU PROJET

### Pertinence du projet

Axé sur la problématique des jeunes marginalisés et désœuvrés en zone poste conflit, le projet milite pour la promotion de la paix et stabilité à partir de la formation artisanale et la création de l'emploi.

Au départ et au cours de sa mise en œuvre, la zone était marquée par des spécificités suivantes :

- La zone d'intervention de notre projet est poste conflit et regorgeait au départ dans son ensemble plus de 299 jeunes marginalisés dont 19 ex combattants, 95 filles précocement mères, 64 garçons oisifs, 51 filles oisives y compris orphelins et déplacés qui étaient tous indexés comme fauteurs de troubles et qui commettaient des exactions à la paisible population car vivaient tous les conditions de chômage généralisé dont la cause principale est la prévalence des conflits vécus dans la zone. La paupérisation plus observé dans le rang des jeunes appartenant aux catégories ci-haut cité et la vulnérabilité observée suivant une diversité de critère seraient aussi parmi les causes qui ont aggravés l'insécurité sociale dans l'aire de santé de Kitsombiro comme celle de Kalungu à travers ses 6 villages et environs.
- D'une façon effective, notre prévision était axé sur 32 personnes. Cependant, nous avons réussi à réinsérer 30 marginalisés soit 96% de notre prévision et 13,1% du cible total de 299 personnes marginalisées indésirables.

### **Concernant le cadre des rôles, intérêts des acteurs et besoins des cibles**

Pendant sa mise en œuvre, le rôle de mobilisateurs populaires en vue de libérer la contribution locale et la participation aux séances de sensibilisation facilitées par les leaders et autorités locales est une preuve d'appropriation du projet par la communauté locale. En

suite, ces derniers assurent le suivi dans le rappel et l'application des thèmes relatifs à la promotion de la paix au sein des différentes communautés locales et s'impliquent aussi dans le suivi des ateliers collectifs. Leur intérêt est de voir la paix se rétablir et se consolider dans le milieu et la réinsertion effective des jeunes jadis marginalisés auteurs des plusieurs exactions dont ils étaient aussi victimes. Alors que nos cibles ont besoins d'améliorer les conditions de vie grâce à la croissance des revenus des ateliers artisanaux.

## 2 RÉSULTATS DU PROJET

### 2.1. Objectif du projet

<b>Prévus</b>	<b>Réalisés</b>
<p><b>Objectif général :</b> Les conditions de vie des personnes vivant dans l'aire santé de Kitsombiro et Kalungu, zone de santé de Alimbongo, territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.</p>	<p>Confère point 04 de la fiche synthèse du projet.</p>
<p><b>Objectif spécifique 1 :</b> Les dirigeants de 6 principaux villages de l'aire de santé de Kitsombiro et Kalungu et environs promeuvent la résolution pacifique des conflits et participent au processus de la promotion de la paix dans leurs milieux respectifs.</p>	<p>6 clubs de paix comme points focaux de la consolidation de la paix sont fonctionnels à travers 6 principaux villages cibles des aires de santé : Kitsombiro et Kalungu et réunissent 84 personnes dont 30 filles et 50 garçons. (cfr rapport du mois de décembre 2015).</p> <p>64 séances de sensibilisation aux quelles nous avons enregistré 1563 présences dont 73 présences des autorités locales et 102 présences des leaders communautaires, 1384 présences des membres des groupes communautaires ont été organisées sur les thèmes de l'Education a la paix, les lois réprimant les violes et Violences sexuelles, les méthodes de gestion des conflits, les droits de l'homme, la lutte contre la toxicomanie (alcoolisme et tabagisme) et le VIH/Sida. Au cours de séances de sensibilisation, 612 dépliants ont été distribués aux participants qui savent lire comme support et aide mémoire lors des restitutions occasionnelles. En même temps que les séances de sensibilisation, 20 émissions radiodiffusées ont été animées à la radio locale « Tumaini de Kipese ».</p> <p>Le taux réduit des conflits cité ci-haut est un résultat des activités liées à cet objectif à la suite de changement d'attitude vis-à-vis des ces thèmes. Cfr 04</p>
<p><b>Objectif spécifique 2 :</b> Les jeunes marginalisés, y compris les ex combattants, les filles précocement mères et les</p>	<p>30 jeunes marginalisés formés et réinsérés font fonctionner 4 ateliers collectifs. Ils s'impliquent dans le processus de générer les revenus et se réintègrent socialement. Un montant de 533500Fc soit 533.5\$ est atteint dont 23200 Fc soit 23.2\$ affecté</p>

jeunes oisifs, s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement.	à la caisse de solidarité.
--	----------------------------

## 2.2. Activités et résultats du projet

Résultats prévus	Activités prévues et réalisées	Indicateurs/ effectivement réalisés
<b>Résultat 1:</b> Les dirigeants et les groupes communautaires dans 6 principaux villages de deux aires de santé (kitsombiro et kalungu) sont formés sur la promotion de la paix et la gestion des conflits.	<b>Activité 1 :</b> 612 fiches techniques étaient prévues pour être distribués pendant les différentes séances de sensibilisation effectuée dans les 6villages identifiés dans le projet.	612 fiches techniques pour l'ensemble de 6 thèmes ont été établies et distribuées pendant les séances de sensibilisation.
	<b>Activité 6 A:</b> Organiser des séances de sensibilisation et impliquer des thèmes sur la paix, la loi réprimant les violences sexuelles. Ces thèmes sont des ajouts dans le programme de la formation artisanale. Les personnes influentes bénéficiaires des activités de la sensibilisation ont été composées de chefs des villages ciblés, des responsables des confessions religieuses, les représentants des jeunes, les représentants d'autres associations locales, des leaders communautaires.	64 séances de sensibilisation au cours desquelles 612 dépliants ont été distribués ont réunies 1563 participations dont 73 présences des autorités, 102 présences des leaders locaux, 1384 présences des membres des groupes communautaires y compris bénéficiaires de la formation artisanale et les membres des clubs de paix. C'est qui a permis de réduire à la baisse le taux de vol, viols, conflits fonciers, tuerie, drogues etc. (cfr 2.1.).
	<b>Activité 6.B :</b> Organiser des émissions radio diffusée sur la promotion de la paix.	20 émissions pour 600 minutes pendant 7 mois en raison de 4 émissions par mois ont élargies la sensibilisation au delà de Kitsombiro et Kalungu par les ondes de la Radio Tumaini de Kipese (RTK).
<b>Résultat 2:</b> Les clubs de paix sont opérationnels au niveau de chaque village cible dont <i>kitsombiro, majengo, kamahula, kalungu, kyasivangi enfin Bikara</i>	<b>Activité 3</b> Organiser un cadre de concertation par village sous forme de clubs villageois pour la pacification.	6 clubs de paix à savoir <i>Kitsombiro, Majengo, Kamahula, Kalungu, Kyasivangi enfin Bikara</i> sont fonctionnels et réunissent 84 membres à travers 6 principaux villages de deux aires de santé (Ktsombiro et Kalungu). Au cours de réunions hebdomadaires, il a été occasion de la sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix organisées pendant 12 mois de l'an 2016. 1 pièce théâtrale et un concours ont été organisés avec les clubs de paix sur les thèmes de la promotion de la paix.
<b>Résultat 3 :</b> 30 personnes marginalisées, dont 2 ex combattants, 8	<b>Activité 2:</b> Identification et enregistrement des groupes marginalisés Stratégie : Fiche d'identification	41 jeunes marginalisés dont 2 ex-combattants, 17 filles précocement mères célibataires, 10 garçons oisifs et 12 filles oisives ont été identifiés pour suivre la formation à travers le

filles précocement mères, 8jeunes garçons oisifs et 12 jeunes filles oisives désœuvrés, sont formés sur le métier, la gestion d'une petite unité de production, l'alphabétisation, la coexistence pacifique et la gestion des conflits.		centre Kitsombiro.
	<b>Activité 4 :</b> Formation en alphabétisation des filles mères, ex combattants et jeunes oisifs.	38 bénéficiaires ont fini la phase de l'alphabétisation et savent lire, écrire et calculer et ont suivi la formation artisanale.
	<b>Activités 5 :</b> Formation artisanale : filières coupe et couture et menuiserie ; Combiner les notions de gestion des unités de production à la formation artisanale.	41 au départ, cependant, 30 ont fini la formation artisanale, ont passé le stage et ont participé au jury pour être réinsérer socio-économiquement et font fonctionner 4 ateliers collectifs. Il s'agit de 2 ex combattant, 8 filles précocement mères, 12 filles oisives et 8 garçons oisifs.
<b>Résultat 4 :</b> les personnes marginalisées identifiées sont formées font fonctionner des ateliers collectifs ou privés après la formation artisanale	<b>Activité 7 :</b> Organisation des ateliers collectifs ou privés	4 ateliers collectifs dont 3 en filière de coupe et couture et 1 en filière de menuiserie hébergeant 30 artisans sont fonctionnels à travers 4 principaux villages cibles de des aires de santé dont Kitsombiro et Kalungu depuis Septembre 2016.
	<b>Activité 8 :</b> Organisation de la caisse de solidarité pour garantir le crédit rotatif.	Quatre mois après leurs lancements (septembre-décembre), 4 ateliers collectifs ont généré 533500Fc soit 533.5\$ sont réalisés dont 23200 soit 23.2\$ réservés à la caisse de solidarité.
	<b>Activité 9 :</b> Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif	Dans le cadre de suivi des activités des ateliers, 4 ateliers de la coupe et couture ont bénéficiés de plus de quatre cas de réparation, et tous les 4 ateliers sont bénéficiaires des orientations techniques permanentes (service technique) y compris la tenue du cahier des recettes (livre de caisse), registre des activités (journal) et autres documents.

### 2.3 Autres effets et des thèmes transversaux

Confère point 2.2 (résultat 1, activités 1 et 6) présenté ci-haut

## **2.4 Conflits et ne pas nuire**

Le maintien de la paix ressort au premier plan dans le rôle du gouvernement de la RDC qui, dans la zone de mise en œuvre (territoire de Lubero) a été accompagné par les organismes tant Internationaux tel que les Nations-Unies à travers la MONUSCO que nationaux (Société civile) et la pacification de la zone cible s'observe progressivement en dépit des quelques cas irréguliers (violation des droits de l'homme) qui s'observent et l'existence d'autres jeunes non encadrés qui d'une façon sporadique commettent aussi des exactions dans certains villages de deux aires de santé dont Kitsombiro et Kitsombiro.

Effectivement, la sélection des 41 bénéficiaires directs parmi 299 personnes indésirables désireuses de suivre la formation poserait un problème. Cependant, par l'aspect volontariste et disponibilité de chacun, la rigueur et objectivité dans les critères de sélection (critères primaires associés aux critères secondaires) mais aussi, certains intéressés non sélectionnés comme bénéficiaires directs ont adhésés librement dans les clubs de la paix et sont rassurer de suivre plus tard la formation grâce à la collaboration « club de paix-ateliers collectifs ».

Notre projet a tant contribué pour limiter les effets potentiels négatifs des conflits à travers les activités liées aux thèmes transversaux, les émissions radiodiffusées, la sensibilisation populaire, l'organisation des clubs de la paix qui regroupent les jeunes au tour des questions de pacification et développement et la formation artisanale de 30 jeunes jadis indésirables qui s'intègrent socialement grâce à leur implication dans la génération des revenus.

## **2.5 Suivi**

Les activités de suivi et évaluation ont été beaucoup plus focalisées sur la marche vers la réalisation des objectifs et résultats de départ. Les outils de suivi tels que : canevas de rapportage, fiche d'identification, fiche de notes, fiche de distribution des dépliants et participation à la sensibilisation, fiche de suivi des ateliers, etc. ont été élaborées et utilisées. Mais aussi, des réunions hebdomadaires entre tous les acteurs des clubs de paix ont été instituées. En outre, le suivi visait aussi la capitalisation des données qui permettent l'établissement des différents rapports, l'évolution de la caisse de solidarité, la gestion et l'état des matériels des ateliers, le degré de maîtrise et application des thèmes liés à la promotion de la paix, le contexte sécuritaire du milieu, la régularité des participants à la formation et au sein des ateliers et la performance professionnelle artisanale. En suit, deux grandes étapes d'évaluations de la formation faites par le chargé de suivi et évaluation de ACPDI méritent d'être signalées à savoir, celle marquant la fin de la phase de l'alphabétisation et l'autre à la fin de la phase de formation artisanale dans l'objectif de nous assurer de l'efficacité de l'approche adoptée pour la transmission des nouvelles connaissances aux apprenants. En outre, pour nous assurer du taux de maîtrise du contenu

des thèmes de la promotion de la paix par les clubs de paix, un concours et un théâtre ont été organisés.

## **2.6 Les leçons apprises**

Au cours de l'exécution du projet de la promotion de la paix dans l'aire de santé Kitsombiro et Kalungu l'an 2016, la leçon suivante a été apprise :

- Le concours organisé a été une occasion importante pour les membres de clubs de paix à approfondir les connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et un moyen non négligeable pour la sensibilisation.
- La participation des Autorités locales aux séances de la promotion de la paix et à la séance de proclamation des résultats de 30 lauréats artisanaux, ces Autorités se sont impliqués activement à la sensibilisation des jeunes marginalisés et désœuvrés de leur juridiction pour apprendre aussi les métiers. Depuis septembre 2016, le Centre de formation de Kitsombiro a accueilli 38 nouveaux jeunes dont 10 garçons et 28 filles exprimant le besoin d'apprendre les métiers. Cela prouve à suffisance l'intérêt que la communauté accorde à la formation en alphabétisation, artisanale et l'éducation à la paix. Ces jeunes proviennent des aires de santé de Lubango, Katondi, Kasima, Kitsombiro et Kalungu. Cfr Rapport d'activités du mois de décembre 2016.

## **2.7 Conclusions et histoire d'intérêt humain**

L'histoire de succès de 4 lauréats est annexée à ce rapport.

## **3 FINANCES ET GESTION**

### **3.1. Finances**

Confère rapport financier annexé au présent rapport.

### **3.2. Gestion de l'organisation**

Aucun écart n'a été observé dans la structure organisationnelle c'est-à-dire que les acteurs (personnel, groupes cibles et autorités locales) souhaités ont effectivement été impliqués de manière satisfaisante dans la mise en œuvre du projet comme prévu. Néanmoins au lieu de 32 participants, 30 ont effectivement finis la formation pour bénéficier de la réinsertion économique. Pour évaluer l'efficacité de la formation, les résultats du jury tels que libellé dans le rapport du mois de septembre 2016, les résultats ont été les suivants : Grande Distinction c'est-à-dire les participants qui ont obtenus 75% ou plus: 2 personnes, 2 lauréats ont distingué c'est-à-dire qu'ils ont obtenu 70% à 74% et 27 lauréats ont obtenus la mention satisfaction c'est-à-dire entre 50% et 69% des points. Signalons que 7 échecs ont été enregistrés.



### 3.3. Calendrier

Les activités ont successivement été réalisées suivant le calendrier établi dans le projet tel que prévue sans modification.

## 4. DÉVELOPPEMENT DURABLE

### 4.1 Facteurs de durabilité

#### **Facteurs sociaux :**

Les bénéficiaires du projet à savoir, les filles précocement mères, les ex-combattants et autres jeunes oisifs appartiennent aux catégories des vulnérables marginalisés sans estime sociale. Leur formation changera progressivement l'appellation dégradante de départ à une appellation liée aux activités et services prestés. Ex : Au lieu de parler de fille mère on pourra parler de couturière. En outre, l'action s'étend facilement aux enfants des filles précocement mères qui bénéficient directement des revenus des Activités Génératrices des Revenues (AGR) de leurs mères. Mais aussi, les hommes et femmes agriculteurs jadis victimes de vols orchestrés par ces jeunes sont réduits pendant leurs récoltes suite à l'auto-prise en charge de ces jeunes réinsérés socio économiquement dans cette partie sanitaire et ses environs.

#### **Facteurs économique-financière :**

Les jeunes jadis marginalisés s'impliquent dans la génération des revenus et cessent de participer aux exactions dont le vol des produits de récoltes et d'élevage avec l'effet d'entraînement de l'augmentation des revenus des agriculteurs.

La caisse de solidarité entretenue par ces artisans des 4 ateliers fonctionnels permettra le renforcement de kit de réinsertion en vue de la constitution des kits privés pour chaque artisan.

#### **Facteurs institutionnels :**

Pour sa mise en œuvre, nous avons étroitement collaboré avec les autorités locales qui ont aussi bénéficiés des séances de sensibilisation et dépliants sur les différents thèmes de la promotion de la paix.

Le service territorial de la jeunesse ayant l'encadrement des jeunes désœuvrés dans son agenda, une mission à laquelle il a failli, s'est particulièrement vu être appuyé à travers la mise en œuvre et la réalisation de ce projet.

Après une période de 6 mois d'essai accordée à nos bénéficiaires, ces derniers vos contribués grâce aux taxes qu'ils supporteront à alimenter le trésor public (au niveau du territoire de Lubero).

## 5. UN SOUTIEN SUPPLEMENTAIRE :

Le suivi des bénéficiaires de la formation artisanale est nécessaire et a nécessité un soutien financier supplémentaire en vue d'un accompagnement tant technique que social. En effet, soulignons que ce soutien supplémentaire a été accorder compte tenue de l'insuffisance des matériels dans les ateliers collectifs. Cet appui a eu sa raison d'être suite à sa contribution à

la viabilité de nos ateliers récemment implantés. Eu égard à ce qui précède, quelques matériels ont été achetés dont 30 pièces de planches et 18Kg de clous en filière de menuiserie et 6 machines à coudre, 3 rouleaux de tissus de couture, 3 pièces fer à repasser et 1 paquet de 50 aiguilles pour machine à coudre en filière de coupe et couture

## ANNEXES

- Rapport financier
- Des histoires de la vie.

Fait à Butembo , le 24 /12/2016

Pour ACPDI,

Adelard PALUKU KACHELEWA

Secrétaire exécutif