

Formulaire de rapport Wilde Ganzen

Numéro de projet	Projet N° 20200435 DRC
Objet du projet	Actions d'appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo. (Cas spécifique de jeunes désœuvrés et marginalisés des villages : MALUVYA, VIKUNDI/ KASIMBA, MITOYA/NDELYA, MULUVO 1, MULUVO 2 et VIGHANGO à travers l'aire de santé de KYAMBOGHO, Zone de santé de MUSIENENE, Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC).
Partenaire néerlandais	4U2 DEVELOP FOUNDATION THE NETHERLANDS
Organisation partenaire locale	ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré »
Ce formulaire est rempli par	ADELARD PULUKU KACHELEWA/ SECRETAIRE EXECUTIF Tél : +243994374596 + 243810062195 E-mail :acpdi.rdcongo@gmail.com E-mail :acpdi_2003@yahoo.com

Veuillez compléter **seulement** les cases ci-dessous et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.
 Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de **trois mois à partir de la date de réception de ce formulaire**.
 Si cela vous est impossible, **veuillez nous informer à temps**.

A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

La première partie des questions concerne votre projet (jusqu'à la question a7).

La deuxième partie des questions concerne l'impact du projet sur votre structure, votre organisation (questions a8 - a15).

Le projet :

Quels étaient les objectifs initiaux du projet ?

(Veuillez citer les objectifs du formulaire de demande initial) :

Objectif Global

Les conditions de vie des personnes vivant l'aire de santé KYAMBOGHO de la zone de santé de Musienene, dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.

Objectifs spécifiques 1:

Les dirigeants et leaders de 6 villages de l'aire de santé KYAMBOGHO de la zone de santé de Musienene, promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leurs milieux.

Objectifs spécifiques 2:

Au moins 30 jeunes marginalisés constitués des 12 filles précocement mères, 6 filles oisives

et 12 garçons oisifs s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement et économiquement.

Quelles étaient les activités prévues du projet ?

(Veuillez citer les activités du formulaire de demande initial) :

1. Identifier et enregistrer les apprenants. (Octobre 2020).
2. Former en alphabétisation les apprenants (Octobre -Novembre 2020).
3. Organiser un cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix (Novembre 2020).
4. Former en artisanat (filères coupe et couture et Menuiserie) le groupe de 30 jeunes désœuvrés (Décembre 2020 –Fin Avril 2021).
5. Organiser le stage de perfectionnement pour marier la théorie à la pratique à travers les ateliers des tiers artisans (Mai 2021).
6. Organiser le jury et la proclamation des lauréats pour remise des brevets d'aptitude professionnelle (Juin 2021)
7. Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits, la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et la prévention du VIH/Sida, Prévention sur la maladie à virus Ebola et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation. (Octobre –Novembre 2020).
8. Organiser des séances de sensibilisation et implication des thèmes sur la paix, la loi réprimant les viols et violences sexuelles, Droits de l'Homme, gestion des conflits, Toxicomanie (Tabagisme et alcoolisme), VIH/SIDA, Nutrition, Hygiène et prévention de la maladie à virus EBOLA, COVID-19, Gestion d'une unité de production. Ces thèmes sont des ajouts dans le programme de la formation artisanale (À partir d'Octobre 2020 à Fin septembre 2021).
9. Organiser des émissions radiodiffusées (Décembre 2020 à Fin Mai 2021)
10. Implanter des ateliers collectifs ; shops de génération des recettes pour les jeunes formés (A partir Juillet 2021),
11. Organiser le groupe d'épargne et crédit (de la caisse de solidarité) pour garantir le crédit rotatif (A partir de juillet 2021),
12. Suivre les activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif (A partir de Juillet jusque Fin Septembre 2021).
13. Organiser le concours sur les thèmes de la promotion de la paix par les membres de 5 clubs de paix constitués à travers les 5 villages cibles (Juin 2021).
14. Suivre et évaluer l'ensemble des activités du projet (À partir d'Octobre 2020 à Fin Septembre 2021)

Veuillez nous dire ce qui s'est passé depuis l'approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces questions :

(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les objectifs? Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Les objectifs sont restés les mêmes

(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

1. Identifier et enregistrer 38 jeunes bénéficiaires du projet à travers les 6 villages cibles; parmi lesquels 15 filles mères soit 39% avec sous leur dépendance 23 enfants bâtards (13 fillettes et 10 garçonnets), 1 ex-combattant soit 3%, 13 jeunes garçons orphelins soit 34% et en fin 9 filles orphelines soit 24%. Les 38 jeunes chômeurs identifiés représentent 4,9% de 775 jeunes désœuvrés à risque qui se retrouvent au sein de 6 villages. 38 Jeunes bénéficiaires directs du projet ont été identifiés et enregistrés au sein des 6 villages cibles dont 10 à Maluvya, 9 à Muluvo I, 4 à Mitoya/Ndelya, 8 à Muluvo II, 2 à Vighango, et enfin 5 jeunes dans le village de Vikundi.
2. Former en alphabétisation : 36 jeunes ont fini l'alphabétisation (qui savent déjà lire, calculer et écrire). Le taux de réussite a été de 94,4% dont 11 Grandes distinctions (une mention supérieure à 75%), 8 distinctions (la mention allant de 70% à 74%), 15 Satisfactions (la mention allant de 50% à 69%) et 2 Echecs (la mention inférieure à 50%) pour les épreuves de clôture de la phase d'alphabétisation. Certains abandons ont été observés après cette phase. 2 jeunes ont abandonnés pour diverses raisons : Cas de conditions difficile de la vie, cas de déménagement de parents et n'ont pas pu aborder la phase artisanale.
3. Organisation de cadre de concertation villageoise, 6 clubs de paix ont été constitués et sont opérationnels. Ils réunissent 293 jeunes membres dont 169 filles et 124 garçons. Il y a une moyenne 48 jeunes par club de paix à travers les 6 villages cibles de l'aire de santé de Kyambogho.
4. Former en artisanat 36 jeunes bénéficiaires directs à travers deux filières dont 25 filles apprenantes soit 69% en filière coupe et couture et 11 garçons soit 31% en menuiserie. Pendant cette phase 2 abandons ont été répertoriés et 34 jeunes ont effectivement fini la formation centrée sur les métiers artisanaux. 34 jeunes artisans dont 23 filles (13 Filles mères et 10 filles orphelines) ayant fréquentées la coupe et couture et 11 garçons orphelins en filière de menuiserie.
5. S'agissant de l'organisation du stage de perfectionnement pour marier la théorie à la pratique à travers les ateliers des tiers artisans, l'appréciation des apprenants par les différents maîtres de stage a été de 86% de réussite. Pour la filière de coupe et couture, le taux de réussite a été de 84%, par contre pour la filière menuiserie, le taux de réussite a été de 88%. Les 34 apprenants ont bien passé le stage.
6. L'organisation du jury en date du 15/06/2021 a été organisée sous l'égide du PROVED- N- K 2. Il sied de signaler qu'après la passation du jury de 34 jeunes au lieu de 30 tel qu'été indiqué dans le projet, un taux moyen de réussite a été de 88,4 % dont 93,4 % en coupe et couture et 83,4% en menuiserie.
7. S'agissant de la production et distribution de fiches techniques relatives à l'ensemble de 8 thèmes de promotion de la paix : 948 fiches techniques sur 900 fiches prévu 105% ont été distribuées lors de séances de sensibilisation dont (150) sur l'éducation à la paix, (50) sur la loi réprimant les viols et violences sexuelles, (50) sur les droits de l'homme, (150) sur les méthodes de gestion de conflits, (la lutte contre la

Toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) (150), Hygiène et prévention de la maladie à virus EBOLA (150) et la prévention du VIH/Sida (50) y compris COVID-19 (198)

Ces fiches ont été distribuées aux apprenants, aux chefs de villages, aux leaders locaux et aux membres de clubs de paix. Ces fiches ont renforcées les thèmes de sensibilisation aux différentes couches de la communauté lors de restitution comme des supports pédagogiques.

8. S'agissant de renforcement sur les thèmes de promotion de la paix et la prévention contre les épidémies : 218 séances sur 150 prévues ont été réalisées dont 146 séances sur les thèmes de la promotion de la paix et 72 séances sur la prévention contre les épidémies (la maladie à virus Ebola et la COVID-19) ont été organisées et ont été répartie de la manière suivante :

a) **Au niveau de centre de formation** : 79 séances dont 52 sur les thèmes de la promotion de la paix et 27 séances sur les mesures de prévention contre les épidémies (la maladie à virus Ebola et la COVID-19) à l'intention des apprenants et formateurs qui ont réalisé 391 présences à ces séances.

b) **Au sein des 6 clubs de paix** : 115 séances dont 79 séances sur les thèmes de la promotion de la paix et 36 séances sur les mesures de prévention contre les épidémies (la maladie à virus Ebola et la COVID-19) en faveurs de 293 jeunes membres qui réalisé 2794 présences.

c) **Au niveau de la communauté** : 24 séances dont 14 séances sur les thèmes de la promotion de la paix et 10 séances sur les mesures de prévention contre les épidémies (la maladie à virus Ebola et la COVID-19) au sein des 6 villages avec la participation de 257 présences des autorités et leaders communautaires et 1090 présences des autres membres de la communauté.

En somme au cours de ces 218 séances, 4532 présences ont été enregistrées dont 2588 présences des femmes et 1944 présences des hommes.

9. Au cours de ce projet, 24 émissions radiodiffusées pendant 6 mois depuis Décembre 2020 jusque Fin Mai 2021 et ont permis de capitaliser 655 réactions dont 166 appels téléphoniques et 489 messages téléphoniques sur les thèmes de la promotion de la paix et la lutte contre la MVE (maladie à virus d'Ebola) et la COVID-19.

10. Pour la réinsertion des 34 jeunes formés, 6 shops artisanaux (ateliers collectifs) de génération des recettes ont été implantés dont 4 atelier pour la coupe et couture réunissant 23 bénéficiaires parmi lesquelles 14 filles mères (ayant à leur charges 23 enfants bâtards) et 2 ateliers de menuiserie regroupant 11 garçons formés et réinsérés.

11. S'agissant des caisses de solidarité, 14 caisses de solidarité au total ont été initiées dont :

1. Au sein du centre de formation : pendant la phase de la formation artisanale, d'une façon anticipative les apprenants ont constitué 2 caisses de solidarité (1 pour les 11 apprenants menuisiers et 1 pour les 23 apprenants de coupe et couture) depuis Décembre 2020 à Mai

2021. Ces deux caisses avaient au total 137\$ dollars américains dont 87\$ pour la coupe et couture et 50\$ pour la menuiserie. Ces deux caisses qui servaient pour l'assistance mutuelle entre les apprenants dont 48\$ lors de visites de 16 cas de maladie dont 13 enfants de filles mères et 3 cas des apprenants qui sont tombés malades au pendant toute la période de la formation, 30\$ pour compatir avec les apprenants qui ont été éprouvés par la mort et 59\$ a été utilisé pour solder la caisse lors du festin de la cérémonie clôture de la formation artisanale en juin 2021.

2. Au niveau des 6 clubs de paix : 6 caisses de solidarités ont été opérationnelles pour 293 jeunes membres disséminés à travers 6 villages. A partir de janvier à fin septembre 2021 les 293 membres de 6 clubs de paix ont mobilisé un montant de 2467,6\$ de recettes totales dont 1652,4\$ à partir des prestations de travaux communautaires de la main de la main d'œuvre occasionnelles payables qu'ils exécutent et la vente des légumes produites dans leurs champs (choux) a généré 815,2\$. Le cumul des dépenses engagées s'élève à 2410\$ dont 225 \$ pour l'assistance sociale de 50 personnes (cas de maladie, cas de deuil, mariage, naissances), 711\$ pour l'investissement en groupe et 1474\$ pour des crédits rotatifs prêtés à 121 membres et le solde est de 57,6\$.

3. Au sein de 6 ateliers collectif (shop artisanaux) : aussitôt que les 6 ateliers artisanaux (shops) aient été implantés, 6 caisses de solidarité ont été mise en place en faveur des tenanciers des shops (4 shops de coupe et couture et 2 shops de menuiserie).

Depuis juillet, un montant de 2184,7\$ soit 30% de recettes nettes des shops artisanaux a été versé dans 6 caisses de solidarités dont 1090,1\$ a été dépensé pour la maintenance et achats des matériels et fournitures, 436,9\$ pour l'assistance sociale (cas de maladie, cas de deuil, mariage, naissances), 657,3\$ pour l'épargne et crédit rotatif.

12. 165 visites de suivi ont été effectuées au au niveau des ateliers collectifs pour se rassurer de leurs fonctionnement et de la caisse de solidarité destinée à l'appui au système du crédit rotatif depuis juillet jusque Fin Septembre 2021.

13. S'agissant de l'organisation du concours sur les thèmes de la promotion de la paix, un concours a été organisé avec la participation de 427 personnes parmi lesquelles 293 membres des clubs de paix, 34 lauréats ayant fini la formation, 3 autorités ecclésiastiques, 25 autorités locales, 4 membres du staff ACPDI et 68 autres membres de la communauté. 33 questions sur les thèmes de la promotion de la paix ont été soumises pour ce fait aux membres de 6 clubs de paix de Kyambogho. Ce test d'évaluation a permis de se rendre compte du degré de capitalisation des connaissances sur la paix par les jeunes membres de clubs de paix. Le Club de paix UJNDADS du village Mitoya-Ndelya avec 65% et ayant a satisfait à 23 questions sur 33 comme l'équipe championne a reçu un cadeau des semences légumières suivantes : 40 grammes de chou, 200grammes d'amarante et 40 grammes de carottes, et d'autres 5 clubs de paix ont satisfait avec le club de paix du village Mulovo 2 qui a occupée la sixième place soit la dernière avec 48,3% et n'a reçu que 10 gr de semences de choux et 150 grammes d'amarante pour encouragement.

14. Pour suivre et évaluer l'ensemble des activités du projet depuis Octobre 2020 jusque Fin Septembre 2021, 591 visites de suivi effectuées sur 540 prévues au début du projet dans la planification dont 186 séances au niveau du centre de formation, 92 séances au niveau des clubs de paix, 68 séances auprès des autorités et leaders d'opinion, 32 séances au niveau des ménages des apprenants, 48 séances en milieu de stage, 165 séances au niveau des ateliers collectifs.

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

Toutes les activités prévues ont été effectivement réalisées

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'avez-vous atteint par le projet ?

Effets et résultats du projet et ce qui a été accompli suivant les phases d'exécution du projet:

Phase identification des bénéficiaires:

Sur 38 jeunes désœuvrés identifiés au lieu de 30 jeunes envisagées dans le projet à travers 6 villages cibles de l'aire de santé Kyambogho, 34 ont décidé d'apprendre l'alphabétisation et l'artisanat pour se soustraire de la catégorie des jeunes chômeurs et indésirable dans la communauté.

Phase de la formation en alphabétisation :

Pour une période de 2 mois (Octobre et Novembre 2020), 36 jeunes ont fini la formation en alphabétisation. Ils savent lire, écrire et calculer en langue swahili et certains d'entre eux en français.

Phase de la formation en artisanat :

Sur les 36 jeunes désœuvrés identifiés et inscrits pour la formation, 34 apprenants dont 23 en coupe et couture et 11 en menuiserie ont fini avec satisfaction la formation artisanale qui a duré 8 mois d'Octobre 2020 à Juin 2021.

Phase de stage pour les apprenants :

Cette phase a permis aux lauréats de s'imprégner des attitudes de clients et de découvrir d'autres modèles d'actualités selon les goûts des clients potentiels. Cette phase a permis aux apprenants stagiaires de s'auto évaluer techniquement et d'acquérir d'autres connaissances managériales.

Phase de l'organisation de jury :

Cette phase de jury est très cruciale pour les 34 apprenants car définit le résultat à indiquer sur le brevet d'aptitude professionnelle comme moyen de vérification pour la formation acquise selon les filières de coupe et couture et la menuiserie.

Phase de la proclamation et la remise des brevets :

34 lauréats ont manifesté leur joie immense après l'obtention des brevets d'aptitude

professionnelle et plus encore ceux qui ont réussi avec de bonnes mentions (Grande Distinction, Distinction et puis Satisfaction).

Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :

Les 6 shops collectifs artisanaux dont 4 en Coupe et Couture et 2 en menuiserie constituent pour les lauréats un bon tremplin pour s'impliquer loyalement dans la vie pratique au sein de leurs communautés.

Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :

Les 6 clubs de paix constitués ont renforcé la cohésion entre les jeunes. Ils ont renforcé la confiance entre les autorités locales car les jeunes partageaient les alertes aux autorités et participaient aux travaux d'intérêts communautaires au niveau de leurs villages respectifs. Chaque club de paix a un président, un Vice Président, un Secrétaire, un trésorier et 3 conseillers. Chaque club de paix tient la réunion ordinaire une fois par semaine pour propulser les thèmes de la promotion de la paix, organisent des caisses de solidarité et des actions d'assistance mutuelle.

Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix :

- Au niveau du centre de formation :

Les séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix ont permis aux 34 apprenantes de changer d'attitudes positivement et de se soustraire des cliques de jeunes encore malveillants au niveau du centre. Ces jeunes ont servi en faveur de membres de leurs familles de pairs éducateurs sur les thèmes focalisés sur la paix, la prévention contre les épidémies et pandémies (Ebola, COVID-19....).

- **Au niveau des clubs de paix**

Les séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix ont permis aux 293 jeunes membres de 6 clubs de paix de changer d'attitudes.

- **Au niveau de la communauté**

La population de 6 villages cibles connaissent et respectent les mesures d'hygiène de prévention contre le COVID-19 grâce aux séances de sensibilisation. L'encadrement des jeunes au niveau du centre de formation et au niveau de 6 clubs de paix constituent un souffle nouveau à la population.

Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :

Les 24 émissions radio diffusées ont permis de vulgariser les informations sur la paix et sur la prévention contre les épidémies et pandémies (Ebola et COVID-19).

Lors des émissions, des réactions des auditeurs ont été capitalisées et ont rassurées que la matière animées était écoutée.

Organisation des caisses de solidarité :

Au niveau du centre de formation (phase de la formation)

La caisse de solidarité a impacté la cohésion entre les jeunes apprenants car l'assistance sociale lors de cas de maladies, de deuil et autre événement maléfique et bénéfique, rassure le bénéficiaire de l'amour dont il jouit de ses proches.

Au niveau des ateliers collectifs (shops) implantés en faveur de jeunes artisans

6 caisses de solidarité dont 4 pour les 23 tenancières de la coupe et couture et 2 pour les 11

tenanciers de la Menuiserie sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels. Mais aussi cette caisse renforce la cohésion sociale et sert d'appui aux cas d'assistance sociale.

Au niveau des clubs de paix : 6 caisses de solidarité entretenues par 6 clubs de paix dénombrant 293 jeunes membres dont 175 filles et 118 garçons. Ces caisses de solidarité ont servi pour l'assistance sociale de 50 personnes par 225 \$ (cas de maladie, cas de deuil, mariage, naissances), 711\$ pour l'investissement en groupe (achats de 2 tentes, 174 chaises tabourets à plastic , 203 vaiselles...) et 1474\$ pour des crédits rotatifs prêtés à 121 membres.

A part les effets et résultats susmentionnés, notre projet a eu des effets positifs sur d'autres domaines de la vie à savoir :

Contribution du projet à l'agriculture et l'élevage : Selon notre sondage, 65 % de paysans jadis découragés d'entretenir certaines spéculations agricoles et pratiquer l'élevage des petits bétails car font objet de vol. Aussitôt que les suspectées être auteurs de ces vols sont formées en artisanat pour leur auto-prise en charge et en éducation à la paix, les cas des vols de produits de récoltes et des bêtes sont réduits dans le milieu. Le projet a été un leitmotiv pour les paysans agricoles et éleveurs de produire plus sans crainte d'être volés. Le taux de lamentation vis-à-vis de dégâts que commettaient les jeunes désœuvrés a diminué dans le rang de la communauté à travers les 6 villages cibles de l'aire de santé de Kyambogho.

Exemples concrets :

- 121 jeunes sur 293 jeunes soit 41% des membres des clubs de paix sont activement impliqués dans la production des légumes (chou, carotte, amarante, poireaux...) et l'élevage des cobayes, des lapins et des poulets de chairs) initiés grâce aux crédits rotatifs des caisses de solidarité et différentes séances sur l'entrepreneuriat et l'autonomie socioéconomique des jeunes. Ces jeunes jadis présumés voleurs des produits agricoles et d'élevage en sont devenus aussi des producteurs. Depuis que le projet a réussi à former et réinsérer certains jeunes jadis désœuvrés qui sont actuellement occupés utilement par les métiers artisanaux et par l'appui aux activités agricoles des clubs de paix, les crédits rotatifs octroyés suite aux caisses de solidarité, les paysans disent être allégés de cette corvée liée à la surveillance des champs. Les paysans éleveurs ont cessé de déplorer la perte régulière des géniteurs de cobaye, de lapin et des poules qui du jour au lendemain disparaissaient dans les villages cibles. Les jeunes ont été impliqués dans les activités agricoles et d'élevages au sein de leurs villages respectifs à travers les clubs de paix.

- 293 jeunes membres dont 175 filles et 118 garçons de 6 clubs de paix ont entretenu collectivement des champs écoles pour interioriser des techniques agricoles : 54 ares de chou pommé qui ont generé 815,2\$ de recette après la vente à la production de 4892 Kg de pomme de chou produit par 6 clubs de paix et 121 personnes ont reçu 363 géniteurs de cobaye.

Contribution du projet à l'épargne et crédit : aussitôt que les 6 ateliers artisanaux (shops) aient été implantés, 6 caisses de solidarité ont été mise en place par les lauréats (dont 4 pour les 23 tenancières de la coupe et couture et 2 pour les 11 tenancières de la menuiserie) pour faire face aux frais de la maintenance des matériels et assistance mutuelle mais aussi comme dispositif de crédit rotatif.

Depuis juillet, un montant de 2184,7\$ soit 30% de recettes nettes des shops artisanaux a été versé dans 6 caisses de solidarités dont 1090,1\$ a été dépensé pour la maintenance et achats



des matériels et fournitures, 436,9\$ pour l'assistance sociale (cas de maladie, cas de deuil, mariage, naissances), 657,3\$ pour l'épargne et crédit rotatif.

6 clubs de paix regroupant en moyenne 293 jeunes dont 175 filles et 118 garçons permettent aux jeunes de constituer une caisse de solidarité, changent d'attitudes face aux thèmes de la promotion de la paix et la cohabitation pose moins de problèmes. L'implication des jeunes dans des factions rebelles a cessé d'être observée.

121 jeunes sur 293 jeunes soit 41% des membres des clubs de paix sont activement impliqués dans la production des légumes (chou, carotte, amarante, poireaux...) et l'élevage des cobayes, des lapins et des poulets de chairs) initiés grâce aux crédits rotatifs des caisses de solidarité et différentes séances sur l'entreprenariat et l'autonomie socioéconomique des jeunes.

Bonne gouvernance communautaire:

Du moment que les jeunes jadis marginalisées soient réinsérées socialement et économiquement au sein de leurs villages respectifs, les lamentations à leur endroit observées dans le rang des populations paysannes sont réduites car elles vaquent à leurs occupations sans crainte d'être victimes de vol de leurs produits et les filles mères participent activement à la vie communautaire. Autorités et leaders de 6 villages cibles de Kyambogho changent d'attitudes, intériorisent et pratiquent les connaissances acquises sur les thèmes de la promotion de la paix.

Cela s'observe à partir des faits suivants :

- Réunion mensuelle dénommée « Dialogue Sociale »: suite aux effets de ce projet et acquis des expériences à partir d'autres projets exécutés dans la zone, il a été institué le dialogue social par les cellules d'animation communautaire qui réuni mensuellement toutes les couches sociales pour évaluer la situation sécuritaire au niveau de leurs villages et occasionnellement parler des problèmes de développement de leur milieu. Pendant ce dialogue social, chaque participant s'exprime librement par rapport aux points saillants positifs ou négatifs de leurs villages. Des conclusions concertées sont prises de commun accord pour l'harmonie au sein des villages et un mécanisme de suivi de recommandations qui inclut la population est mis en place.

- Analyse des thèmes de la promotion de la paix :

Au niveau de 6 villages ciblés par notre, chaque soir quand les hommes se rencontrent dans des vérandas ou des carrefours pour échange d'informations ou pour les palabres en cas de situation qui met en branle la pacification de la contrée. Pour des telles occasions, les fiches liées aux thèmes de la promotion de la paix servent des documents à consulter selon la spécificité du cas. C'est aussi un parloir autour des thèmes sur la promotion de la paix.

Paix et réconciliation : Le chômage et le faible revenu qui attisent beaucoup plus les conflits dans la zone cible, les participants à nos formations ont créés eux-mêmes leurs emplois et comprennent qu'avec la réintégration sociale, il faut entretenir l'attitude positive et des bonnes pratiques favorables au processus de la paix et de la réconciliation dans leur contrée. Le taux d'exactions orchestrées par les jeunes marginalisés est en baisse dans la contrée.

Mesure de protection de l'enfance : Aussitôt que les 15 Filles précocement mères ont créé de l'emploi après leur formation, leurs revenus permettent des subvenir à certains de besoins de 23 enfants (13 fillettes et 10 garçonnet) sous leur dépendance. Ces 23 enfants bâtards de 15 filles mères représentent 4,5% de l'ensemble de 501 d'enfants des 437 filles qui habitent Kyambogho. Les 15 filles représentent 3,4% de l'ensemble de 437 filles mères répertoriés.

¹Cfr Histoire de succès en Annexe 2 de:

1°. NZIAVAKE MISONIA Alice, une fille mère de deux enfants garçons jumeaux du village MULUVO. Agée de 23 ans, elle a été formée en coupe et couture et elle gagne à partir de leur shop artisanal en moyenne une somme de 4000FC (2\$) par jour soit 40-50\$ par mois, ce qui lui permet de subvenir à ses différents besoins et ceux de ses enfants.

2°. KAVIRA MASTAKI Noëlla, une fille formée jadis oisive, commence à gagner en moyenne 8 à 12\$ par semaine. Suite au groupe d'épargne et de crédit au sein de leur atelier, elle a entrepris l'élevage des cobayes, aujourd'hui, elle a 23 cobayes dans son cheptel.

3°. KAMBALE MUSAVULI Charles, âgé de 16 ans formé en menuiserie, jadis garçon oisif: je gagne 4000FC (2\$) par jour ce qui m'encourage de plus pour réaliser mon projet d'achat d'un champ projeter à l'année prochaine pouvant me faciliter l'élevage à générale.

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

a5.1 : Difficultés rencontrées :

- Recours aux matériels de déplacement pour d'autres projets en exécution : Les agents de ACPDI chargés de suivi de proximité des activités n'ont pas eu un moyen autonome de déplacement.
- Recours aux matériels de bureau « Ordinateur plus imprimante » pour d'autres projets en exécution : Le moyen matériel de saisi de rapport (ordinateur plus imprimante)
- Charges excédentaires liées à la passation du jury : Les frais de passation de jury non envisagé dans le projet mais engagés pour la circonstance (Prise en charge des agents Etatiques du territoire de Lubero).
- Lors du stage des apprenantes car il faut doter les stagiaires de kit de stage selon la recommandation des tenanciers des ateliers d'accueil pour le stage.
- Manque de prise en charge d'autres agents d'appui comme la secrétaire de direction et la caissière qui de temps à temps offrent leur service pour la bonne exécution du projet.

a5.2 Ce qui n'a pas été réalisé

Les activités prévues ont été toutes réalisées sauf l'évaluation du projet par le Bailleur de fonds

(a6) Qui bénéficient directement du projet ?

Nombre de personnes: 399

- 38 jeunes chômeurs (soit 4,9% par rapport à l'effectif de 775 jeunes désœuvrés qui se retrouvent au sein de 6 villages) dont 36 ont fini la phase de l'alphabétisation et 34 ont fini la phase de la formation artisanale soit 4,3 % de 775 jeunes désœuvrés de 6villages cibles.
- 23 enfants dont 13 fillettes et 10 garçonnetts pour les 15 filles mères ayant fini la formation artisanale (soit 4,5 % de 501 enfants dépendants d'âge variant entre 1 mois et 8 ans de 437 filles mères de 6 villages cibles.
- 293 jeunes membres dont 175 filles et 118 garçons de 6 clubs de paix (soit 37 % de 775 jeunes désœuvrés et indésirables de 6 villages cibles) bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 6 villages cibles. 293 jeunes ont marqué une moyenne mensuelle de

¹ Cfr Histoire de succès en Annexe 2.

1080 présences pour les séances sur les thèmes de la promotion de la paix soit le taux moyen de participation aux réunions de 92,3%

- 6 Chefs de villages cibles pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix et marquer 48 présences aux séances.
- 46 leaders dont 29 femmes et 17 hommes pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix en marquant 156 présences aux séances sur la pacification.
- 2 formateurs alphabétiseurs (1 Femme et 1 homme) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant deux mois
- 2 formateurs artisanaux de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 5 mois (2 hommes).
- 2 Superviseurs (1 Fille et 1 Garçon) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois
- 2 agents d'appui (Secrétaire Exécutif et Comptable) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois (2 hommes).

38,3 % adultes masculins (153 personnes)

55,8 % adultes féminins (223 personnes)

5,7 % enfants (23 personnes)

0 % personnes souffrant de handicap

(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ?

- 36 jeunes savent lire, écrire et calculer après la formation en alphabétisation
- 34 jeunes jadis désœuvrés font fonctionner des ateliers artisanaux dont 23 en coupe et couture et 11 en menuiserie et en jouissent de revenus pour subvenir à leurs besoins.
- 23 enfants qui jouissent des acquis de leurs mères (les 15 filles mères devenues artisanes en filière coupe et couture) ;

Les enfants des filles mères formées profitent des revenus des leurs mères quant aux soins médicaux, nourriture, habillement...

Avant le projet, les jeunes désœuvrés ne pouvait pas réunir une somme de 1\$, ils vivaient comme une parasite et de fois en commettant des exactions par exemple vols des produits de récolte ou des géniteurs de la basse cours comme les poules, cobayes, lapins. Après la formation artisanale ils parviennent à partir de leur travail à travers leur atelier (shop), ils commencent à gagner chacun 40 à 50 dollars par mois. Le souhait est qu'ils atteignent au moins 3\$ par jour comme salaire minimum garantie pour les manœuvres. Il leur revient de fournir un effort pour gagner plus des clients en vue de maximiser leur revenu.

- 293 jeunes membres dont 175 filles et 118 garçons de 6 clubs de paix ont renforcé leurs connaissances sur les différents thèmes de la promotion de la paix et ont su constituer des caisses de solidarité pour l'entraide mutuelle, le crédit rotatif et initier d'autres activités pour l'intérêt communautaire de leurs villages respectifs et jouissent d'une considération sociale.

- 6 chefs de villages, 46 leaders dont 29 femmes et 17 hommes, 293 jeunes membres dont 175 filles et 118 garçons de 6 clubs de paix et 34 apprenants ont renforcé leurs connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et jouissent d'un environnement plus au moins pacifié suite au changement d'attitude de leurs administrés face aux thèmes de la promotion de la paix dans la contrée.

-8 agents de ACPDI ont eu la prime qu'ils ont perçue lors de la période de leurs prestations

professionnelles.

Votre organisation:

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?

- Elargir la zone opérationnelle de ACPDI en y incorporant l'aire de santé de Kyambogho
- Intérioriser le modèle d'agencer les éléments lors de la conception du projet par WILDE GANZEN
- Renforcement de capacité et condition de vie améliorée de 8 agents de ACPDI pendant l'année de prestation.
- Visibilité de ACPDI sur terrain à travers les interventions appuyées par Wilde Ganzen en Synergie avec 4u2 Develop Foundation the Netherlands.

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ?

- Usage de la moto non affectée financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Usage de l'ordinateur et imprimante non affectés financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.

(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l'avenir des dépenses courantes supplémentaires pour votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

Après la réalisation de ce projet, le Staff de ACPDI va se retrouver face aux dépenses supplémentaires liées à : Frais de suivi des ateliers collectifs, des membres de clubs de paix et leurs caisses de solidarité. ACPDI a un Staff permanent dans le Pool de supervision de Musienene et a la tâche de veiller sur l'ensemble des activités entreprises par ACPDI à part les activités liées à ce projet.

(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types de ressources) pour votre travail à l'intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du gouvernement, des particuliers aisés etc. ?

- ACPDI est Contributaire par arrêté Ministériel sur les tronçons routiers de 94 km où nous percevons les frais de péages routes dont 20% des recettes entrent dans la caisse.

ACPDI entretient des unités de production pour générer encore de plus de ressources à savoir :

- La vente des produits d'élevage à partir de géniteurs de lapins et moutons entretenus par ACPDI,
- La vente des semences améliorées de la pomme de terre produite dans le champ de multiplication d'ACPDI à Kitsombiro et Kipese,
- Les recettes générées par ACPDI à partir de l'entrepôt d'écoulement des produits agricoles implanté à Butembo par ACPDI.

(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif de renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

Oui car ce programme basé sur le web de développement de la capacité de la production de ressources locales nous permettra de renforcer nos capacités, d'accéder aux informations pertinentes à temps utile et d'avoir un cadre de partage d'expériences.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ?

a) Perspectives à moyen terme : - Choisir parmi les nouveaux artisans ceux qui sont aptes pour l'apprentissage de la broderie, le surfilage, pour la filière coupe et couture. Pour la filière menuiserie, l'usage des matériels électriques.

b) Perspective à long terme :

- Doter les artisans des matériels modernes utiles pour la mode du moment.
- créer des shops ou chambres d'exposition des œuvres d'arts produites

c) Investissement future à soutenir par WILDE GANZEN :

Construction d'un centre de formation artisanale permanent dans les sites d'intervention qui permettra à un maximum de jeunes désœuvrés de jouir de la formation en alphabétisation et en artisanat. Equipement moderne dans les filières Coupe et couture et menuiserie pour maximiser les recettes artisanales et stabiliser les jeunes dans leurs milieux.

d) Mais aussi, à partir de l'appui de Wilde Ganzen et de 4u2 Dévelop-foundation de soutenir les autres domaines d'intervention de ACPDI à savoir :

- Sécurité alimentaire et la promotion nutritionnelle
- Santé, eau, hygiène et assainissement
- Réhabilitation des infrastructures routières et autres
- Protection de l'environnement (Reboisement et foyers améliorés)
- Assistance humanitaire (entraide mutuelle, gestion des catastrophes naturelles et liées aux guerres).

Pour plus de détails, nous sommes prêts à fournir les expériences de ACPDI par rapport à chacun de ces domaines d'interventions.

(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d'apprendre de vos expériences lors de la mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d'autres organisations avec des projets pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu'ils ne devront absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

Points positifs et points à améliorer recueillis lors de l'exécution du projet et conseils à propos :

Phase identification des bénéficiaires:

Points positifs :

- Accompagnement de l'équipe de ACPDI par les autorités locales lors de l'identification des filles mères à travers les 5 villages ; ce qui montre l'acceptation du projet par les autorités locales.
- 38 jeunes ont été identifiés sur le 30 prévus dans le projet, l'écart a servi pour des éventuels

abandons.

Points à améliorer :

L'effectif de 38 jeunes désœuvrés identifiés a paru être moins significatif par rapport au pléthore de 775 jeunes répertoriées à travers les 6 villages cibles.

Donc l'identification n'a atteint que 5 % du total de 775 jeunes qui habitent les 6 villages cibles du projet.

Conseils :

Les autorités plaident pour le reste des jeunes non impliqués dans la formation.

Phase de la formation en alphabétisation :

Points positifs :

- Les jeunes désœuvrés parmi lesquelles les filles mères qui ont des lourdes responsabilités envers leurs enfants sont déterminées de sortir dans l'analphabétisme et s'adaptent malgré leur âge avancé aux exercices d'écriture, de lecture et de calcul.

- Sans avoir prévu dans le projet quelque chose à manger par les enfants des filles précocement mères, ces dernières se sont démenées pour assumer leur responsabilité liée à la prise en charge de leurs enfants.

- Sur 38 jeunes identifiés, 36 ont fini cette phase d'alphabétisation soit 94,7% de réussite.

Points à améliorer

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.

- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche au formateur alphabétiseur pour des cours de rattrapage.

Conseils :

Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.

Phase de la formation en artisanat :

Points positifs :

Les jeunes marginalisés manifestent la volonté ferme d'apprendre les métiers artisanaux.

Le sentiment de solidarité a caractérisé les jeunes lors de leur apprentissage : partage de repas, bercer l'enfant quand sa mère est ciblée pour un exercice pratique.

Points à améliorer

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.

- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche aux formateurs artisanaux pour des cours de rattrapage.

Conseils :

- Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.

- Comme naturellement les filles mères surtout analphabètes se sous-estiment, perçues comme des rejetées sociales et sont considérées comme des marginales, l'emploi qu'elles apprennent les valorise et augmente leur autonomisation au sein de leur communauté.

Phase de stage pour les apprenantes avant le jury :

Points positifs :

- Les 34 apprenantes ont eu l'occasion de puiser d'autres connaissances pratiques auprès d'autres artisans professionnels.
- Pendant cette phase de stage, les apprenants ont compris le comportement des clients et la mise en pratique des notions sur la gestion d'une activité génératrice de revenu.
- C'est une occasion pour eux de s'informer sur la fixation des prix des œuvres d'arts.

Points à améliorer

Les frais de passation de stage équivalents à 5\$ sont exigés aux jeunes lauréats par les responsables des ateliers ou shops d'encadrement pour stage pour renforcer le kit de matériels d'apprentissage pratique.

Conseils :

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de stage parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

Phase de l'organisation de jury :

Points positifs :

- Comme signe fort de collaboration de ACPDI avec autorités politico administratives, le jury a été sous la supervision d'inspection de la formation professionnelle et métiers sous la direction du directeur de la province éducationnelle du Nord-Kivu 2 sous le mandat de l'administrateur de Territoire de Lubero.
- C'est une occasion d'évaluer l'acquisition de connaissances artisanales de nos récipiendaires.
- Ça permet de faire connaitre aux jeunes la prise en considération de leur formation

Points à améliorer

La passation du jury exige des frais équivalent à 10\$ qui sont payés par les lauréats pour faciliter l'impression des brevets et la prise en charge des jurés (Transport, frais de logement et restauration).

Conseils :

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de passation de jury parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

Phase de la proclamation et la remise des brevets :

Points positifs :

- Les membres des clubs de paix participent aux activités de proclamation et assument le service de protocole pour un cocktail prévu pour ce fait.
- Les parents des lauréates, les autorités locales et leaders locaux participent aux cérémonies de proclamation et remise des brevets.
- La population des villages cibles accompagne les lauréats au lieu de proclamation pour les applaudir lors de la cérémonie de clôture.

Points à améliorer

-Les brevets de certains lauréats ne leur sont pas remis faute de s'acquitter des frais, pour ce cas ACPDI est obligé de mobiliser ses propres moyens financiers.

Conseils :

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais liés à la cérémonie de clôture et de remise de brevets parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des jeunes lauréats.

Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :

Points positifs :

- La remise des kits et l'implantation des shops collectifs artisans facilite le processus de réinsertion socio économique de jeunes désœuvrés ayant appris les métiers artisanaux.
- Les ateliers collectifs facilitent la cohésion, l'émulation et l'échange d'expérience en vue de maximiser les recettes.
- Les ateliers collectifs constituent des sources d'emploi qui permettent aux jeunes de rompre avec l'oisiveté au sein de leurs communautés.
- L'emploi que ces jeunes créent leur confère la considération sociale au sein de la communauté.

Points à améliorer

L'implantation des ateliers exigent des frais de location salle de travail, montant que les jeunes réunissent difficilement ce qui retarde certaines d'entre eux de vite démarrer leur entreprise.

Conseils :

Mieux d'envisager des frais d'installation des ateliers collectifs pour des projets similaires.

Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :

Points positifs :

- Les clubs de paix permet l'entraide mutuelle des jeunes, renforcer la solidarité et relever l'estime des jeunes jadis marginalisés pour permettre la réintégration sociale et la pacification de la contrée.
- Les jeunes des villages voisins collaborent mutuellement à partir des jeux des questions inter clubs sur les thèmes de la promotion de la paix lors du concours.
- Capacité de négocier les travaux rémunérateurs pour augmenter la capacité de la caisse de solidarité. Cette procédure est intériorisée par les membres et qui pourra aussi être utile à chacun individuellement dans sa vie.
- Les dynamismes de clubs de paix ont permis à d'autres jeunes d'avoir la soif d'apprendre les métiers pour dissiper l'état de chômage dans leur contrée.
- les crédits rotatif et l'appui aux activités agricoles des clubs de paix permet les jeunes à devenir des producteurs des légumes et des cobayes et contribue rapidement à l'amélioration des conditions de vie.

Points à améliorer

Les jeunes ne sont pas stables et sont réticents aux activités qui génèrent des revenus à long terme.

Conseils :

Regrouper les jeunes dans des cadres de réflexion et de service renforce la cohésion et l'harmonie pour des faits de la consolidation de la paix dans leurs villages respectifs.

Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix :

Points positifs :

- Les séances de sensibilisation permettent aux habitants d'avoir la matière à débattre et de se faire des idées liées sur certains cas vécus dans leurs villages face à certains thèmes de la promotion de la paix.

- C'est une approche communautaire pour réduire l'ignorance de la population face à certains thèmes et amener l'implication collective pour consolider la conscience collective face à certains problèmes susceptibles de mettre en branle la pacification

- Les bénéficiaires de ces dépliants ont alimenté des débats sur les thèmes de la promotion auprès d'autres personnes de leurs villages.

- Les dépliants ont permis aux habitants de certains villages de s'en servir comme code de conduite et de modelage de comportement et de s'en servir pour trancher certains cas susceptibles d'engendrer le manque d'harmonies entre certains habitants

Les 948 dépliants distribués ont servis pour certains cas de référence en situation de palabre.

Points à améliorer

Le nombre de dépliants était insuffisant par rapport aux bénéficiaires désireux de les exploiter et les lire pour capitaliser les connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix.

Conseils :

Les dépliants servent d'appui pédagogique pour de nouvelles connaissances à vulgariser au sein de la communauté pour lesquels vous souhaitez observer un changement d'attitude chez les bénéficiaires directs et indirects. Ainsi il faudra augmenter le nombre pour atteindre plus des personnes.

Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :

Points positifs :

- A partir des émissions radio diffusées, les messages de sensibilisation sur la paix atteignent notre cible et autres personnes au delà de la zone d'intervention du projet. Ça nous permet d'atteindre les bénéficiaires directs et indirects.

- A partir des émissions radio diffusées, nous réalisons la visibilité de l'appui de 4u2 Develop Foundation et Wilde Ganzen voire ACPDI auprès des nos auditeurs et interlocuteurs de diverses catégories sociales.

Organisation des caisses de solidarité

Points positifs :

La constitution de la caisse de solidarité permet aux jeunes jadis marginalisés à renforcer la resocialisation des jeunes chômeurs, facilite l'entraide sociale, renforce l'inclusion sociale et estime sociale au sein de la communauté.

Points négatifs

Sur 6 clubs de paix, la caisse de solidarité a été l'objet de polémique suite à la mauvaise gestion par le comité directeur du club de paix de Vikundi. Cela a fait que certains membres se désolidarisent et cessent de participer aux travaux collectifs rémunérateurs. Face à cette situation conflictuelle, la matière sur la gestion pacifique de conflit a été d'application pour restaurer l'harmonie dans le groupe.

Conseils :

A l'organisation promotrice du groupe de jeune de servir de conseiller financier et d'apprendre aux jeunes la gestion partagée des ressources réalisées collectivement pour une bonne transparence lors de l'affectation.

²Présentation des histoires de vie et de succès des apprenants (cfr Histoires de succès en Annexe 2.)

² Cfr Histoires de succès en Annexe 2

Points positifs

Permettent de connaître les étapes ayant milité pour son état de vulnérabilité, sa prise de conscience et son cheminement pour son relèvement et sa réinsertion socio économique au sein de sa communauté.

Points à améliorer

Certaines filles mères refusent qu'on leur prenne des photos et refusent de livrer toutes les informations surtout liées à leur intimité.

Conseils

Bien préparer psychologiquement la personne pour laquelle vous voulez avoir des données pour établir l'histoire de vie et de succès.

(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) et avec Wilde Ganzen. N'hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et commentaires ouverts et honnêtes.

Vis-à-vis des Partenaire néerlandais : 4u2 Develop-Foundation The Netherlands en synergie avec Wilde Ganzen :

ACPDI félicite ses Partenaires néerlandais pour l'envoi du financement à temps opportun et permet l'exécution des activités planifiées dans le projet sans interruption.

ACPDI sollicite un programme devant permettre la réinsertion socio économique d'un effectif consistant de jeunes désœuvrés et marginalisés car nombreux jeunes filles et garçons n'ont pas eu la chance d'être sur le banc de l'école.

ACPDI envoie mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement les rapports pour tenir informer le bailleur de fonds sur l'évolution des activités du projet. Seule la version électronique nous a permis de rendre disponible les rapports narratifs et financiers.

APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURA ÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS.

Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.

NE les insérez PAS dans ce document Word.

Veillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (voir document Instructions Photos)

(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final.

A. Photos illustratives de la phase d'identification :

1. les agents de ACPDI avec les autorités et leaders locaux lors de l'identification des bénéficiaires.
2. Photos prise lors de l'identification des jeunes

B. Photos illustratives de la phase d'alphabétisation

3. Photos prises et présentant les apprenants en action de réponse à un jeu des questions posée par la formatrice.

C. Photos illustratives de la phase de formation artisanale

4. Photos de remise des kits de formation.
5. Photos des apprenantes en pleine pratique de couture.
6. Photo visualisant des jeunes apprenants menuisiers
7. Photo prise lors de l'exposition des œuvres d'arts confectionnés par les apprenantes.

D. Photos illustratives de la phase de stage

8. Image visualisant les apprenantes de la coupe et couture lors d'une séance de formation au lieu de stage
9. Photo illustrative des apprenants de la menuiserie et le superviseur dans un atelier d'affectation de stage

E. Photos illustratives de la cérémonie de clôture

10. Les lauréates en coupe et couture en tenues confectionnées par elles mêmes tenant leurs brevets lors de la cérémonie de clôture de leur formation
11. Les jeunes garçons lauréats en menuiserie et encadrés par les agents de terrain et formateurs tiennent leurs brevets lors de la cérémonie de clôture de la formation.

F. Photos illustratives des séances de sensibilisation

12. Photo prise après séance de sensibilisation montrant le superviseur et membres d'un club de paix
13. Image des apprenants capturés après une séance de sensibilisation
14. Apprenants menuisiers lors de la sensibilisation sur la promotion de la paix
15. Photo prise en pleine émission radio diffusée portant sur le thème de la promotion de la paix.

G. Photos illustratives des activités de la réinsertion socio communautaire.

16. Images illustratifs de la cérémonie de remise de kits de réinsertion aux lauréats en filière de coupe et couture et de menuiserie.
17. Photo visualisant les artisans en plein travail au niveau de leur atelier collectif
18. Photo illustrant une artisane avec sa cliente

H. Photos illustratives des activités agricole

Photos illustratives des jardins des légumes entretenus par les jeunes membres de club de paix.

B. RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

1. Recettes du projet (tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de votre organisation, s'il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier si elle est exacte.

		Date de réception	Montant dans votre monnaie locale	Montant en EURO
Reçu de Wilde Ganzen	1 ^{er} versement	Le 08/10/2020	\$ 12509,95	€ 10740,00
	2 ^{ème} versement			€
	3 ^{ème} versement			€-
(ajoutez des lignes si nécessaire)	etc.			€-
Total de Wilde Ganzen			(a) \$ 12509,95	(b) € 10740,00
Taux de change moyen : (a)/(b) = 1, 164799814				
Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)				
Autres recettes du projet			Montant dans votre monnaie	Valeur en EURO calculée
autres sources extérieures (reçues des donateurs d'un autre pays que le vôtre)	Nom du/des donateur(s) FBNBank (Interêt sur épargne)		\$ 85,45	€ 73,36
sources intérieures (donations de l'intérieur du pays, y compris votre propre contribution en espèces)	Nom du/des donateur(s) Communauté Locale et contribution de ACPDI		\$ 700,00	€ 600,96
Recettes totales			\$ 13295,40	€ 11414,32

2. Dépenses du projet (tableau 2)

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire.

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
Nom de votre monnaie			
Taux de change moyen (à partir du tableau 1):		1,1648 \$ = 1 euro	
(ajoutez des lignes si nécessaire)		Votre monnaie	EURO
			EURO
Construction et forage			
-			
-			
-			
-			
Sous-total			
Équipement/inventaire			
- Kits de formation	\$ 1200		
-Kits de réinsertion	\$ 2100		
-Kits de lavage des mains	\$ 1485,40		
-			
Sous-total		\$ 4785,40	€ 4108,35
Formation du personnel/des bénévoles			
-Honoraires	\$ 5720		
-Production des dépliants et sensibilisations	\$ 890		
Sous-total		\$ 6610	€ 5674,79
Gestion et supervision du projet			
-Fourniture, Communication, Suivi et salaire	\$ 1200		
Sous-total		\$ 1200	€ 1030,22
Autres dépenses			
-Participation de la communauté locale	\$ 700		
Sous-total		\$ 700	€ 600,96
TOTAL des dépenses réelles de ce projet		\$ 13295,40	€ 11414,32
Total du budget approuvé*)			€11414,32

*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre monnaie	En Euro
Recettes totales (tableau 1)	\$ 13295,40	€ 11414,32
Dépenses totales (tableau 2)	\$ 13295,40	€ 11414,32
Solde	\$ 0	€ 0

4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :

- a) une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- c) un solde *néгатif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
 - dans le cas d'un solde *néгатif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
 - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

Rien à signaler

C DECLARATION A PROPOS DE CE RAPPORT

En tant que représentant (e) de ACPDI, je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

Nom et cachet de votre organisation :

Date le 30 Septembre 2021.

ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré »

Votre nom et fonction :

Votre signature

Pour ACPDI
PALUKU KACHELEWA Adelard

 Secrétaire Exécutif

Veillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen : secretariaat@wildeganzen.nl

Merci beaucoup.