

Formulaire de rapport du projet Wilde Ganzen et Fondation 4U2Develop

Numéro du cas	P 2016.0979 DR Congo
Descriptif du cas	Actions d'appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo. (Cas spécifique des Filles précocement mères des villages : Kanimba, Vukyambo, Mukulu et Isumba à travers l'aire de santé de MUNOLI, Zone de santé de MUSIENENE, Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC).
Nom du partenaire néerlandais	4u2 Develop-Foundation The Netherlands
Ce formulaire est rempli par	Adelard PALUKU KACHELEWA : Secrétaire Exécutif de ACPDI
Nom de l'entreprise	Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré " ACPDI"

*Veillez ne compléter **que** ces cases et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.
Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, avant un délai de **trois mois** à partir de maintenant.
Si cela vous est impossible, il est important que vous nous **contactiez**.*

A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Ici, nous demandons d'abord des informations sur le projet en tant que tel. Puis, sur les effets du projet sur votre entreprise.

Sur le projet en tant que tel :

Quels étaient les buts (objectifs) initiaux du projet
(*Veillez vérifier avec le formulaire initial de demande*) :

Objectif général : Les conditions de vie des personnes vivant l'aire de santé Munoli de la zone de santé de Musienene, dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.

Objectif spécifique 1 : Les dirigeants et leaders de 4 villages de l'aire de santé Munoli de la zone de santé de Musienene, promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leurs milieux.

Objectif spécifique 2 : Au moins 30 jeunes marginalisés constitués des filles précocement mères s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement et économiquement.

Quelles étaient les activités prévues du projet (*Veillez vérifier avec le formulaire initial de demande*) :

1. *Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits, la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et la prévention du VIH/Sida et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation.*
2. *Identifier et enregistrer les apprenantes.*
3. *Organiser un cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix au sein de 4 villages cibles.*
4. *Former en alphabétisation les participantes.*
5. *Former en artisanat les apprenantes (Coupe et couture et en coiffure mixte)*
6. *Organiser des séances de sensibilisation et implication des thèmes sur la promotion de la paix.*
7. *Organiser des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix*
8. *Organiser des ateliers collectifs pour la réinsertion socio économique des apprenantes de métiers.*
9. *Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif*
10. *Suivi et évaluation de l'ensemble du projet*

Veillez nous dire ce qui s'est produit après l'acceptation et la réception de l'argent, en répondant à ces questions :

(a1) Ces buts (objectifs) sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de changer les buts de ce projet ? Dans ce cas, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Les buts sont restés les mêmes

(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

A21 : Activités prévues et effectivement réalisées

1. *Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits, la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et la prévention du VIH/Sida et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation.*
2. *Identifier et enregistrer les apprenantes.*
3. *Organiser un cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix au sein de 4 villages cibles.*
4. *Former en alphabétisation les participantes.*
5. *Former en artisanat les apprenantes (Coupe et couture et en coiffure mixte)*

6. *Organiser des séances de sensibilisation et implication des thèmes sur la promotion de la paix.*
7. *Organiser des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix*
8. *Organiser des ateliers collectifs pour la réinsertion socio économique des apprenantes de métiers.*
9. *Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif pour l'appui au système du crédit rotatif*
10. *Suivi et évaluation de l'ensemble du projet*

A21 : Activités non prévues et effectivement réalisées

11. *Organiser la caisse de solidarité au niveau des clubs de paix*
12. *Organiser le stage des apprenants*
13. *Organiser le jury par les autorités du Territoire de Lubero*

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

Activités prévues ont été toutes réalisées sauf l'évaluation du projet par le Bailleur de fonds.

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'est-ce qui a été accompli ?

Au delà de permettre aux jeunes marginalisés de savoir lire écrire et calculer, de créer l'emploi à travers des ateliers collectifs, se regrouper en clubs de paix et constitution des groupes solidaires, notre projet a eu des effets positifs sur d'autres domaines de la vie à savoir :

Contribution du projet à l'agriculture et l'élevage : *certaines paysans jadis découragés d'entretenir certaines spéculations agricoles et pratiquer l'élevage des petits bétails car font objet de vol. Aussitôt que les suspectées être auteurs de ces vols sont formées en artisanat pour leur auto-prise en charge et en éducation à la paix, les cas des vols de produits de récoltes et des bêtes sont réduits dans le milieu. Le projet a été un leitmotiv pour les paysans agricoles et éleveurs de produire plus sans crainte d'être volés. Le taux de lamentation vis-à-vis de dégâts que commettaient les filles mères a diminué dans le rang de la communauté à travers les 4 villages cibles.*

Contribution du projet à l'épargne et crédit : *Après 8 mois de formation (artisanat et alphabétisation) les lauréats ont fait fonctionner une caisse de solidarité dont les ressources provenaient des travaux collectifs rémunérateurs réalisés en commun, la même pratique de constitution de caisse de solidarité a pris naissance au niveau des ateliers collectifs implantés pour faire face aux frais de la maintenance des matériels et assistance mutuel mais aussi comme dispositif de crédit rotatif. A partir des recettes réalisées, les artisans voire même les membres de clubs de paix cotisent mensuellement pour constituer une caisse de solidarité et les membres de 2 clubs de paix (Vukyambo et Kanimba) ont adhéré aux AVEC « Association Villageois d'Epargne et de Crédit » de leur village. Au niveau des ateliers collectifs, il y a 7 caisses de solidarité qui sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels.*

Bonne gouvernance communautaire:

Du moment que les filles précocement mères jadis marginalisées soient réinsérées socialement

et économiquement au sein de leurs villages respectifs, les lamentations à leur endroit observées dans le rang des populations paysannes sont réduites car elles vaquent à leurs occupations sans crainte d'être victimes de vol de leurs produits et les filles mères participent activement à la vie communautaire.

Paix et réconciliation : *Comme ce sont le chômage et le faible revenu qui attisent beaucoup plus les conflits dans la zone cible, les participants à nos formations ont créés eux-mêmes leurs emplois et comprennent qu'avec la réinsertion sociale, il faut qu'ils changent l'attitude et des pratiques vis-à-vis des situations susceptibles d'handicaper le processus de la paix et de la réconciliation dans leur contrée. Le taux d'exactions orchestrées par les jeunes marginalisés est en baisse dans la contrée. L'implication des jeunes dans des factions rebelles a cessée d'être observée. 4 clubs de paix regroupant 152 jeunes dont 104 filles et 48 garçons s'impliquent et sont promoteurs dans le processus de la pacification de la contrée.*

Mesure de protection de l'enfance : *Aussitôt que les Filles précocement mères ont créé l'emploi après leur formation, leurs revenus permettent de subvenir à certains de besoins liés à leurs enfants.*

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

- Retard dans l'implantation des ateliers après remise de Kit : Certains ateliers collectifs n'ont pas vite démarré suite au manque des frais de location des salles devant abriter les ateliers collectifs par les nouveaux artisans.

- Recours aux matériels de déplacement pour d'autres projets en exécution : Les agents de ACPDI chargés de suivi de proximité des activités n'ont pas eu un moyen autonome de déplacement.

- Recours aux matériels de bureau « Ordinateur plus imprimante) pour d'autres projets en exécution : Le moyen matériel de saisie de rapport (ordinateur plus imprimante)

- Charges excédentaires liées à la passation du jury : Les frais de passation de jury non envisagés dans le projet mais engagés pour la circonstance (Prise en charge des agents Etatiques du territoire de Lubero).

- Manque de prise en charge d'autres agents d'appui comme la secrétaire de direction et la caissière qui de temps à temps offrent leur service pour la bonne exécution du projet.

(a6) Qui bénéficie directement du projet ?

Nombre de personnes: 240

- 35 filles précocement mères (soit 2,8% de 1243 filles précocement mères de 4 villages cibles) dont -- 31 ont fini la phase de l'alphabétisation et 29 ont fini la phase de la formation artisanale.

- 37 enfants (soit 2,7% de 1348 enfants dépendants d'âge variant entre 1 mois et 8 ans) pour les 29 filles mères ayant fini la formation artisanale.

- 152 membres de 4 clubs de paix (soit 7,8% de 1945 jeunes désœuvrés et indésirables de 4 villages cibles) dont 104 filles et 48 garçons bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 4 villages cibles.

- 4 Chefs de villages cibles pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix

- 4 femmes leaders pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix

- 2 formateurs alphabétiseurs de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant deux mois

- 2 formatrices artisanales de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 5 mois

- 2 Superviseurs de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois
- 2 agents d'appui (Secrétaire Exécutif et Comptable) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois

23,75 % adultes masculins

60,83 % adultes féminins

15,41% enfants

0 % personnes souffrant de handicap

(a7) Quels sont les bénéfices réels qu'ils obtiennent du projet, maintenant qu'il est entièrement prêt ?

- 31 filles précocement mères savent lire, écrire et calculer après la formation en alphabétisation
- 29 filles précocement mères jadis désœuvrées font fonctionner des ateliers artisanaux dont 17 en coupe et couture et 12 en coiffure mixte et en jouissent de revenus pour subvenir à leurs besoins.
- 37 enfants qui jouissent des acquis leurs mères (les 29 filles mères devenues artisanes) ; Les enfants des filles mères formées profitent des revenus des leurs mères quant aux soins médicaux, nourriture habillement...
- 152 membres de 4 clubs de paix ont renforcé leurs connaissances sur les différents thèmes de la promotion de la paix et ont su constituer des caisses de solidarité pour l'entraide mutuelle et initier d'autres activités pour l'intérêt communautaire de leurs villages respectifs et jouissent d'une considération sociale.
- 4 chefs de villages et 4 femmes leaders ont renforcés leurs connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et jouissent d'un environnement plus au moins pacifié suite au changement d'attitude de leurs administrés face aux thèmes de la promotion de la paix dans la contrée.
- 8 agents de ACPDI pour la prime qu'ils ont perçue lors de la période de leurs prestations professionnelles.

À propos de votre entreprise :

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre entreprise ?

- Renforcement de capacité et condition de vie améliorée de 8 agents de ACPDI pendant l'année de prestation.
- Elargir la zone opérationnelle de ACPDI en y incorporant l'aire de santé é de Munoli.
- Intérioriser le modèle d'agencer les éléments lors de la conception du projet par WILDE GANZEN
- Permettre à ACPDI d'allonger la liste de partenaires de collaboration et d'appui pour d'autres occasions de plaidoyer ultérieur.
- Visibilité de ACPDI sur terrain à travers les interventions appuyées par WILDE GANZEN

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre entreprise ? Dans ce cas, lesquels ?

- Usage de la moto non affectée financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Usage de l'ordinateur et imprimante non affectés financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Absence du contrat où ACPDI et WILDE GANZEN signent bilatéralement comme document matérialisant la collaboration.

(a10) Maintenant qu'il est terminé, ce projet entraîne-t-il des dépenses supplémentaires au jour le jour pour le travail de votre entreprise ? Dans ce cas, quel genre de dépenses ? De quelle façon (par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

(a11) Quels efforts votre entreprise fait-elle pour générer encore plus de ressources (argent et autres) pour votre travail à l'intérieur de votre pays, en provenance des utilisateurs, de la communauté, du gouvernement, de particuliers aisés et autres ?

ACPDI entretient des unités de production à savoir :

- La vente des produits d'élevage à partir de la fermette des moutons entretenu par ACPDI à KIRIMA,
- La vente des semences améliorées de la pomme de terre produite dans le champ de multiplication d'ACPD à KITSOMBIRO,
- Les recettes générées par ACPDI à partir de l'entrepôt d'écoulement des produits agricoles implanté à Butembo par ACPDI.

(a12) Wilde Ganzen développe un programme basé sur le web de développement de la capacité de la production de ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

Oui car ce programme basé sur le web de développement de la capacité de la production de ressources locales nous permettra de renforcer nos capacités, d'accéder aux informations pertinentes à temps utile et d'avoir un cadre de partage d'expériences.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes de votre travail (que ce projet soutenait) ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qu'il serait important que Wilde Ganzen soutienne, si possible ?

Perspectives à moyen terme : Choisir parmi les nouveaux artisans ceux qui sont aptes pour l'apprentissage de la broderie, le surfilage, pour la filière coupe et couture. Pour la filière coiffure, l'apprentissage approfondie de la manucure, la pédicure, le massage, soins de visage.

Perspective à long terme : Doter les artisans des matériels modernes utiles pour la mode du moment.

Investissement future à soutenir par WILDE GANZEN : Construction d'un centre de formation artisanale permanent en aire de santé de Munoli qui permettra à un maximum de Filles mères et autres de jouir de la formation en alphabétisation et en artisanat. Equipement moderne dans les filières Coupe et couture et coiffure mixte pour maximiser les recettes artisanales et stabiliser les jeunes dans leurs milieux.

(a14) Wilde Ganzen veut en savoir plus au sujet de votre expérience au cours de ce projet, maintenant qu'il est réalisé. Nous nous servirons de vos expériences pour conseiller d'autres entreprises avec des projets identiques. Aussi, prenez un peu de votre temps pour nous dire quels projets similaires iraient certainement et également lesquels n'iraient certainement pas, pour en faire des succès. Soyez franc : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

Leçons apprises lors de l'exécution du projet :

- Les clubs de constitués comme cadre de concertation sur les thèmes de la promotion de la paix se sont transformés en groupes solidaires en visant l'amélioration des revenus de membres à partir de l'exécution des travaux communautaires rémunérateurs. A partir de la caisse commune, les membres de clubs de paix ont institué un système de crédit rotatif.

- La constitution de la caisse de solidarité permet aux jeunes jadis marginalisés renforce la resocialisation des jeunes chômeurs, facilite l'entraide sociale et renforce l'inclusion sociale et estime

sociale.

- Sans avoir prévu dans le projet quelque chose à manger par les enfants des filles précocement mères, ces dernières se sont démenées pour assumer leur responsabilité liée à la prise en charge de leurs enfants.

- Les dynamismes de clubs de paix ont permis à d'autres jeunes d'avoir la soif d'apprendre les métiers pour dissiper l'état de chômage dans leur contrée. Cela nous a informé que nous avons inscrit 17 apprenants dont 2 femmes mariées, 2 garçons, 5 filles oisives et 8 filles précocement mères. Ces 17 apprenants embrassent les filières coupe et couture (12) et coiffure mixte(5) et acceptent de payer quelques frais pour leur apprentissage.

- Le sentiment de solidarité (partage de repas avec d'autres enfants, s'entraider à bercer l'enfant quand sa mère est ciblée pour l'exercice pratique) a caractérisé les filles mères lors de leur apprentissage.

(a15) Veuillez nous fournir un commentaire sur la façon dont vous avez vécu le travail sur ce projet avec votre partenaire néerlandais naam PI et avec Wilde Ganzen. Nous voulons également apprendre de vos commentaires honnêtes.

Partenaire néerlandais : 4u2 Develop-Foundation The Netherlands en synergie avec Wilde Ganzen :

Financement arrive à temps opportun, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ACPDI envoie rapport pour tenir informé le bailleur de fonds sur l'évolution des activités du projet. Seule la version électronique nous a permis de rendre disponible les rapports narratifs et financiers.

NOUS AURIONS ÉGALEMENT BESOIN DE QUELQUES PHOTOS DU PROJET MAINTENANT QU'IL EST TERMINÉ

NE les insérez PAS dans ce document Word, mais envoyez chacune d'entre elles en tant que fichier distinct. Reportez-vous aux instructions de Wilde Ganzen sur ce qui est pour nous une « bonne » photo.

(a16) Dites-nous ce que la photo présente.

Cfr ANNEXE 1: QUELQUES PHOTOS VISUALISANT CERTAINES ETAPES LORS DE L'EXECUTION DU PROJET

B. RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

1. Recettes pour le projet (tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (incluant la propre contribution en espèces de votre entreprise, si applicable). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Mais vérifiez si elle est exacte.

		Date de réception	Montant dans votre devise	Montant en EURO
Reçu de Wilde Ganzen	1 ^{er} versement	16-02-2017	5 565 \$	5 250 €
	2 ^{ème} versement	27-07-2017	6 314 \$	5 450 €
	3 ^{ème} versement			€
<i>(ajoutez des lignes si nécessaire)</i>	etc.			€
Total de Wilde Ganzen			(a) 11 879 \$	(b) 10 700 €
Taux de change moyen : (a)/(b) = taux Taux de change moyen : 11 879 \$/ 10 700 € = 1,110186916 <i>Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)</i>				
Autres recettes de ce projet			Montant dans votre devise	Valeur en EURO calculée
reçues d'autres donateurs d'un autre pays que le vôtre	Nom du/des donateur(s)			
reçues de sources à l'intérieur de votre pays, incluant votre propre contribution en espèces	Nom du/des donateur(s) ACPDJ et la Communauté Locale		700 \$	630,52 €
Recette totale			12 579 \$	11 330,52 €

2. Dépenses pour le projet (tableau 2)

Veillez ajouter des lignes si nécessaire

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
	Nom de votre devise	Dollars américains	
	Taux de change moyen (à partir du tableau 1): (ajoutez des lignes si nécessaire)	1,110186916 USD = 1 euro	
		Votre devise	EURO
			EURO
Construction et forage			
-			
-			
-			
-			
	Sous-total		
Équipement/stock			
-Kits pour formation en filière de Coiffure mixte	345 \$	310,76 €	310,76 €
- Kits pour formation en filière de Coupe et Couture	805 \$	725,10 €	725,10 €
-Kits pour réinsertion en filière de Coiffure mixte	600 \$	540,45 €	540,45 €
-Appui supplémentaire des Kits de réinsertion en filière de coiffure mixte	472 \$	425,15 €	425,15 €
- Kits pour réinsertion en filière de Coupe et Couture	900 \$	810,67 €	810,67 €
-Appui supplémentaire des Kits de réinsertion en filière de Coupe et couture	707 \$	636,83 €	636,83 €
- Matériels de formation (Participation locale)	140 \$	126,10 €	
-Fiches techniques	300 \$	270,22 €	270,22 €
-Equipement consommable (Papier, Cartouche, Stylo)	220 \$	198,16 €	198,16 €
-Carburant (Essence)	540 \$	486,40 €	486,40 €
-Carte de télécommunication	50 \$	45,04 €	45,04 €
	Sous-total	5079 \$	4574,88 €
			4448,78 €
Formation du personnel/des bénévoles			
-Honoraire des formateurs en alphabétisation	200 \$	180,15 €	180,15 €
-Honoraire des formateurs en métiers artisanaux	500 \$	450,37 €	450,37 €
	Sous-total	700 \$	630,52 €
			630,52 €
Gestion et supervision du projet			
-Honoraire du Superviseur Chargé d'activités psychosociales	1800 \$	1621,35 €	1621,35 €
-Honoraire du Superviseur chargé des filières	1800 \$	1621,35 €	1621,35 €
-Prime du Secrétaire Exécutif pour la coordination des activités du projet	1200 \$	1080,90 €	1080,90 €
-Prime du Secrétaire Comptable pour la gestion des ressources	840 \$	756,63 €	756,63 €

Sous-total	5640 \$	5080,23 €	5080,23 €
Autres dépenses			
-Location salle de formation (Participation locale)	560 \$	504,42 €	
-Appui aux cérémonies de clôture de formation artisanale	120	108,09 €	108,09 €
-Visibilité	100 \$	90,07 €	90,07 €
-Emission radio diffusée/Sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix	240 \$	216,18 €	216,18 €
-Appui aux initiatives des Clubs de paix	140 \$	126,10 €	126,10 €
Sous-total	1160 \$	1044,86 €	540,44 €
TOTAL des dépenses réelles de ce projet	12579 \$	11330,52 €	
Total du budget approuvé*)			10700 €

*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veuillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre devise	En Euro
Recettes totales (tableau 1)	12579 \$	11330,52 €
Dépenses totales (tableau 2)	12579 \$	11330,52 €
Solde	0 \$	0 €

4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veuillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :

- a) une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- c) un solde *néгатif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
 - dans le cas d'un solde *néгатif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
 - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

Commentaire: De part les résultats issus de la fiche de contrôle budgétaire qui est en annexe, nous avons constaté que la prévision total des dépenses remontait à 11400 dollars américains dont **10700 USD** un montant sollicité aux Bailleurs des fonds et **700 USD** une portion de participation locale.

Ce pendant, au lieu que les réalisations des dépenses soient **11400 USD** qui est une prévision total du Budget, la réalité nous montre qu'elles deviennent **12579 dollars américains**. D'où, un écart de **1179 USD** soit 9,37% de la prévision totale.

C'est ainsi qu'après analyse critique de notre part, nous avons constaté que cet écart provient du flux du taux de change entre les Euros et les Dollars américains.

Comme la conversion de 1 Euro revenait à 1,110186916 dollars américains et que le financement total reçu de Bailleurs de fonds était de 10700 Euros, après conversion ce montant dernier revient à 11879 dollars américains alors que l'attendement était de 10700 USD.

D'où, une différence significative et positive de 1179 dollars américains soit 11% de la prévision des dépenses total du Budget. Pour ce, cet écart qui a été positif à l'égard des nos bénéficiaires du projet a permis l'achat d'autres matériels pour le renforcement des Kits de réinsertion pour les deux filières de Coupe et couture et de Coiffure mixte.

Ce pendant, en coupe et couture nous avons-nous avons renforcé par 8 pièces des Machines à coudre, 4 paire des Ciseaux de couture, 12 Tissus des Pagnes et 11 Boites d'Aiguilles pour Machine à Coudre.

Par ailleurs, en Coiffure mixte nous avons renforcé les kits de réinsertion par 135 pièces des différentes marques des mèches pour coiffure, 36 Plantes pour coiffure et 2 Bassins plastics.

C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT

En tant que représentant de ACPDI, je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

Nom et cachet de votre entreprise : ACPDI « Actions des Communautés Paysannes Pour le Développement Intégré »	Date : le 24 mars 2018
Votre nom et fonction : Adelard PALUKU KACHELEWA Secrétaire Exécutif	Votre signature :  

S'il vous plaît, vous enverrais le formulaire au secrétariat Projets: secretariaat@wildeganzen.nl.

Merci beaucoup !