



## Formulaire de rapport Wilde Ganzen

Numéro de projet	<i>2017.0506 DRC</i>
Objet du projet	Actions d'appui socioéconomique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, Province du Nord- Kivu, RD Congo. (Cas spécifique des filles précocement mères des agglomérations Ngora et Mbendwe regroupant respectivement les villages "KAHUNGU, GITE, RUSENZE-KASUGHO, NGORA, MUGHALE-KIVULI et VUSAYIRE" "MBENDWE, KINYAMBIRO, KASENZERU-KALANGO, LUTEMBE, KITOTOKWE et MBETSO-KYUTO- NDULIGI" à travers l'aire de santé de Vusamba, Zone de santé de MUSIENENE, Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu, en RD C)
Partenaire néerlandais	4u2 Develop-Foundation The Netherlands
Organisation partenaire locale	Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré " ACPDI
Ce formulaire est rempli par	Adelard PALUKU KACHELEWA : Secrétaire Exécutif de ACPDI Tél : +243994374596 + 243810062195 E-mail :acpdi.rdcongo@gmail.com E-mail :acpdi_2003@yahoo.com

*Veillez compléter **seulement** les cases ci-dessous et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.*

*Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de **trois mois à partir de la date de réception de ce formulaire.***

*Si cela vous est impossible, **veuillez nous informer à temps.***

### A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

*La première partie des questions concerne votre projet (jusqu'à la question a7).*

*La deuxième partie des questions concerne l'impact du projet sur votre structure, votre organisation (questions a8 - a15).*

#### Le projet :

Quels étaient les objectifs initiaux du projet ?

*(Veillez citer les objectifs du formulaire de demande initial) :*

*Objectif général : Les conditions de vie des personnes vivant l'aire de santé Vusamba (Ngora et Mbendwe) de la zone de santé de Musienene, dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.*

*Objectif spécifique 1 : Les dirigeants et leaders de 12 villages de l'aire de santé Objectif général : Les conditions de vie des personnes vivant l'aire de santé Vusamba (Ngora et*



*Mbendwe) de la zone de santé de Musienene, dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.*

*Objectif spécifique 1 : Les dirigeants et leaders de 12 villages de l'aire de santé Vusamba (Ngora et Mbendwe) de la zone de santé de Musienene, promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leurs milieux.*

*Objectif spécifique 2 : Au moins 60 jeunes marginalisés constitués des filles précocement mères s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement et économiquement de la zone de santé de Musienene, promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leurs milieux.*

*Objectif spécifique 2 : Au moins 60 jeunes marginalisés constitués des filles précocement mères s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement et économiquement.*

Quelles étaient les activités prévues du projet ?

*(Veuillez citer les activités du formulaire de demande initial) :*

- 1. Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits, la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et la prévention du VIH/Sida et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation.*
- 2. Identifier et enregistrer les apprenantes.*
- 3. Organiser un cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix au sein de 4 villages cibles.*
- 4. Former en alphabétisation les participantes.*
- 5. Former en artisanat les apprenantes (Coupe et couture et en coiffure mixte)*
- 6. Organiser des séances de sensibilisation et implication des thèmes sur la promotion de la paix.*
- 7. Organiser des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix*
- 8. Organiser des ateliers collectifs pour la réinsertion socio économique des apprenantes de métiers.*
- 9. Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif*
- 10. Suivi et évaluation de l'ensemble du projet*

Veillez nous dire ce qui s'est passé depuis l'approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces questions :

(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les objectifs? Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Les buts sont restés les mêmes

(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

A21 : Activités prévues et effectivement réalisées

1. Etablir 1200 fiches techniques dont 300 sur l'éducation sur la paix, 100 sur la loi sur violences sexuelles, 100 sur les droits de l'homme, 300 sur les méthodes de gestion de conflits, 300 sur la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et 100 sur la prévention du VIH/Sida et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation.
2. Identifier et enregistrer 70 apprenantes au lieu de 60 filles mères prévues dans le projet à travers 12 villages.
3. Organiser 7 cadres de concertation villageoise ( 4 à Ngora et 3 à Mbendwe) sous forme de clubs de paix au sein de 8 villages cibles en aire de santé de Vusamba/ Ngora –Mbendwe regroupant 445 jeunes dont 279 filles et 166 garçons.
4. Former en alphabétisation 64 filles précocement mères et elles savent déjà lire, calculer et écrire dont 33 pour le centre Ngora et 31 pour le centre Mbendwe.
5. Former en artisanat 59 filles précocement mères dont 43 en Coupe et couture et 16 en coiffure mixte.
6. Organiser 384 séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix dont 112 animées au niveau des centre de formation ( Ngora et Mbendwe) pour un effectif moyen de 64 apprenantes y compris 8 formateurs, 198 séances des sensibilisations au niveau des clubs de paix pour un effectif de 443 membres dont 277 filles et 166 garçons et 74 séances de sensibilisation communautaires marquées par la participation d'un effectif de 3289 personnes dont 1256 pour les hommes et 2033 pour les femmes.
7. Animer 48 émissions radio diffusées et qui ont permis de capitaliser 373 réactions en termes de 179 appels et 194 messages téléphoniques sur les thèmes de la promotion de la paix.
8. Installer 12 ateliers (shops) collectifs dont 8 en filière coupe et couture et 4 en filière coiffure mixte pour la réinsertion socio économique de 59 filles précocement mères ayant appris les métiers.
9. Suivi des activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif pour l'appui au système du crédit rotatif
10. Suivi et évaluation de l'ensemble du projet

**a2.2 : Activités non prévues financièrement et effectivement réalisées**

11. Organiser 7 caisses de solidarité au niveau des 7 clubs de paix.
  12. Organiser 55 séances de sensibilisation sur la prévention de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
  13. Organiser pour 59 apprenantes le stage professionnel de 1 mois avant la passation de jury.
- 13.Organiser le jury par les autorités du Territoire de Lubero (Chef de Service de la Jeunesse et le Chef de service de Culture et Arts) pour 59 lauréates dont 43 en coupe et couture et 16 en coiffure mixte.

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

Activités prévues ont été toutes réalisées sauf l'évaluation du projet par le Bailleurs de fonds.

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'avez-vous atteint par le projet ?

**Effets et résultats du projet et ce qui a été accompli suivant les phases d'exécution du projet:**

Phase identification des bénéficiaires:

70 filles précocement mères ont été identifiées au lieu de 60 filles mères envisagées dans le projet à travers 12 villages cibles de l'aire de santé Vusamba à travers les agglomérations de Ngora et Mbendwe avec l'implication active des 12 chefs de villages.

Les 70 filles précocement mères identifiées représentent 9,4% sur 743 filles précocement mères répertoriées dans les 8 villages cibles de l'aire de santé de Vusamba.

Phase de la formation en alphabétisation :

Pour une période de 2 mois (Avril et Mai 2018), 64 filles précocement mères ont fini avec succès la formation en alphabétisation. Elles savent lire, écrire en langue swahili et calculer.

Concernant la réussite pour cette phase : 15 filles mères ont eu la mention grande distinction, 10 filles mères ont eu la mention distinction, 33 filles mères ont eu la mention satisfaction. Il s'est observé 6 échecs.

Phase de la formation en artisanat :

Sur les 64 filles mères qui ont abordé la phase artisanale après l'alphabétisation, seulement 59 apprenantes dont 43 en coupe et couture et 16 en coiffure mixte ont fini la formation sur l'apprentissage des métiers artisanaux qui a duré 6 mois de juin à fin Novembre 2018.

59 ont fini la phase de la formation artisanale représentent 8 % de 743 filles précocement mères de Ngora et Mbendwe .

Concernant la réussite pour cette phase : 7 filles mères ont eu la mention grande distinction, 20 filles mères ont eu la mention distinction, 32 filles mères ont eu la mention satisfaction.

Phase de stage pour les apprenantes :

59 apprenantes ont effectué leur stage de perfectionnement pendant 1 mois (Novembre 2018) à travers 11 ateliers de coupe et couture et 4 salons de coiffure des artisans particuliers de l'aire de santé de Vusamba.

Phase de l'organisation de jury :

59 lauréates dont 43 en filière coupe et couture et 16 en filière coiffure mixte ont passé le jury comme test d'évaluation des connaissances sur l'apprentissage des métiers artisanaux.

- Concernant la réussite pour le jury par filière :

Filière coupe et couture : 3 grandes distinctions, 13 distinctions et 27 satisfactions

Filière coiffure mixte : 4 grandes distinctions, 7 distinctions et 5 satisfactions.

- Concernant la collaboration de ACPDI avec les services Etatiques du Territoire de Lubero :  
Le jury a été effectué par les Chefs de Services de la jeunesse et Culture et Arts sous le mandat

de l'Administrateur du Territoire de Lubero.

Phase de la proclamation et la remise des brevets :

59 lauréates dont 43 en filière coupe et couture et 16 en filière coiffure mixte ont été dotées des brevets d'aptitude professionnelles délivrés par l'Administrateur du Territoire de Lubero.

Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :

12 ateliers (shops) ont été installés dans 12 villages de l'aire de santé de Vusamba dont 8 pour la coupe et couture et 4 pour la coiffure mixte comme source de revenu pour les 59 artisanes en fonction à travers les agglomérations de Ngora et Mbendwe.

Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :

Sur les 12 clubs de paix envisagés dans le projet, 7 clubs de paix ont été constitués compte tenu des rapprochements de certains villages. D'où 3 clubs de paix pour Mbendwe (Lutembe, Mbendwe, Kitotokwe) pour un effectif de 211 membres dont 132 filles et 79 garçons et 4 clubs de paix pour Ngora ( Ngora-Vusayire, Gîte-Kahungu, Kasuo-Rusenze, Kivuli- Mughali) pour un effectif de 232 dont 145 filles et 87 garçons. Ces 7 clubs de paix comptent 443 jeunes membres de 7 clubs de paix représentent 38% de 1157 jeunes désœuvrés et indésirables de 12 villages cibles dont 277 filles et 166 garçons bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 12 villages cibles

Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix et prévention contre la maladie à virus Ebola :

- Au niveau du centre de formation Ngora et Mbendwe:

a) Au total 112 séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix en raison de 8 séances le mois ont été animées aux apprenantes au niveau des centres Ngora et Mbendwe pour un effectif moyen de 64 apprenantes et 8 formateurs.

b) 9 séances de sensibilisation ont été focalisées sur la prévention de la maladie à virus Ebola pour un effectif moyen de 64 apprenantes et 8 formateurs

- Au niveau des clubs de paix :

a) 198 séances des sensibilisations au niveau des clubs de paix 7 club de paix pour 443 jeunes membres dont 277 filles et 166 garçons bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 12 villages cibles

b) 34 séances ont été animées à travers 7 clubs de paix réunissant 443 membres dont 277 filles et 166 garçons sur la prévention de la maladie à virus Ebola.

- Au niveau de la communauté

a) 74 séances de sensibilisation communautaires sur les thèmes de la promotion de la paix en raison de 6 séances par villages de 12 villages cibles en aire de santé de Vusamba ont été animées pour une moyenne de 3289 personnes de toutes les couches sociales confondues.

b) 12 séances de la sensibilisation populaire sur la prévention de la maladie à virus Ebola ont été réalisées à travers 12 chapelles des églises de la place et une moyenne de 2011 personnes ont été sensibilisées à travers les 12 villages cibles.



Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :

- 48 émissions radio diffusées ont été réalisées qui ont permis de capitaliser 373 réactions en terme d'appels et messages téléphoniques des 373 auditeurs.

- Sur les 373 réactions repertoriées, 213 ont concernées les différents thèmes liés à la promotion de la paix, 32 ont porté sur la matière liée à la prévention de la maladie à virus Ebola, 13 ont porté sur la collaboration entre ACPDI et ses bailleurs de fonds (4u2 Develop-foundation et Wilde Ganzen), 23 réactions portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet, 42 ont porté sur l'ensemble des activités de ACPDI, 21 réactions concernaient les souhaits de voir les garçons oisifs être intégrés dans la formation artisanale, 15 réactions sur le mode envisagé de la réinsertion socio économique des filles bénéficiaires de la formation artisanale, 11 questions portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet et 3 réactions ont porté sur les conditions d'adhésion chez ACPDI.

Organisation des caisses de solidarité :

**Au niveau du centre de formation (phase de la formation)**

2 caisses de solidarité a été initiée par les filles mères pendant la phase de la formation au niveau des centres Ngora et Mbendwe. Au niveau de chaque centre de cette caisse qui servait pour l'assistance mutuelle a été liquidé lors de la cérémonie de clôture.

**Au niveau des ateliers collectifs (shops) implantés en faveur des filles mères**

12 caisses de solidarité dont 8 pour les 43 tenancières de la coupe et couture et 4 pour les 16 tenancières de la coiffure mixte sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels

**Au niveau des clubs de paix**

7 caisses de solidarité entretenues par 7 clubs de paix dénombrant 443 membres dont 277 filles et 166 garçons.

A part les effets et résultats susmentionnés, notre projet a eu des effets positifs sur d'autres domaines de la vie à savoir :

**Contribution du projet à l'agriculture et l'élevage :** ~~certaines paysans~~ Le ¾ de de 501 ménages ayant 2605 personnes de 6 villages de Ngora et les ¾ de 507 ménages ayant 2674 personnes de Mbendwe jadis découragés d'entretenir certaines spéculations agricoles et pratiquer l'élevage des petits bétails car font objet de vol. Aussitôt que les suspectées être auteurs de ces vols sont formées en artisanat pour leur auto-prise en charge et en éducation à la paix, les cas des vols de produits de récoltes et des bêtes sont réduits dans le milieu. Le projet a été un leitmotiv pour les paysans agricoles et éleveurs de produire plus sans crainte d'être volés. ~~Le taux de lamentation vis à vis de dégâts que commettaient les filles mères a diminué dans le rang de la communauté à travers les 12 villages cibles.~~

A partir de la confirmation de la population de 12 villages regorgeant un totale de 5279 personnes soit 1008 ménages dont 2/3 de ceux-ci ont cessé de se lamenter du vol des produits de récolte et géniteurs car les jeunes filles et garçons sont impliqués aussi dans les activités agricoles et d'élevage.

**- Pour l'agglomération Ngora :**

Les 232 membres dont 145 filles et 87 garçons de 4 clubs de paix ont entretenu collectivement

**Met opmerkingen [SvdB-WG1]:** Vous pourriez donner un exemple concret à base de ce projet ? Et une indication du nombre ? Ou parlez-vous d'une tendance générale ? Mais comment vous pourriez conclure que c'est une tendance suite au projet ?

**Met opmerkingen [SvdB-WG2]:** Comment vous avez mesuré cet effet ? Quels sont les indicateurs pour tirer cette conclusion, notamment comme suite de ce projet 2017.0506 ?



des champs écoles pour intérioriser des techniques agricoles : 23 ares de chou pommé, 0,8 hectare de champ de manioc, 25 ares de champ de haricot volubile, 175 géniteurs de cobaye distribués à 85 membres suivant le système de crédit rotatif, 2,5 ares de champ de tomate. A la récolte, les 2/3 des produits agricoles ont été partagés aux membres activement impliqués pour les travaux collectifs et 1/3 ont été réservés pour la semence

**- Pour l'agglomération Mbendwe :**

Les 211 membres dont 132 filles et 79 garçons de 3 clubs de paix de l'agglomération Mbendwe ont entretenu collectivement des champs écoles pour intérioriser des techniques agricoles : 20 ares de chou pommé, 1 hectare de champ de manioc, 32 ares de champ de haricot nai, 150 géniteurs de cobaye distribués à 70 membres suivant le système de crédit rotatif, 4 ares de champ de tomate. A la récolte, les 2/3 des produits agricoles ont été partagés aux membres activement impliqués pour les travaux collectifs et 1/3 ont été réservés pour la semence.

*Contribution du projet à l'épargne et crédit : Après 8 mois de formation (artisanat et alphabétisation) les lauréats ont fait fonctionner une caisse de solidarité dont les ressources provenaient des travaux collectifs rémunérateurs réalisés en commun, la même pratique de constitution de caisse de solidarité a pris naissance au niveau des ateliers collectifs implantés pour faire face aux frais de la maintenance des matériels et assistance mutuel mais aussi comme dispositif de crédit rotatif. A partir des recettes réalisées, les artisans voire même les membres de clubs de paix cotisent mensuellement pour constituer une caisse de solidarité Au niveau des 12 ateliers collectifs, il y a 12 caisses de solidarité (6 en Ngora et 6 en Mbendwe) qui sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels. Les 7 clubs de paix ont entretenus aussi 7 caisses de solidarité (4 à Ngora et 3 à Mbendwe).*

Les opérations d'épargne et de crédits ont été observées chez les nouvelles artisanes formées en filières coupe et couture et coiffure mixte et chez les membres des clubs de paix de Ngora et Mbendwe sous l'optique de rompre l'oisiveté et s'impliquer dans la génération des revenus.

**a) Situation financière de janvier à fin mars 2019 pour les 59 artisanes en fonction:**

-Les recettes brutes obtenues dans les 2 filières à partir de l'implantation des 12 ateliers collectifs c'est-à-dire le mois de janvier à fin mars 2019 s'élèvent à 3376,4 \$,

-Les charges fixes (frais de loyer) de 90\$ en raison de 2,5\$ par mois et par atelier (shop),

-La somme nette à répartir aux tenancières (70%) étant de 2300,48 \$ et 30% pour la caisse de solidarité étant de 985,92\$. (La caisse de solidarité est répartie comme suit: 50% soit 492,96\$ affecté pour achat et maintenance de matériels, 30% soit 295,78\$ affectés aux cas sociaux et 20% soit 197,18\$ affectés à l'épargne et crédit rotatif).

Pour les 8 ateliers coupe et couture, la somme nette répartie à 43 artisanes est de 1612,5 \$ c'est à dire 37,5 \$ en moyenne par individu.

Pour les 4 salons de coiffure, la somme nette répartie à 16 artisanes est de 687,98\$ c'est à dire 43 \$ en moyenne par individu.

**b) Situation financière de janvier à fin mars 2019 pour les 443 membres dont 277 filles et 166 garçons de 7 clubs de paix de Ngora et Mbendwe:**

7 caisses de solidarité ont été constituées par les 7 clubs de paix présente les recettes perçues sont 449,52\$ dont 277,92\$ pour Ngora et 171,60\$ pour Mbendwe, les charges engagées ont été de 240 \$ (dépenses) et le solde est de 209,52\$. Les dépenses focalisées sur les assistances

**Met opmerkingen [SvdB-WG3]:** Combien les membres de ces caisses contribuent ? Par rapport au crédit rotatif : combien les gens obtiennent comme crédit et comment ils l'utilisent ? Vous pourriez donner quelques exemples concrets pour approfondir votre rapport ?





mutuelles ont été de 150\$.

La participation aux activités rémunératrices a connu l'implication d'une moyenne de 322 membres actifs de 7 clubs de paix.

Quelques exemples d'assistances réalisées tout au long de l'exécution du projet par les membres de club de paix :

- Cas d'assistance aux malades : 65\$ ont servi comme appui à 13 malades en raison de 5 \$ par personne.
- Cas d'assistance en situation de deuil : 40\$ ont permis l'assistance à 4 cas en raison de 10 \$ par cas.
- Cas d'assistance aux cérémonies de mariage : 20 ont permis l'assistance à 2 cas en raison de 10 \$ par cas.
- Cas d'assistance aux personnes de 3<sup>ème</sup> âge : 25 ont permis l'assistance à 5 cas en raison de 5 \$ par cas.

#### **Bonne gouvernance communautaire:**

*Du moment que les filles précocement mères jadis marginalisées soient réinsérées socialement et économiquement au sein de leurs villages respectifs, les lamentations à leur endroit observées dans le rang des populations paysannes sont réduites car elles vaquent à leurs occupations sans crainte d'être victimes de vol de leurs produits et les filles mères participent activement à la vie communautaire.*

Les tenancières des ateliers collectifs ont été exemptées d'une année de paiement des taxes par les autorités étatiques comme accompagnement à la relance de leurs activités.

Par ailleurs, les chefs des villages, les leaders locaux font chaque fois des rondes des visites des ateliers collectifs pour féliciter les artisanes de la patience consentie pendant toute la période de la formation et les encourager pour les différents services rendus à la population du milieu.

Cela s'observe à partir des faits suivants :

- **Réunion mensuelle dénommée** « Dialogue Sociale »: Pour un rapprochement entre Autorité de la place et population sous leur administration, il a été institué le dialogue social qui réunit mensuellement toutes les couches sociales pour évaluer la situation sécuritaire au niveau de leurs villages et occasionnellement parler des problèmes de développement de leur milieu. Pendant ce dialogue social, chaque participant s'exprime librement par rapport aux points saillants positifs ou négatifs de leurs villages. Des conclusions concertées sont prises de commun accord pour l'harmonie au sein des villages et un mécanisme de suivi de recommandations qui inclut la population est mis en place.

#### - **Analyse des thèmes de la promotion de la paix :**

Au niveau des villages, chaque soir les hommes se retrouvent dans des vérandas pour échange d'informations et c'est aussi le lieu de palabres en cas de situation qui met en branle la pacification de la contrée. Pour des telles occasions, les fiches liées aux thèmes de la promotion de la paix servent des documents à consulter selon la spécificité du cas. C'est aussi un parler autour des thèmes sur la promotion de la paix.

- <sup>1</sup> Histoires de succès de 4 artisanes pour amples informations :

KAVIRA VAGHENI Sagesse de Mbendwe  
MASIKA MURONDORO Rachel de Mbendwe  
KAVIRA SAHANI Jeannette de Ngora

<sup>1</sup> Cfr Annexe 2: Histoires de succès des artisanes de Ngora et Mbendwe en aire de santé de Vusamba

**Met opmerkingen [SvdB-WG4]:** C'est une conclusion générale qui est même l'objectif de ce projet. Mais à la fin du projet, on aimerait voir concrètement ce qui se passe dans ce domaine. Donc au lieu de décrire cette conclusion générale, il serait plus convaincant de décrire le témoignage d'une fille mère formée dans le cadre de ce projet racontant comment le projet a changé sa vie.





KAVUGHO KASAYI Ghislaine de Ngora

**Paix et réconciliation :** *Comme ce sont le chômage et le faible revenu qui attisent beaucoup plus les conflits dans la zone cible, les participants à nos formations ont créés eux-mêmes leurs emplois et comprennent qu'avec la réinsertion sociale, il faut qu'ils changent l'attitude et des pratiques vis-à-vis des situations susceptibles d'handicaper le processus de la paix et de la réconciliation dans leur contrée. Le taux d'exactions orchestrées par les jeunes marginalisés est en baisse dans la contrée. L'implication des jeunes dans des factions rebelles a cessée d'être observée. 7 clubs de paix regroupant 445 jeunes dont 279 filles et 166 garçons s'impliquent et sont promoteurs dans le processus de la pacification de la contrée de Ngora et Mbendwe.*<sup>2</sup> Tout au long de l'exécution de notre projet aucun jeune des 12 villages cibles n'a glissé vers les factions rebelles. Mais aussi, ACPDI a reçu la lettre d'encouragement et de remerciement du Chef de la Collectivité Baswagha comme Autorité Locale qui a reconnu que les projets exécutés contribuent à la pacification de la contrée.

**Mesure de protection de l'enfance :** *Aussitôt que les Filles précocement mères ont créé l'emploi après leur formation, leurs revenus permettent de subvenir à certains de besoins liés à leurs enfants. Les 59 filles mères brevetées dénombrent 89 enfants dépendants dont 36 garçons et 53 filles.*

Cfr Histoire de succès de 4 artisanes d Ngora et Mbendwe en Annexe 2

Pour : KAVIRA VAGHENI Sagesse de Mbendwe  
MASIKA MURONDORO Rachel de Mbendwe  
KAVIRA SAHANI Jeannette de Ngora  
KAVUGHO KASAYI Ghislaine de Ngora

**Met opmerkingen [SvdB-WG5]:** A base de quelles données vous tirez cette conclusion ?

**Met opmerkingen [SvdB-WG6]:** Vous pourriez illustrer davantage cette conclusion à base d'un exemple concret d'une fille mère ?

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

- Certaines lauréates implantent leurs ateliers collectifs avec retard faute des frais de location des salles de travail.
- Recours aux matériels de déplacement pour d'autres projets en exécution : Les agents de ACPDI chargés de suivi de proximité des activités n'ont pas eu un moyen autonome de déplacement.
- Recours aux matériels de bureau « Ordinateur plus imprimante » pour d'autres projets en exécution : Le moyen matériel de saisie de rapport (ordinateur plus imprimante).
- Charges excédentaires liées à la passation du jury : Les frais de passation de jury non envisagés dans le projet mais engagés pour la circonstance (Prise en charge des agents Etatiques du territoire de Lubero).
- Manque de prise en charge d'autres agents d'appui comme la secrétaire de direction et la caissière qui de temps à temps offrent leur service pour la bonne exécution du projet.

(a6) Qui bénéficient directement du projet ?

Nombre de personnes: 679 personnes soit 12,8% de 5279 personnes habitant Ngora et Mbendwe.  
- 70 filles précocement mères identifiées (soit 9,4 % de 743 filles précocement mères de 12

<sup>2</sup> Cfr Annexe 1 : Lettre d'encouragement et de remerciement du Chef de la Collectivité Baswagha comme Autorité Locale



villages cibles) dont 64 ont fini la phase de l'alphabétisation et 59 ont fini la phase de la formation artisanale soit 8 % de 743 filles mères de Ngora et Mbendwe.

- 89 enfants (soit 8,8% de 1012 enfants dépendants d'âge variant entre 1 mois et 8 ans) pour les 59 filles mères ayant fini la formation artisanale en Ngora et Mbendwe.

- 443 jeunes membres de 7 clubs de paix (soit 38% de 1157 jeunes désœuvrés et indésirables de 12 villages cibles) dont 277 filles et 166 garçons bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 12 villages cibles.

- 12 Chefs de villages cibles pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix

- 51 leaders (24 hommes et 27 femmes) pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix

- 4 formateurs alphabétiseurs de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant deux mois (3 femmes et 1 homme)

- 4 formatrices artisanales de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 5 mois (2 Femmes et 2 Hommes).

- 4 Superviseurs de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois (2 Femmes et 2 Hommes).

- 2 agents d'appui (Secrétaire Exécutif et Comptable) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois

31 % adultes masculins

56 % adultes féminins

13 % enfants

0 % personnes souffrant de handicap

(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ?

- 64 filles précocement mères savent lire, écrire et calculer après la formation en alphabétisation dont 33 pour le centre Ngora et 31 pour le centre Mbendwe.

- 59 filles précocement mères jadis désœuvrées dont 43 en coupe et couture et 16 en coiffure mixte qui jouissent de revenus pour subvenir à leurs besoins à partir des 12 ateliers artisanaux ( 8 de coupe et couture et 4 de coiffure mixte ) .

- 89 enfants qui jouissent des acquis leurs mères (les 59 filles mères devenues artisanes) ;

Les enfants des filles mères formées profitent des revenus des leurs mères quant aux soins médicaux, nourriture habillage...

Avant le projet, la fille précocement mère ne pouvait pas réunir une somme de 1\$, elle vivait comme une parasite et de fois en commettant des exactions sur la paisible population en majorité paysanne. Nous citons par exemple les vols des produits de récolte ou des géniteurs de la basse cours comme les poules, cobayes, lapins. Après la formation artisanale elles parviennent aussi à générer des revenus à partir des services rendus à travers leurs shops artisanaux, elles commencent à gagner de 37,5\$ à 60 dollars par mois. Le souhait est qu'elle atteigne au moins 3\$ par jour comme salaire minimum garantie pour les manœuvres. Il leur revient de fournir un effort pour gagner plus des clients en vue de maximiser leur revenu.

- 443 membres de 7 clubs de paix dont 232 pour Ngora et 211 pour Mbendwe ont renforcé leurs connaissances sur les différents thèmes de la promotion de la paix et ont su constituer 7 caisses de solidarité pour l'entraide mutuelle et initier d'autres activités pour l'intérêt

Met opmerkingen [SvdB-WG7]: Quels sont les revenus des filles mères maintenant ? (Et avant ?)

communautaire de leurs villages respectifs et jouissent d'une considération sociale.

12 chefs de villages et 51 leaders (24 hommes et 27 femmes) ont renforcés leurs connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et jouissent d'un environnement plus au moins pacifié suite au changement d'attitude de leurs administrés face aux thèmes de la promotion de la paix dans la contrée.

-14 agents de ACPDI pour la prime qu'ils ont perçue lors de la période de leurs prestations professionnelles.



**Votre organisation:**

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?

- Renforcement de capacité et condition de vie améliorée de 14 agents de ACPDI pendant l'année de prestation dont 4 formateurs-alphabétiseurs, 4 formateurs-artisans, 4 Superviseurs, 1 Secrétaire Exécutif et 1 secrétaire Comptable.
- Elargir la zone opérationnelle de ACPDI en y incorporant les agglomérations de Ngora et Mbendwe de l'aire de santé de Vusamba à travers.
- Intérioriser le modèle d'agencer les éléments lors de la conception du projet par WILDE GANZEN
- Permettre à ACPDI d'allonger la liste de partenaires de collaboration et d'appui pour d'autres occasions de plaidoyer ultérieur.
- Visibilité de ACPDI sur terrain à travers les interventions appuyées par WILDE GANZEN en synergie avec 4U2 Develop-Foundation The Netherlands.

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ?

- Usage de la moto non affectée financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Usage de l'ordinateur et imprimante non affectés financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Absence du contrat où ACPDI et WILDE GANZEN signent bilatéralement comme document matérialisant la collaboration.

(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l'avenir des dépenses courantes supplémentaires pour votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

Ce projet n'entraîne aucune autre dépense supplémentaire à justifier financièrement. Bien sûr, Ce qui occasionnerait le supplément serait l'activité de sensibilisation sur l'éradication du Virus EBOLA en Aire de santé de VUSAMBA (Ngora et Mbendwe) et environs. Mais, avons jugé mieux d'en faire un thème supplémentaire et complément de nos thèmes de départ de la promotion de la paix par nos superviseurs de ce projet. Ce thème a été indispensable dans ce projet étant donné que la maladie EBOLA s'étend suivant les contacts physiques comme des salutations ou à travers les objets touchés par celui qui est attaqué par le virus et crée automatiquement des conflits des soupçons de sorcellerie entre les membres de la famille et ses connaissances à l'ignorance de cette maladie contagieuse. Ainsi, constant que, si une des nos bénéficiaires serait attaqué, c'est tous qui subiraient en travers ses contacts physiques mais aussi via les matériels de formation utilisés par le groupe.

Met opmerkingen [SvdB-WG8]: Très belle initiative !

(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types de ressources) pour votre travail à l'intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du gouvernement, des particuliers aisés etc. ?

- ACPDI entretient des unités de production à savoir :
- La vente des semences améliorées de la pomme de terre produite dans le champ de multiplication d'ACPDI à KITSOMBIRO et KIPESSE.
  - Les recettes générées par ACPDI à partir de l'entrepôt d'écoulement des produits agricoles implanté à Butembo par ACPDI.
  - La vente des produits d'élevage à partir de la ferme des moutons entretenu par ACPDI à

KIRIMA sur l'axe Mangurejipa.

(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif de renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

Oui car ce programme en ligne nous permettra de renforcer nos capacités, d'accéder aux informations pertinentes à temps utile et d'avoir un cadre de partage d'expériences.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ?

**Perspectives à moyen terme :** Identifier parmi les nouvelles artisanes celles qui sont aptes pour l'apprentissage de la broderie, le surfilage, pour la filière coupe et couture et les faire jouir de la formation artisanale spécialisée. Pour la filière coiffure, l'apprentissage approfondie de la manucure, la pédicure, le massage, soins de visage.

**Perspective à long terme :** Doter les artisanes des matériels modernes susceptibles de les accommoder au mode du moment.

**Investissement future à soutenir par WILDE GANZEN :** Construction d'un centre de formation artisanale permanent en aire de santé de Vusamba (Ngora et Mbendwe) qui permettra à un maximum de Filles mères et autres de jouir de la formation en alphabétisation et en artisanat. Equipement moderne dans les filières Coupe et couture et coiffure mixte pour maximiser les recettes artisanales et stabiliser les jeunes dans leurs milieux.

**Mais aussi, à partir de l'appui de Wilde Ganzen et de 4u2 Dévelop-fondation de soutenir les autres domaines d'intervention de ACPDI à savoir :**

- Sécurité alimentaire (Agriculture, élevage et transformation des produits agricoles)
  - Santé, eau, hygiène et assainissement
  - Réhabilitation des infrastructures routières et autres
  - Protection de l'environnement (Reboisement et foyers améliorés)
  - Assistance humanitaire (entraide mutuelle, gestion des catastrophes naturelles et liées aux guerres)
- Pour plus de détails, nous sommes prêts à fournir les expériences de ACPDI par rapport à chacun de ces domaines d'interventions.

(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d'apprendre de vos expériences lors de la mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d'autres organisations avec des projets pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu'ils ne devront absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

Points positifs et points négatifs recueillis lors de l'exécution du projet et conseils à

**Met opmerkingen [SvdB-WG9]:** Au niveau de a14, vous n'avez pas vraiment répondu à ces questions qui concernent notamment les conseils aux organisations par rapport à la mise en œuvre de pareils projets, tandis que vous parlez ici plutôt en termes de résultats et d'effets du projet.



**propos :**

**Phase identification des bénéficiaires:**

**Points positifs :**

- Accompagnement de l'équipe de ACPDI par les autorités locales lors de l'identification des filles mères à travers les 8 villages ; ce qui montre l'acceptation du projet par les autorités local 70 filles précocement mères sont identifiées sur les 60 filles mères prévues dans le projet, l'écart a servi pour des éventuels abandons.

**Points négatifs :**

L'effectif de 70 filles précocement mères identifiées a paru être moins significatif par rapport au pléthore de 743 filles mères répertoriées à travers les 12 villages cibles.

Donc l'identification n'a atteint que 8% du total de filles précocement mères

**Conseils :**

Les autorités plaident pour le reste des filles mères non impliquées dans la formation.

**Phase de la formation en alphabétisation :**

**Points positifs :**

- Les filles mères qui ont des lourdes responsabilités envers leurs enfants sont déterminées de sortir dans l'analphabétisme et s'adaptent malgré leur âge avancé aux exercices d'écriture, de lecture et de calcul.

- Sans avoir prévu dans le projet quelque chose à manger par les enfants des filles précocement mères, ces dernières se sont démenées pour assumer leur responsabilité liée à la prise en charge de leurs enfants.

- Sur 70 filles mères identifiées, 64 ont fini cette phase d'alphabétisation soit un taux 91,4% qui savent lire, écrire et calculer..

**Points négatifs**

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.

- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche au formateur alphabétiseur pour des cours de rattrapage.

**Conseils :**

Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.

**Phase de la formation en artisanat :**

**Points positifs :**

Les filles mères marginalisées manifestent la volonté ferme d'apprendre les métiers artisanaux. Le sentiment de solidarité a caractérisé les filles mères lors de leur apprentissage : partage de repas, bercer l'enfant quand sa mère est ciblée pour un exercice pratique.

**Points négatifs**

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.

- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche aux formateurs artisanaux pour des cours de rattrapage.



**Conseils :**

- Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.
- Comme naturellement les filles mères surtout analphabètes se sous-estiment, perçues comme des rejetées sociales et sont considérées comme des marginales, l'emploi qu'elles apprennent les valorise et augmente leur autonomisation au sein de leur communauté.

**Phase de stage pour les apprenantes avant le jury :**

**Points positifs :**

- Les 59 apprenantes ont eu l'occasion de puiser d'autres connaissances pratiques auprès d'autres artisans professionnels.
- Ça été pour elles d'approfondir le comportement des clients et la mise en pratique des notions sur la gestion d'une activité génératrice de revenu.
- C'est une occasion pour elles de s'informer sur la fixation des prix des œuvres d'arts.

**Points négatifs**

Les frais de passation de stage équivalents à 5\$ sont exigés aux filles mères par les responsables des ateliers ou shops d'encadrement pour stage pour renforcer le kit de matériels d'apprentissage pratique.

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de stage parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

**Phase de l'organisation de jury :**

**Points positifs :**

- Comme signe fort de collaboration de ACPDI avec l'administration territoriale, le jury est sous la supervision des services de la jeunesse et culture et arts du territoire de Lubero sous le mandat de l'administrateur de Territoire.
- C'est une occasion d'évaluer l'acquisition de connaissances artisanales de nos récipiendaires.
- Ça permet d faire connaitre aux filles mères la prise en considération de leur formation

**Points négatifs**

La passation du jury exige des frais équivalent à 10\$ qui sont payés par les lauréates pour faciliter l'impression des brevets et la prise en charge des jurés (Transport, frais de logement et restauration).

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de passation de jury parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

**Phase de la proclamation et la remise des brevets :**

**Points positifs :**

- Les membres des clubs de paix participent aux activités de proclamation et assument le service de protocole pour un cocktail prévu pour ce fait.
- Les parents des lauréates, les autorités locales et leaders locaux participent aux cérémonies de proclamation et remise des brevets.



-La population des villages cibles accompagne les lauréates au lieu de proclamation pour les applaudir.

**Points négatifs**

-Les brevets de certaines lauréates ne leur sont pas remis faute de s'acquitter des frais, pour ce cas ACPDI est obligé de mobiliser ses propres moyens financiers.

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais liés à la cérémonie de clôture et de remise de brevets parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères.

**Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :**

**Points positifs :**

- La remise des kits et l'implantation des shops collectifs facilite le processus de réinsertion socio économique des filles mères ayant appris les métiers artisanaux.
- Les ateliers collectifs facilitent la cohésion, l'émulation et l'échange d'expérience en vue de maximiser les recettes.
- Les ateliers collectifs constituent des sources d'emploi qui permettent aux filles mères de rompre avec l'oisiveté au sein de leurs communautés.
- L'emploi que ces filles mères créent leur confère la considération sociale au sein de la communauté.

**Points négatifs**

L'implantation des ateliers exigent des frais de location salle de travail, montant que les filles mères réunissent difficilement ce qui retarde certaines d'entre elles de vite démarrer leur entreprise.

**Conseils :**

Mieux d'envisager des frais d'installation des ateliers collectifs pour des projets similaires.

**Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :**

**Points positifs :**

- Les clubs de paix permet l'entraide mutuelle des jeunes, renforcer la solidarité et relever l'estime des jeunes jadis marginalisés pour permettre la réintégration sociale et la pacification de la contrée.
- Les jeunes des villages voisins collaborent mutuellement à partir des jeux des questions inter clubs sur les thèmes de la promotion de la paix.
- Capacité de négocier les travaux rémunérateurs pour augmenter la capacité de la caisse de solidarité. Cette procédure est intériorisée par les membres et qui pourra aussi être utile à chacun individuellement dans sa vie.
- Les dynamismes de clubs de paix ont permis à d'autres jeunes d'avoir la soif d'apprendre les métiers pour dissiper l'état de chômage dans leur contrée.

**Points négatifs**

Les jeunes ne sont pas stables et sont réticents aux activités qui génèrent des revenus à long terme.

**Conseils :**

Regrouper les jeunes dans des cadres de réflexion et de service renforce la cohésion et l'harmonie pour des faits de la consolidation de la paix dans leurs villages respectifs.

**Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix :**

**Points positifs :**

- Les séances de sensibilisation permettent aux habitants d'avoir la matière à débattre et de se faire des idées liées sur certains cas vécus dans leurs villages face à certains thèmes de la promotion de la paix.
  - C'est une approche communautaire pour réduire l'ignorance de la population face à certains thèmes et amener l'implication collective pour consolider la conscience collective face à certains problèmes susceptibles de mettre en branle la pacification
- Les bénéficiaires de ces dépliants ont alimenté des débats sur les thèmes de la promotion auprès d'autres personnes de leurs villages.
- Les dépliants ont permis aux habitants de certains villages de s'en servir comme code de conduite et de modelage de comportement et de s'en servir pour trancher certains cas susceptibles d'engendrer le manque d'harmonies entre certains habitants

Les dépliants ont servis de référence en situation de palabre pour des cas suivants :

- Situation de palabre sur 5 cas viols et violence sexuelles dont 2 cas dans le village Kivuli, 1 cas dans le village Gîte, 1 cas dans le village Lutembe et 1 cas dans le village Mbetso..
- Situation de palabre sur 3 cas de conflit fonciers dont 1 cas dans le village Kinyambiro, 1 cas dans le village Kitotokwe et 1 cas dans le village Kasugho.
- Situation de palabre sur 4 cas de divagation des bêtes dont 1 cas dans le village Kalango, 1 cas dans le village Gîte, 1 cas dans le village Lutembe et 1 cas dans le village Kinyambiro.

**Points négatifs**

**Conseils :**

Le dépliant sert d'appui pédagogique pour de nouvelles connaissances à vulgariser au sein de la communauté pour lesquels vous souhaitez observer un changement d'attitude chez les bénéficiaires directs et indirects.

**Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :**

**Points positifs :**

- A partir des émissions radio diffusées, les messages de sensibilisation sur la paix atteignent notre cible et autres personnes au delà de la zone d'intervention du projet. Ça nous permet d'atteindre les bénéficiaires directs et indirects.
- A partir des émissions radio diffusées, nous réalisons la visibilité de l'appui de 4u2 Develop Foundation et Wilde Ganzen voire ACPDI auprès des nos auditeurs et interlocuteurs de diverses catégories sociales
- Exemples des réactions des auditeurs: Pour les 48 émissions radio diffusées, nous avons enregistré 373 réactions dont 179 d'appels et 194 messages téléphoniques. Sur les 373 réactions repertoriées; 213 ont concernées les différents thèmes liés à la promotion de la paix, 32 ont porté sur la matière liée à la prévention de la maladie à virus Ebola, 13 ont porté sur la collaboration entre ACPDI et ses bailleurs de fonds (4u2 Develop-foundation et Wilde Ganzen), 23 réactions portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet, 42 ont porté sur l'ensemble des activités de ACPDI, 21 réactions concernaient les souhait de voir les garçons oisifs être intégrés dans la formation artisanale, 15 réactions sur le mode envisagé de la réinsertion socio économique des filles bénéficiaires de la formation artisanale, 11 questions portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet et 3 réactions ont porté sur les conditions d'adhésion chez ACPDI.

### **Points négatifs**

2 sur trois stations radios consultées pour nos émissions radio diffusées ont haussé le tarif à 60\$ au lieu de 40\$ par mois car les tenanciers se disent être devant une structure financée de l'extérieur.

#### **Conseils :**

- Pour faire bénéficier le maximum de gens à une information pertinente, la voie des ondes par radio constitue un moyen d'accès pour les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects.
- Eviter lors de négociation des prix liés aux frais des émissions radio diffusées de faire allusion de la source de financement.

### **Organisation des caisses de solidarité**

#### **Points positifs :**

La constitution de la caisse de solidarité permet aux jeunes jadis marginalisés à renforcer la resocialisation des jeunes chômeurs, facilite l'entraide sociale, renforce l'inclusion sociale et estime sociale au sein de la communauté.

#### **Points négatifs**

Sur 7 clubs de paix, la caisse de solidarité a été l'objet de polémique suite à la mauvaise gestion par le comité directeur des clubs de paix de Kitotokwe, Mbendwe et Rusenze. Cela a fait que certains membres se désolidarisent et cessent de participer aux travaux collectifs rémunérateurs. Face à cette situation conflictuelle, la matière sur la gestion pacifique de conflit a été d'application pour restaurer l'harmonie dans le groupe.

#### **Conseils :**

A l'organisation promotrice du groupe de jeune de servir de conseiller financier et d'apprendre aux jeunes la gestion partagée des ressources réalisées collectivement pour une bonne transparence lors de l'affectation.

<sup>3</sup>**Présentation des histoires de vie et de succès des apprenantes** (cfr Histoires de succès en Annexe 2.)

#### **Points positifs**

Permettent de connaître les étapes ayant milité pour son état de vulnérabilité, sa prise de conscience et son cheminement pour son relèvement et sa réinsertion socio économique au sein de sa communauté.

#### **Points négatifs**

Certaines filles mères refusent qu'on leur prenne des photos et refusent de livrer toutes les informations surtout liées à leur intimité.

#### **Conseils**

Bien préparer psychologiquement la personne pour laquelle vous voulez avoir des données pour établir l'histoire de vie et de succès.

(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) et avec Wilde Ganzen. N'hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et

<sup>3</sup> Cfr Histoires de succès de 4 filles artisanes dont 2 pour Ngora et 2 pour Mbendwe en Annexe 2



commentaires ouverts et honnêtes.

Vis-à-vis des Partenaires néerlandais : 4u2 Develop-Foundation The Netherlands en synergie avec Wilde Ganzen :

ACPDJ félicite ses Partenaires néerlandais pour l'envoi du financement à temps opportun et permet l'exécution des activités planifiées dans le projet sans interruption.

ACPDJ envoie mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement les rapports pour tenir informer le bailleur de fonds sur l'évolution des activités du projet. Seule la version électronique nous a permis de rendre disponible les rapports narratifs et financiers.

**Comme point négatif :**

Wilde Ganzen limite son intervention seulement sur les femmes (Filles mères) alors que dans la communauté, il y a aussi des garçons désœuvrés et marginalisés et quand ces derniers ne sont pas aussi réinsérés socio économiquement, ils constituent un danger pour la population.

**Suggestion**

Suite aux multiples guerres vécues en territoire de Luberon, les parents ne sont pas parvenus à scolariser leurs enfants. Ce programme nécessite de se pencher sur un bon nombre des jeunes analphabètes, désœuvrés et marginalisés pour un maximum des ménages en majorité vulnérable. Par exemple un lot d'au moins 100 à 200 jeunes (Filles et Garçons) par formation par an pour les filières comme la coupe et couture, la coiffure mixte, la menuiserie, la mécanique moto, la maçonnerie, l'art culinaire, .... Cela permettra de réduire au maximum le taux de chômage dans le rang de jeunes oisifs et nocifs pour la paisible population longtemps assujettis par les effets de la guerre.

**Met opmerkingen [SvdB-WG10]:** Au fait Wilde Ganzen ne propose pas de projet, mais appuie des projets proposés par des partenaires. Donc si vous voulez faire un projet pour les garçons marginalisés, c'est à vous de le proposer !

**APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURA ÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS.**

*Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.*

***NE les insérez PAS dans ce document Word.***

*Veillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (voir document Instructions Photos)*

(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final.

Photo remise de brevet d'aptitude professionnelle

Photo remise de brevet d'aptitude professionnelle .

Photo de défilé avant cérémonie de clôture de la formation artisanale de Ngora et Mbendwe

Photo fafariste lors de la cérémonie de clôture de Ngora et Mbendwe

Photo de clôture et exposition des brevets d'aptitude professionnel des lauréates de Ngora et Mbendwe en décembre 2018.

Photo clôture par agents territoire de Lubero et chefs locaux de Ngora et Mbendwe.

Photo de famille Secrétaire Exécutif avec les formateurs artisanaux lors de la clôture de Ngora et Mbendwe.

Photo visualisant séance d'apprentissage en alphabétisation à Ngora

Photo visualisant séance d'alphabétisation à Ngora.

Photo visualisant paysage et marché de Vusamba

Salon collectif de coiffure mixte pour les lauréates de Ngora

Photo visualisant quelques enfants de filles mères apprenantes de Mbendwe

Salon collectif de coiffure mixte pour lauréates de Mbendwe  
 Séance de la formation en filière coiffure mixte à Mbendwe  
 Atelier collectif en filière coupe et couture de Ngora  
 Atelier collectif 2 en filière coupe et couture de Ngora  
 Atelier collectif en filière coupe et couture de Mbendwe  
 Atelier collectif 2 en filière coupe et couture de Mbendwe

## B. RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

### 1. Recettes du projet (tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de votre organisation, s'il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier si elle est exacte.

		Date de réception	Montant dans votre monnaie locale	Montant en EURO
<b>Reçu de Wilde Ganzen</b>	1 <sup>er</sup> versement	15/05/2018	20 417,77 USD	€ 17 076
	2 <sup>ème</sup> versement			€
	3 <sup>ème</sup> versement			€
<i>(ajoutez des lignes si nécessaire)</i>	etc.			€
<b>Totalde Wilde Ganzen</b>			<b>(a) 20417,77 USD</b>	<b>(b) € 17 076</b>
<b>Taux de change moyen : (a)/(b) =taux</b> <b>Taux de change moyen : (20 417,77 USD)/(17076 €) = 1,1957</b> <i>Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)</i>				
<b>Autres recettes du projet</b>			<b>Montant dans votre monnaie</b>	<b>Valeur en EURO calculée</b>
autres sources extérieures (reçues des donateurs d'un autre pays que le vôtre)	Nom du/des donateur(s)			
sources intérieures (donations de l'intérieur du pays, y compris votre propre contribution en espèces)	Nom du/des donateur(s) <b>PARTICIPATION LOCALE</b>		<b>1400 USD</b>	<b>€ 1 170,86</b>
<b>Recettes totales</b>			<b>21 817,77 USD</b>	<b>€ 18 246,86</b>

### 2. Dépenses du projet (tableau 2)

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire.

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
	<i>Nom de votre monnaie</i>	<b>Dollars américains</b>	
	<i>Taux de change moyen(à partir du tableau 1): (ajoutez des lignes si nécessaire)</i>	<b>1,1957 usd = 1 euro</b>	
		<b>Votre monnaie</b>	<b>EURO</b>
			<b>EURO</b>
<b>Construction et forage</b>			
	-		
	-		
	-		
	-		
	<b>Sous-total</b>		
<b>Équipement/inventaire</b>			
	-Kits pour formation en filière Coupe et couture	720 usd	602,16 €
	-Kits pour formation en filière Coiffure mixte	480 usd	401,44 €
	-Kits de réinsertion en filière Coupe et couture	2078 usd	1737,89 €
	-Kits de réinsertion en filière Coiffure mixte	1040 usd	869,78 €
	-Matériels de formation ( <b>Participation Locale</b> )	600 usd	501,80 €
	-Fiches techniques sur les thèmes de la promotion de la paix	600 usd	501,80 €
	-Equipements consommables (Papier, Encre, Stylo)	440 usd	368,00 €
	-Carburant (Essence)	1080 usd	903,24 €
	-Carte de telecommunication	100 usd	83,63 €
	<b>Sous-total</b>	<b>7138 usd</b>	<b>5969,72 €</b>
<b>Formation du personnel/des bénévoles</b>			
	-Honoraires des formateurs en alphabétisation	400 usd	334,53 €
	-Honoraires formateurs en métiers artisanaux	1000 usd	836,33 €
	<b>Sous-total</b>	<b>1400 usd</b>	<b>1170,86 €</b>
<b>Gestion et supervision du projet</b>			
	-Honoraire du Superviseur Chargé d'activités psychosociales	3600 usd	3010,79 €
	-Honoraire du Superviseur chargé des filières	3600 usd	3010,79 €



-Prime du Secrétaire Exécutif pour la coordination des activités du projet	2400 usd	2007,19 €	2007,19 €
-Prime du Secrétaire comptable pour la gestion des ressources	1680 usd	1405,03 €	1405,03 €
<b>Sous-total</b>	<b>11280 usd</b>	<b>9433,80 €</b>	<b>9433,80 €</b>
<b>Autres dépenses</b>			
-Location sale de formation (Participation Locale)	800 usd	669,06 €	
-Appui aux cérémonies de clôture de formation artisanale	240 usd	200,72 €	200,72 €
-Visibilité	200 usd	167,27 €	167,27 €
-Emission radio diffusée/ Sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix	480 usd	401,44 €	401,44 €
-Appui aux initiatives des Clubs de paix	280 usd	234,17 €	234,17 €
<b>Sous-total</b>	<b>2000 usd</b>	<b>1672,66 €</b>	<b>1003,60 €</b>
<b>TOTAL des dépenses réelles de ce projet</b>	<b>21818 usd</b>	<b>18246,86 €</b>	
Total du budget approuvé*)			<b>17076,18 €</b>

\*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

### 3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veuillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre monnaie	En Euro
<b>Recettes totales (tableau 1)</b>	<b>21818 usd</b>	<b>18247 €</b>
<b>Dépenses totales (tableau 2)</b>	<b>21818 usd</b>	<b>18247 €</b>
<b>Solde</b>	<b>0 usd</b>	<b>0 €</b>

### 4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veuillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :

- une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- un solde *néгатif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
  - dans le cas d'un solde *néгатif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
  - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

**Commentaire :** Comme indiqué dans le tableau 3 de ce même document et qui reprend le total des recettes et des dépenses, le constant et/ou résultat est que la prévision totale des dépenses étaient de **21818 dollars américains** soit **18246,86 Euro** dont **20418 dollars**





**américains** soit **17076 Euro** comme montant sollicité à **4U2 Develop-Foundation The Netherlands** et **WILDE GANZEN** qui sont des Bailleurs des fonds principal et **1400 dollars américains** soit **1170,86 Euro** comme contribution de la participation locale.

Ce pendant, aucun écart n'est significatif étant donné que le total des recettes est égal au total des dépenses.

De ce fait, le budget prévisionnel s'égalise au budget réalisé par le fait que les prix des matériels au marché au courant de l'exercice d'exécution du projet à partir de la période de planification jusqu'à la réalisation ont été stable mais aussi, notre justification financière suivait la logique de la limite budgétaire selon les prévisions.

**C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT**

En tant que représentant(e) de **ACPDI** « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré » je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

Nom et cachet de votre organisation :	Date : 12/03/2019
<b>Adelard PALUKU KACHELEWA</b>	
Votre nom et fonction :	Votre signature :
<b>Secrétaire Exécutif</b>	

Veuillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen: [secretariat@wildeganzen.nl](mailto:secretariat@wildeganzen.nl).

Merci beaucoup !

**Annexe 1:** Lettre d'encouragement et de remerciement adressée par le Chef de Collectivité de Baswagha.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU NORD-KIVU  
TERRITOIRE DE LUBERO  
COLLECTIVITE CHEFFERIE DES BASWAGHA

---

REF/.../CCBASWAGHA/2018 Musienene le 5/10/2018

**Objet :** Nos encouragements et remerciements pour les actions d'appui aux jeunes désœuvrés des aires de santé MUNOLI et VUSAMBA

A Monsieur le Secrétaire Exécutif de ACPDI  
A Butembo  
Monsieur,

Nous avons le réel plaisir de vous présenter nos encouragements et nos sincères remerciements pour les actions combien louables que vous menez à travers les aires de santé MUNOLI et VUSAMBA, lesquelles actions sont focalisées sur la consolidation de la paix par la réinsertion socio économique des jeunes désœuvrés et marginalisés à partir de l'apprentissage de métiers artisanaux et l'éducation sur la paix.

Nous adressons notre gratitude au Bailleurs de Fonds « WILDE GANZEN et 4u2 DEVELO FOUNDATION » pour avoir eu cette volonté de vous appuyer et transcender cet appui aux jeunes filles précocement mères qui généralement après leur apprentissage de métier, elles créent l'emploi leur permettant l'entretien de leur progéniture, subvenir à leur besoins éminents et s'impliquent activement dans la pacification de leurs milieux par le canal des clubs de paix.

Nous vous prions d'étendre les actions similaires à d'autres aires de santé non encore atteintes pour que la paix soit restaurée et que le taux des jeunes souvent indexés auteurs d'exactions soit revue à la baisse.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, nos sentiments de gratitude et de civilité à vos partenaires.

CC : Administrateur de Territoire de Lubero

Pour la Collectivité Chefferie  
des Baswagha

Honorable ~~KAHINDO~~  
NZANZU BONANE  
Chef de Collectivité



## Annexe 2: Histoires de succès de Ngora et Mbendwe.

### a) Histoires de succès de 2 artisanes du centre MBENDWE ; Mars 2019

1) Je suis **KAVIRA VAGHENI Sagesse**, fille précocement mère d'un enfant garçon de 2 ans d'âges. Nous sommes 5 enfants : 3 filles et 2 garçons et je suis la fille ainée de ma famille. Actuellement 20 ans d'âges avec un niveau de la 2<sup>ème</sup> année d'étude primaire, Orpheline de père du nom de Paul MUHUBIRI , ma mère Flora ANYESI habitant le village LUTEMBE ou elle s'occupe de l'agriculture.



Je remercie personnellement le chef d notre village qui a accepté que je sois listée parmi les bénéficiaires de ce projet axé sur formation en alphabétisation, l'artisanat et la consolidation de la paix dans notre agglomération de Mbendwe. Identifier au début du mois de janvier, la formation en alphabétisation pour 2 mois a procédé la formation artisanale et la filière de mon choix a été la coiffure mixte. La formation en alphabétisation a été pour moi la phase de rattrapage pour les notions que j'avais déjà oubliées surtout la lecture et l'écriture. La formation artisanale qui m'a beaucoup plus intéressée s'est étalée sur une période de 6 mois y compris un mois de stage. Déjà après 3 mois de formation quand bien même, j'étais encore apprenante, je commençais à être sollicité par les filles et mamans de mon village pour les services rémunérateurs de la coiffure.

Avec mon statut d'apprenante, je parvenais à percevoir un minimum de 10\$ chaque mois quand bien même j'étais apprenante. Avec mes recettes je subvenais à mes besoins tels que les lotions de beauté, les vêtements et ceux de mon enfant. Le services que je rendais m'ont conféré une considération sociale et l'estime sociale a commencé à renaître au sein de mon village. Après la formation artisanale, le kit de réinsertion socioéconomique doté par ACPDI nous a permis d'implanter notre salon de coiffure mixte collectif à partir du mois de janvier 2019 à LUTEMBE. Nous avons été affecté dans c shop à 4 filles mères, la perception moyenne par individu a été de 37,5\$ et à partir des clients qui se faisaient tresser à domicile me permettaient de réaliser les frais de prestation qui oscillaient entre 10 \$ à 15\$.

Franchement, Je profite de ctte opprtunité à remercier ACPDI et les bailleurs de fonds pour avoir songé aux filles mères qui, à partir de ce travail elles vont faire grandir leurs enfants. A partir de mes recettes je viens d'acheter une pièce de pagnes pour ma mère dans le cadre de remerciement, au cours de ma formation jusqu'au mois de mars 2019 j'ai acheté 4 culottes, 2 tricots, 3 chemises et 2 paires des souliers à mon enfant qui à aujourd'hui 21 mois de naissance. J'ai acheté 3 poules pour élevage et je suppose qu'après 6 mois j'aurais un poulailler. Grâce à mes activités, je suis membre d'une AVEC (Association Villageoise d'Epargne et Crédit) dans laquelle j'arrive à verser la part mensuelle de 5\$ que je peux retirer en cas de besoin ou solliciter une dette sans condition.

Mes remerciements à tous ceux qui ont contribués à assoir ce projet qui vient de réinsérer socio économiquement les filles précocement mères jadis marginalisées.

## 2) MASIKA MURONDORO Rachelle

Je suis née à Vusamba, le 06/04/2000, fille de KASEREKA KANDUKI et KAHAMBU MUSIKI tous agriculteurs habitant à MBENDWE. Je suis 2<sup>ème</sup> enfant dans une famille de 8 enfants. Après s'être engrossé par un garçon irresponsable, j'ai rompu le chemin de l'école compte tenu des conditions instaurées à l'école protestante que je fréquentais. Je n'étais plus dans les normes de celles qui pouvaient continuer les études. Cet état de grossesse inattendu par mes parents, a fait que je sois totalement abandonnée et personne ne pouvait s'occuper de moi.



Depuis ce temps, je menais une vie critique. 7 mois après mon accouchement, je me suis confié aux Sœurs Orantes de MUHANGI qui m'ont supporté surtout que mon état de santé présentait les signes de la malnutrition. Quand mon enfant a eu 1 année d'âge, les agents de ACPDI sont passés par notre villages accompagnés du chef de village pour identifier les filles précocément mères et Dieu merci, j'ai été repertoriée parmi leur cible. C'est ainsi quant au choix ds métiers à apprendre, j'ai opté pour la coupe et couture qui a été la filière de mon choix. Cela étant, nous avons fini la phase de l'alphabétisation et aborder celle de la formation artisanale. 5 mois de formation artisanale, j'ai été capable de produire les œuvres d'arts surtout l'habillement pour les femmes par exemple les modèles des blouses, des jupes, des boubous, des

robes, ... Pour l'habillement des hommes, la couture de la chemise a été pour moi une couture simple. Après la formation, les ateliers collectifs ont été créés à notre faveur ; pour ma part, j'ai été inséré dans l'atelier implanté à MBENDWE où nous sommes au nombre de 5 filles mères. Pour les 3 mois de travail que nous venons de faire depuis la création des ateliers collectifs, je viens de percevoir respectivement 31\$ en fin janvier 2019, 38\$ en fin février et 46\$ en fin mars 2019. Mes recettes perçues au 1<sup>er</sup> mois m'ont permis d'initier un petit projet d'élevage des poules. A partir de 4 poules achetées au mois de janvier aujourd'hui mon poulailler compte 21 poules. Mes enfants ne peuvent plus souffrir de la malnutrition car ils sont soumis dans leur programme d'alimentation à la consommation de 4 œufs la semaine pour chacun.

Ma perspective d'avenir est de créer mon propre atelier à partir de la somme épargnée chaque mois dans notre MUSO (Mutuelle de Solidarité) dans lequel je viens d'adhérer à partir du mois de février 2019.

C'est pourquoi, je remercie sincèrement WILDE GANZEN et 4U2 DEVELOP FOUNDATION-THE NETHERLANDS avec ACPDI de m'avoir associé à cette inoubliable formation qui vient de changer complètement mon statut de fille marginalisée à la maman couturière et responsable.

## b) Histoire de succès de 2 artisanes centre NGORA ; Mars 2019



1. KAVIRA SAHANI Jeannette, Née à Ngora le 05/6/2001, fille de MUMBERE NGOLOGHO et de KAVUGHO MIVIRI tous agriculteurs résidant à Kivuli.



Fille rendu précocement mère à l'âge de 15 ans, mon enfant fille a aujourd'hui 2 ans. 3 mois après mon accouchement, ma sœur ainée qui subvenait tant soit peu à mes petits besoins tel que les vêtements et lotion de beauté a succombé subitement. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à mener une vie pénible et comme j'étais abandonné de mes parents suite à la vie d'oisiveté qui m'avait amené à être engrossé. Dans cet état d'incapacité de répondre à mes besoins et celles de mon enfant, un bon matin surgi dans notre parcelle les agents de ACPDI accompagné du chef de mon village.

Avec leur langage de réconfort, d'identifier les filles précocement mères pour bénéficier d'une formation en métiers artisanaux, j'ai trouvé la voie du salut une fois arriver au bout de cette formation. Après s'être informé du programme de la formation qui a débuté par la phase de l'alphabétisation j'ai choisi la filière de coupe et couture. Moi qui étais analphabète, au cours de 2 mois d'alphabétisation, j'ai su lire, écrire et faire les petites opérations de calcul. Quant à la phase de la formation artisanale qui s'est étalé sur une période de 5 mois, déjà 3 mois de formation, les amies du village commençaient à me donner leurs étoffes pour les raccommodez surtout des jupes et robes. Quand bien même, j'étais encore apprenante, je percevais un peu d'argent à partir services de couture rendus. A la fin de la formation, un kit de réinsertion nous a été offert par ACPDI qui nous a permis d'implanter notre atelier au sein du village NGORA à partir de fin Décembre 2018. Voilà 3 mois effectifs que je suis au couturière dans cet atelier où nous sommes au nombre de 5 filles mères. Pour la bonne gestion de nos recettes, nous avons instauré une caisse commune où les recettes sont partagées à la fin du mois. Les clients viennent petit à petit, le 1<sup>er</sup> mois les recettes ont été minimales comme c'était le mois d'installation. Aujourd'hui je réalise environ 40\$ le mois. Je suis rassuré de mon avenir meilleur à partir de mes recettes. Comme investissement, j'ai acheté un porcelet pour une valeur de 40\$. Je ne trouve plus de difficulté de vêtir mon enfant car chaque mois je dois lui acheter des vêtements et son alimentation ne cause plus problème. A partir de mes recettes mensuelles j'arrive à épargner 5\$, une somme qui me permettra d'acheter ma propre machine à coudre et créer mon propre atelier.

Je salue l'arrivée de ACPDI avec les bailleurs des fonds WILDE GANZEN et 4U2 DEVELOP à travers le projet de la promotion de la paix dans mon village, aujourd'hui j'ai changé d'appellation de fille mère à maman couturière et ma considération sociale est récupérée de plus en plus au sein de mon village..



**2. Je suis KAVUGHO KASAYI Ghislaine** fille mère d'un enfant fille de 25 mois d'âge. Je suis la 3<sup>ème</sup> enfant sur 9 tous analphabètes. Née à Ngora, âgée de 21 ans, fille de KASEREKA KANDUKI Léon et de KAHINDO KIVO tous agriculteurs habitant le village KIVULI



Juste quelques mois après mon inscription à l'école (1<sup>ère</sup> primaire) j'ai été obligée par mes parents d'abandonner l'école pour m'occuper de bercer notre 3<sup>ème</sup> enfant quand maman va au champ. Dans cet état d'oisiveté, un garçon enseignant de son état m'a promis le mariage et j'ai cohabité avec lui. Dès lors qu'il m'a rendu enceinte, il m'a abandonné à mon triste sort. Alors que je m'occupe seulement de l'agriculture dont la production n'excédait pas la valeur de 5\$ par période culturale (6mois), les conditions de vie étaient devenues difficiles à cause des maladies surtout de mon enfant et comme j'avais déjà perdu mon estime de la part de mes parents, j'étais abandonné et aucune personne ne pouvait me rassurer sur ma vie future.

Comme par hasard, j'ai été informé que ACPDI voudrait former les jeunes en artisanat, j'ai salué vivement cette initiative et j'ai vite décidé de m'inscrire pour bénéficier de cette formation et la coiffure mixte a été la filière de mon choix. Après le 8 mois de la formation dont 2 mois d'alphabetisation et 6 mois de formation artisanale, nous avons été brevetées à travers une grande manifestation dirigée par les autorités territoriale et locales et qui a connu la participation habitants du milieu. Les activités de ce jour de clôture de formation m'ont fait une espérance de changement de vie. Après ces activités de grande envergure, s'en est suivi la dotation de kit de réinsertion socioéconomique et les salons collectifs de coiffure mixte ont été créés à notre faveur. Nous avons été affecté au nombre de 5 filles mères dans l'atelier collectif implanté au village KIVULI à partir du mois de décembre 2018. Les recettes du 1<sup>er</sup> mois ont été minimales, comme c'était le mois pour notre installation. Les clients ont fréquentés petit à petit le salon et le revenu moyen mensuel par individu a atteint 43\$.

Pendant les 3 mois de services rendus à partir du salon de coiffure, je viens de gagner au moins 130\$ à part les recettes que je gagne à domicile pour ce service de tressage. A partir de mes recettes mensuelles, j'ai initié l'élevage des lapins. Avec les 3 lapins dont 2 femelles et 1 malade que j'ai acheté en foier 2019 ; aujourd'hui je compte dans mon clapier 15 lapins dont 12 lapereaux et 3 lapins. Les recettes de mes clients tressés à domicile servent pour les besoins de mon enfant surtout ses vêtements, l'achat de mes produits de beauté et quelque fois l'achat de la nourriture pour toute la famille.

A partir du mois de Janvier 2019 j'ai adhéré à l'AVEC/Tuungane où la contribution mensuelle est de 2\$. Mon intention est de créer mon propre salon de coiffure mixte dans les jours à venir à partir de recettes réalisées.

Ainsi, je remercie sincèrement ACPDI et les bailleurs de fonds pour leur appui au projet de promotion de la paix qui vient de changer et transformer les personnes indésirables à personnes désirables au sein de la communauté.