

## Formulaire de rapport Wilde Ganzen

Numéro de projet	Projet 2019.0243DRC
Objet du projet	Actions d'appui socio économique et culturel aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu, RD Congo. (Cas spécifique des jeunes oisifs des villages : Kilava, Ngulo, Rwenda/Manzinzi, Kegha/Kavale, Mwenye/Muhola à travers l'aire de santé de IVATAMA, Zone de santé de MUSIENENE, Territoire de Lubero, Province du Nord-Kivu en RDC).
Partenaire néerlandais	4U2 DEVELOP FOUNDATION THE NETHERLANDS
Organisation partenaire locale	ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré »
Ce formulaire est rempli par	ADELARD PULUKU KACHELEWA/ SECRETAIRE EXECUTIF Tél : +243994374596 + 243810062195 E-mail : acpdi.rdcongo@gmail.com E-mail : acpdi_2003@yahoo.com

Veuillez compléter **seulement** les cases ci-dessous et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.  
 Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de **trois mois à partir de la date de réception de ce formulaire**.  
 Si cela vous est impossible, **veuillez nous informer à temps**.

### A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

La première partie des questions concerne votre projet (jusqu'à la question a7).

La deuxième partie des questions concerne l'impact du projet sur votre structure, votre organisation (questions a8 - a15).

#### Le projet :

Quels étaient les objectifs initiaux du projet ?

(Veuillez citer les objectifs du formulaire de demande initial) :

#### **Objectif Général**

Les conditions de vie des personnes vivant l'aire de santé IVATAMA de la zone de santé de Musienene, dans le territoire de Lubero sont améliorées suite au ré-établissement de la paix et la résolution des conflits dans leurs communautés.

#### **Objectifs spécifiques 1:**

Les dirigeants et leaders de 5 villages de l'aire de santé IVATAMA de la zone de santé de Musienene, promeuvent et participent à la résolution des conflits et la promotion de la paix dans leurs milieux.

#### **Objectifs spécifiques 2:**

Au moins 30 jeunes marginalisés constitués des 18 filles précocement mères et 12 garçons



*oisifs s'impliquent dans la génération de revenus et commencent à se réintégrer socialement et économiquement.*

Quelles étaient les activités prévues du projet ?

*(Veuillez citer les activités du formulaire de demande initial) :*

1. Identifier et enregistrer les apprenants. (Octobre 2019).
2. Former en alphabétisation les apprenants (Octobre -Novembre 2019).
3. Organiser un cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix (Novembre 2019).
4. Former en artisanat (filères coupe et couture et Menuiserie) le groupe de 30 jeunes désœuvrés (Décembre 2019 –Fin Avril 2020).
5. Organiser le stage de perfectionnement pour marier la théorie à la pratique à travers les ateliers des tiers artisans (Mai 2020).
6. Organiser le jury et la proclamation des lauréats pour remise des brevets d'aptitude professionnelle (Juin 2020)
7. Etablir des fiches techniques sur la paix, la loi sur violences sexuelles, les droits de l'homme, les méthodes de gestion de conflits, la lutte contre la toxicomanie (le tabagisme et l'alcoolisme) et la prévention du VIH/Sida, Prévention sur la maladie à virus Ebola et les distribuer au groupe cible comme outil de sensibilisation. (Octobre – Novembre 2019).
8. Organiser des séances de sensibilisation et implication des thèmes sur la paix, la loi réprimant les viols et violences sexuelles, Droits de l'Homme, gestion des conflits, Toxicomanie (Tabagisme et alcoolisme), VIH/SIDA, Nutrition, Hygiène et prévention de la maladie à virus EBOLA, Gestion d'une unité de production. Ces thèmes sont des ajouts dans le programme de la formation artisanale (À partir d'Octobre 2019 à Fin septembre 2020).
9. Organiser des émissions radiodiffusées (Décembre 2019 à Fin Mai 2020)
10. Implanter des ateliers collectifs ; shops de génération des recettes pour les jeunes formés (A partir Juillet 2020),
11. Organiser le groupe d'épargne et crédit (de la caisse de solidarité) pour garantir le crédit rotatif (A partir de juillet 2020),
12. Suivre les activités pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité pour l'appui au système du crédit rotatif (A partir de Juillet jusque Fin Septembre 2020).
13. Organiser le concours sur les thèmes de la promotion de la paix par les membres de 5 clubs de paix constitués à travers les 5 villages cibles (Juin 2020).
14. Suivre et évaluer l'ensemble des activités du projet (À partir d'Octobre 2019 à Fin Septembre 2020).

Veuillez nous dire ce qui s'est passé depuis l'approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces questions :

(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les objectifs? Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Les objectifs sont restés les mêmes



(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

1. Identifier et enregistrer 35 jeunes chômeurs parmi lesquels 14 filles mères ayant 21 enfants dépendants, 9 filles oisives et 12 garçons oisifs au lieu de 30 jeunes prévues dans le projet. Elles sont réparties à travers leurs villages d'origines comme suit : Kilava (8), Ngulo (4), Rwenda/ Manzinzi (9), Kegha/Kavale (6), Mwenye/ Mughola (8). Les 35 jeunes chômeurs identifiés représentent 4,2% par rapport à l'effectif de 831 jeunes désœuvrés qui se retrouvent au sein de 5 villages.
2. Former en alphabétisation 35 qui savent déjà lire, calculer et écrire. Le taux de réussite a été de 88,5% soit 17,1% de grande distinction, 25,7% de distinction, 45,7% de satisfactions et 4 échecs soit 11,5% pour les épreuves de clôture de la phase d'alphabétisation. Certains abandons ont été observés après cette phase. 6 jeunes ont abandonnés pour diverses raisons : Cas de maladies, cas de conditions difficile de la vie, cas de déménagement de parents et n'ont pas pu aborder la phase artisanale.
3. S'agissant de l'organisation de cadre de concertation villageoise sous forme de clubs de paix (Novembre 2019). Sur les 5 clubs de paix envisagés dans le projet, 4 clubs de paix ont été constitués compte tenu des rapprochements de certains villages. D'où club de paix Ngulo/Kilava, club de paix Rwenda/ Manzinzi, club de paix Kegha/Kavale et club de paix Mwenye/Mughola. 4 clubs de paix comptent 134 membres dont 78 filles et 56 garçons disséminés à travers les 5 villages cibles.
4. Former en artisanat 29 jeunes chômeurs répartis dans les deux filières artisanales dont 22 apprenantes en coupe et couture et 7 en Menuiserie. Les 14 filles mères formées ont derrière elles 21 enfants dépendants dont 13 filles et 8 garçons.
5. S'agissant de l'organisation du stage de perfectionnement pour marier la théorie à la pratique à travers les ateliers des tiers artisans, l'appréciation des apprenants par les différents maîtres de stage a été de 80% de réussite. Pour la filière de coupe et couture, le taux de réussite a été de 85%, par contre pour la filière menuiserie, le taux de réussite a été de 73%. Les 29 apprenants ont bien passé le stage.
6. L'organisation du jury en date du 09/07/2020 a été organisée sous l'égide du Chef de Service de la Jeunesse et du Chef de Culture et Arts mandatés par l'Administrateur du Territoire de Lubero. 29 apprenants ont passé le test d'évaluation dont 22 en coupe et couture et 7 en menuiserie. En filière coupe et couture ; 3 ont réussi avec la mention grande distinction, 13 avec la mention distinction et 12 avec la mention satisfaction. En filière menuiserie ; 2 ont eu la mention distinction et 5 ont eu la mention satisfaction. D'une façon générale, la réussite a oscillé entre 83,5% et 60,5%.
7. S'agissant de la production et distribution de 750 fiches pour l'ensemble de 7 thèmes de la promotion de la paix, 150 concernaient l'éducation sur la paix, 50 fiches sur la loi réprimant les viols et violences sexuelles, 50 fiches sur le Droits de l'Homme, 150 fiches sur la gestion pacifique des conflits, 150 fiches sur la prévention de la toxicomanie (Alcoolisme et le tabagisme), 150 fiches sur l'hygiène et la prévention de la maladie à virus Ebola et 50 fiches sur le VIH/SIDA. Ces fiches ont été distribuées aux apprenants, aux chefs de villages, aux leaders locaux et aux membres de clubs de paix. Ces fiches ont renforcées les thèmes de sensibilisation aux différentes couches de la communauté.

8. S'agissant du renforcement de capacité sur les thèmes de la promotion de la paix, 143 séances dont 41 séances ont été réalisées au niveau des clubs de paix et 55 séances de sensibilisation communautaires. En somme pour les thèmes sur la paix, 3522 participants dont 1702 femmes, 804 hommes et 1016 jeunes se sont rendus disponibles pour la formation sur les thèmes de la promotion de la paix. Spécifiquement pour la prévention contre la maladie à virus Ebola, 5 séances de sensibilisation ont été animées à l'endroit de 560 personnes dont 237 femmes, 154 hommes et 169 jeunes. Suite à l'avènement de COVID-19, 1023 personnes vivant dans 165 ménages qui hébergent les 29 jeunes apprenants.

9. 24 émissions radiodiffusées ayant permis de capitaliser 4138 réactions dont 2579 appels téléphoniques et 1567 messages téléphoniques sur les thèmes de la promotion de la paix depuis Décembre 2019 jusque Fin Mai 2020.

10. 6 shops artisanaux (ateliers collectifs) de génération des recettes pour les jeunes formés ont été implantés dont 4 pour la coupe et couture ayant 22 bénéficiaires parmi lesquelles 14 filles mères ayant à leur charges 21 enfants bâtards et 7 bénéficiaires pour la menuiserie.

11. S'agissant des caisses de solidarité, d'une façon anticipative les apprenants ont constitué 2 caisses de solidarité (1 pour les 7 apprenants menuisiers et 1 pour les 22 apprenants de coupe et couture) depuis janvier à juin 2020. Au niveau des 4 clubs de paix, 4 caisses de solidarités ont été opérationnelles pour 134 jeunes membres disséminés à travers 5 villages. Aussitôt que les 6 ateliers artisanaux (shops), 6 caisses de solidarité ont été mise en place en faveur des tenanciers des shops (4 shops de coupe et couture et 2 shops de menuiserie). Au total 12 caisses de solidarité ont fonctionné pendant la période d'exécution du projet.

12. 48 séances de suivi ont été réalisées au niveau des ateliers collectifs pour se rassurer du fonctionnement des ateliers initiés et fonctionnement de la caisse de solidarité destinée à l'appui au système du crédit rotatif depuis Août jusque Fin Septembre 2020.

13. S'agissant de l'organisation du concours sur les thèmes de la promotion de la paix, 254 participants y compris 134 membres de club de paix en ont participé. 33 questions sur les thèmes de la promotion de la paix ont été soumises pour ce fait aux membres de 4 clubs de paix de Iyatama. Ce test d'évaluation a permis de se rendre compte du degré de capitalisation des connaissances sur la paix par les jeunes membres de clubs de paix. Le Club de paix de Rwenda a satisfait à 23 questions sur 33 et il a eu 69,6%. Le Club de paix de Mwenye a satisfait à 18 questions sur 33 et il a eu 56%. Le Club de paix de Ngulo/Kilava a satisfait à 15 questions sur 33 et il a eu 45,5%. Le Club de paix de Kavale a satisfait à 14 questions sur 33 et il a eu 42,4%.

14. Pour suivre et évaluer l'ensemble des activités du projet depuis Octobre 2019 jusque Fin Septembre 2020, 413 visites de suivi dont 146 séances au niveau du centre de formation, 86 séances au niveau des clubs de paix, 45 séances auprès des autorités et leaders d'opinion, 52 séances au niveau des ménages des apprenants, 36 séances en milieu de stage, 48 séances au niveau des ateliers collectifs.

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

Toutes les activités prévues ont été effectivement réalisées

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'avez-vous atteint par le projet ?

**Effets et résultats du projet et ce qui a été accompli suivant les phases d'exécution du projet:**

**Phase identification des bénéficiaires:**

35 jeunes désœuvrés ont été identifiés au lieu de 30 jeunes envisagées dans le projet à travers 5 villages cibles de l'aire de santé IVATAMA avec l'implication active des 5 chefs de villages. Elles sont réparties à travers leurs villages d'origines comme suit : Kilava (8), Ngulo (4), Rwenda/ Manzinzi (9), Kegha/Kavale (6), Mwenye/Mughola (8).

Les 35 jeunes chômeurs identifiés représentent 4,2% par rapport à l'effectif de 831 jeunes chômeurs qui se retrouvent au sein de 5 villages cibles de l'aire de santé de IVATAMA.

**Phase de la formation en alphabétisation :**

Pour une période de 2 mois (Octobre et Novembre 2019), 35 jeunes ont fini la formation en alphabétisation. Ils savent lire, écrire en langue swahili et calculer.

Concernant la réussite pour cette phase : Le taux de réussite a été de 88,5% soit 17,1% de grande distinction, 25,7% de distinction, 45,7% de satisfactions et 4 échecs soit 11,5% pour les épreuves de clôture de la phase d'alphabétisation.

**Phase de la formation en artisanat :**

Sur les 35 jeunes désœuvrés identifiés et inscrits pour la formation, seulement 29 apprenants dont 22 en coupe et couture et 7 en menuiserie ont fini avec satisfaction la formation artisanale qui a duré 8 mois de Décembre 2019 à Juillet 2020 tout en considérant la période de confinement contre COVID-19 déclarée le 15 Mars 2020 par le Président de la République Démocratique du Congo en guise de prévention de la propagation..

**Phase de stage pour les apprenantes avant le jury :**

29 apprenants ont effectué leur stage de perfectionnement pendant 1 mois (Juin -Juillet 2020) 22 apprenantes de la coupe et couture ont été classées dans 7 ateliers privés pour passer leur stage en groupe en aire de santé de IVATAMA.

7 apprenants de la Menuiserie ont effectué leur stage à travers 4 ateliers privés de menuiserie en groupe en aire de santé de IVATAMA.

Cette phase a permis aux lauréates de s'imprégner des attitudes de clients et de découvrir d'autres modèles d'actualités selon les goûts des clients potentiels.

**Phase de l'organisation de jury :**

29 lauréates dont 22 en filière coupe et couture et 7 en filière menuiserie ont passé le jury comme test d'évaluation des connaissances sur l'apprentissage des métiers artisanaux. Concernant la réussite pour le jury :



En filière coupe et couture ; 3 ont réussi avec la mention grande distinction, 13 avec la mention distinction et 12 avec la mention satisfaction. En filière menuiserie ; 2 ont eu la mention distinction et 5 ont eu la mention satisfaction.

- Concernant la collaboration de ACPDI avec les services Etatiques du Territoire de Lubero : Le jury a été effectué par les Chefs de Services de la jeunesse et Culture et Arts sous le mandat de l'Administrateur du Territoire de Lubero. Le jury et la clôture ont été réalisés en Juillet au lieu de Juin 2020 compte tenu de la disponibilité des chefs de services étatiques concernés mais aussi, suite à la période décrétée pour le confinement contre COVID-19.

#### **Phase de la proclamation et la remise des brevets :**

29 lauréats dont 22 filles en filière coupe et couture et 7 garçons en filière menuiserie ont été dotés des brevets d'aptitude professionnelles délivrés par l'Administrateur du Territoire de Lubero.

Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :

6 shops collectifs artisanaux ont été installés dans 5 villages de l'aire de santé de IVATAMA dont 4 pour la coupe et couture et 2 pour la menuiserie comme source de revenu pour les 29 artisans en fonction (22 filles et 7 garçons).

#### **Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :**

Sur les 5 clubs de paix envisagés dans le projet, 4 clubs de paix ont été constitués compte tenu des rapprochements de certains villages. D'où club de paix Ngulo/Kilava, club de paix Rwenda/ Manzingi, club de paix Kegha/Kavale et club de paix Mwenye/Mughola (8).

Ces 4 clubs de paix comptent 134 membres dont 78 filles et 56 garçons disséminés à travers les 5 villages cibles.

Chaque club de paix a un président, un Vice Président, un Secrétaire, un trésorier et 3 conseillers. Chaque club de paix tient la réunion ordinaire une fois par semaine.

#### **Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix :**

- Au niveau du centre de formation :

Au total 28 séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix en raison de 3 séances le mois ont été animées aux apprenantes au niveau du centre.

- Au niveau des clubs de paix

- 41 séances des sensibilisations au niveau des clubs de paix. Ces 4 clubs de paix comptent 134 membres dont 78 filles et 56 garçons disséminés à travers les 5 villages cibles.

25 séances ont été animées à travers 4 clubs de paix réunissant 134 membres dont 78 filles et 56 garçons sur la prévention de la maladie à virus Ebola.

- Au niveau de la communauté

55 séances de sensibilisation communautaires sur les thèmes de la promotion de la paix en raison de 5 séances par villages cible en aire de santé de Ivatama ont été animées pour une moyenne de 1770 personnes de toutes les couches sociales confondues.

5 séances de la sensibilisation populaire sur la prévention de la maladie à virus Ebola ont été réalisées à travers 5 églises de la place et une moyenne de 560 personnes clés ont été sensibilisées à travers les 5 villages cibles avant l'avènement de COVID-19.

Au-delà de ces séances contre Ebola, 14 séances contre COVID-19 ont été organisées à



l'intention de 1023 personnes vivant dans 165 ménages qui hébergent les 29 jeunes apprenants, 2 formateurs et 134 jeunes membres de clubs de paix soit 14% de 1151 ménages disséminés à travers 5 villages de l'aire de santé Iyatama 2 connaissent et respectent les mesures d'hygiène de prévention contre le COVID-19 grâce à la restitution.

### **Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :**

- Animer 24 émissions radio diffusées et qui ont permis de capitaliser 4138 réactions dont 2579 appels téléphoniques et 1567 messages téléphoniques sur les thèmes de la promotion de la paix.

- Sur les 4138 réactions répertoriées, 42 questions portaient sur la collaboration de ACPDI avec 4u2 Develop-foundation et Wilde Ganzen. 122 questions portaient sur l'intégration des jeunes marginalisés au sein de la communauté et le mode envisagé de leur réinsertion socio économique, 631 appels et messages portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet, 2498 interventions concernaient les thèmes de la promotion de la paix pour amples renseignements et 845 préoccupations concernaient la prévention contre Ebola et COVID-19.

### **Organisation des caisses de solidarité :**

#### **Au niveau du centre de formation (phase de la formation)**

La caisse de solidarité a été initiée par les jeunes désœuvrés pendant la phase de la formation au niveau du centre. Cette caisse qui servait pour l'assistance mutuelle a été liquidé lors de la cérémonie de clôture. Cette caisse avait réuni 308,6 dollars américains (Filière coupe et couture = 194,6\$ et filière menuiserie = 114\$) dont 276,6 \$ ont servi pour l'assistance de 29 bénéficiaires. 68 cas de maladies des apprenants et enfants des filles mères ont été assistés moyennant 219\$. 5 cas de deuil ont été assistés avec un montant de 57,6\$ et 32\$ ont été répartis aux 6 ateliers collectifs constitués.

#### **Au niveau des ateliers collectifs (shops) implantés en faveurs des filles mères**

6 caisses de solidarité dont 4 pour les 22 tenancières de la coupe et couture et 2 pour les 7 tenanciers de la Menuiserie sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels. Après 2 mois d'activités (Août-Septembre 2020).

Les recettes brutes obtenues dans les 2 filières à partir de l'implantation des 6 ateliers collectifs c'est-à-dire le mois de Août et Septembre 2020 s'élèvent à 3914 \$ dont 3049\$ en coupe et couture et 865\$ en menuiserie.

Les charges fixes (frais de loyer) de 6 ateliers pour 2 mois en raison de 5\$ en moyenne par mois et par atelier (shop) :  $6 \times 5\$ \times 2 = 60\$$

Les charges fixes (Taxe) de 6 ateliers pour 2 mois en état d'exonération pendant 6 mois.

**En filière coupe et couture** : Somme brute :  $3049\$ - 40\$ = 3009\$$

Net à remettre aux 19 bénéficiaires (70% de  $3009\$ = 2106,3\$$ )

Net à remettre à 1 bénéficiaire :  $2106,3\$ : 19 = 110,8\$$  pour deux (Août et Septembre 2020) donc 55,4\$ par mois.

Caisse de solidarité (30% de  $3009\$ = 902,7\$$ )

50% de 902,7\$ pour fournitures et maintenance matériels : 451,35\$ pour les 4 ateliers réunissant les 19 artisanes de la coupe et couture.

30% de 902,7\$ pour l'entraide mutuelle de 19 membres : 270,8\$

20% de 902,7\$ pour l'épargne et crédit : 180,5\$.



**En filière de menuiserie :**

En filière Menuiserie : Somme brute : 865\$-20\$ = 845\$

Net à remettre aux 7 bénéficiaires (70% de 845\$= 591,5\$)

Net à remettre à 1 bénéficiaire : 591,5\$ : 7= 84,5\$ pour deux (Août et Septembre 2020) donc 42,2\$ par mois.

Caisse de solidarité (30% de 845\$= 253,5\$)

50% de 253,5\$ pour fournitures et maintenance matériels : 126,7\$ pour les 2 ateliers réunissant les 7 artisans de la menuiserie.

30% de 253,5\$ pour l'entraide mutuelle de 7 membres : 76\$

20% de 253,5\$ pour l'épargne et crédit : 50,7\$.

**Au niveau des clubs de paix**

4 caisses de solidarité entretenues par 4 clubs de paix dénombrant 134 membres dont 78 filles et 64 garçons.

Cette caisse avait réuni 949,2\$ dont 551,2\$ ont servi pour l'assistance de 127 bénéficiaires selon qu'il s'agissait de cas de maladie, de deuil, mariage, naissance, personnes de 3<sup>ème</sup> âge.

A part les effets et résultats susmentionnés, notre projet a eu des effets positifs sur d'autres domaines de la vie à savoir :

**Contribution du projet à l'agriculture et l'élevage :** Selon notre sondage, 70% de paysans jadis découragés d'entretenir certaines spéculations agricoles et pratiquer l'élevage des petits bétails car font objet de vol. Aussitôt que les suspectées être auteurs de ces vols sont formées en artisanat pour leur auto-prise en charge et en éducation à la paix, les cas des vols de produits de récoltes et des bêtes sont réduits dans le milieu. Le projet a été un leitmotiv pour les paysans agricoles et éleveurs de produire plus sans crainte d'être volés. Le taux de lamentation vis-à-vis de dégâts que commettaient les jeunes désœuvrés a diminué dans le rang de la communauté à travers les 5 villages cibles de l'aire de santé de Ivatama.

**Exemples concrets :**

- Au niveau des villages cibles, il était de coutume de monter la garde vespérale et matinale des champs surtout de tomate, de maïs, de manioc, de l'arachide car ces produits étaient assujettis au vol par les voleurs parmi lesquels les jeunes désœuvrés. Depuis que ces jeunes jadis désœuvrés s'occupent utilement par les métiers artisanaux la fréquence de garde a diminué dans le rang des ménages paysans. Les paysans disent être allégés de cette corvée liée à la surveillance des champs. Les paysans éleveurs ont cessé de déplorer la perte régulière des géniteurs de cobaye, de lapin et des poules qui du jour au lendemain disparaissaient dans les villages cibles. Les jeunes ont été impliqués dans les activités agricoles et d'élevages au sein de leurs villages respectifs à travers les clubs de paix.

- Les 134 membres dont 78 filles et 56 garçons de 4 clubs de paix ont entretenu collectivement des champs écoles pour interioriser des techniques agricoles : 43 ares de chou pommé. 1 hectare de champ de manioc, 30 ares de champ de haricot volubile, 228 géniteurs de cobaye distribués à 103 membres suivant le système de crédit rotatif. 3 ares de champ de tomate. A la récolte, les produits ont été partagés aux membres activement impliqués pour les travaux collectifs.



**Contribution du projet à l'épargne et crédit :** Après 8 mois de formation (artisanat et alphabétisation) les lauréats ont fait fonctionner des caisses de solidarité dont les ressources provenaient des travaux collectifs rémunérateurs réalisés en commun, la même pratique de constitution de caisse de solidarité a pris naissance au niveau des ateliers collectifs implantés pour faire face aux frais de la maintenance des matériels et assistance mutuelle mais aussi comme dispositif de crédit rotatif.

Au niveau des ateliers collectifs, il y a 6 caisses de solidarité qui sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs, assurer la maintenance des matériels et permettre à chacun d'accéder à sa recette nette mensuellement.

6 caisses de solidarité dont 4 pour les 22 tenancières de la coupe et couture et 2 pour les 7 tenancières de la menuiserie sont opérationnelles pour garantir le crédit rotatif entre membres d'ateliers collectifs et assurer maintenances des matériels.

**Situation financière de Août et Septembre 2020:**

Août et Septembre 2020 s'élèvent à 3914 \$ dont 3049\$ en coupe et couture et 865\$ en menuiserie.

Les charges fixes (frais de loyer) de 6 ateliers pour 2 mois en raison de 5\$ en moyenne par mois et par atelier (shop) :  $6 \times 5\$ \times 2 = 60\$$

**En filière coupe et couture** : Somme brute :  $3049\$ - 40\$ = 3009\$$

Net à remettre aux 19 bénéficiaires (70% de  $3009\$ = 2106,3\$$ )

Net à remettre à 1 bénéficiaire :  $2106,3\$ : 19 = 110,8\$$  pour deux (Août et Septembre 2020) donc 55,4\$ par mois.

Caisse de solidarité (30% de  $3009\$ = 902,7\$$ )

50% de 902,7\$ pour fournitures et maintenance matériels : 451,35\$ pour les 4 ateliers réunissant les 19 artisanes de la coupe et couture.

30% de 902,7\$ pour l'entraide mutuelle de 19 membres : 270,8\$

20% de 902,7\$ pour l'épargne et crédit : 180,5\$.

**En filière de menuiserie :**

En filière Menuiserie : Somme brute :  $865\$ - 20\$ = 845\$$

Net à remettre aux 7 bénéficiaires (70% de  $845\$ = 591,5\$$ )

Net à remettre à 1 bénéficiaire :  $591,5\$ : 7 = 84,5\$$  pour deux (Août et Septembre 2020) donc 42,2\$ par mois.

Caisse de solidarité (30% de  $845\$ = 253,5\$$ )

50% de 253,5\$ pour fournitures et maintenance matériels : 126,7\$ pour les 2 ateliers réunissant les 7 artisans de la menuiserie.

30% de 253,5\$ pour l'entraide mutuelle de 7 membres : 76\$

20% de 253,5\$ pour l'épargne et crédit : 50,7\$.

4 clubs de paix regroupant en moyenne 134 jeunes dont 78 filles et 56 garçons permettent aux jeunes de constituer une caisse de solidarité, changent d'attitudes face aux thèmes de la promotion de la paix et la cohabitation pose moins de problèmes. L'implication des jeunes dans des factions rebelles a cessée d'être observée.

Depuis la constitution des clubs de paix dans les 5 villages cibles, aucun jeune n'a glissé vers les factions rebelles.

4 caisses de solidarité ont été constituées par les 4 clubs de paix présente les recettes perçues, les charges engagées (dépenses) et le solde. Ainsi, les recettes présentent la somme de



949,2\$ ; les dépenses engagées surtout à caractère d'assistance mutuelle dans la plupart de cas sont de 551,2\$ de 127 cas assistés ; pour le maintien du système Epargne et Crédit 194\$ ont été rendus disponibles et le solde en caisse revient à 204\$ pour les 4 clubs de paix pour la période de Janvier 2020 à fin Septembre 2020.

Le montant de 194\$ d'épargne et de crédit a servi pour 36 personnes qui ont initiées des petits élevages familiaux et petit commerce axé sur le trafic des légumes, des fruits, braise et bois de chauffe pour la cuisson.

### **Quelques exemples de bénéficiaires des actions de la caisse de solidarité :**

- Cas d'assistance aux malades : 298 \$ ont servi comme appui à 95 malades en raison de 3 \$ par personne.
- Cas d'assistance en situation de deuil : 114 \$ ont permis l'assistance à 6 cas en raison de 19 \$ par cas. Nous citons : Daniel Mumbere, Jeannot Kombi, Masika Merveille et Kavira Salome, Muyisa Ndara Nehemie, Keukeu Masika.
- Assistance aux personnes de 3ème âge des villages Rwenda/ Manzingi et Kegha/Kavale: 24 \$ ont permis aux membres de clubs de paix d'assister 8 veuves de 3ème âge.
- Cas de naissances: 25 \$ pour 5 familles (Théodosie Kanyere, Marcelline Mbambu, Marta Mwalitsa, Jeannine Kavuo, Sivanzire Kasereka).
- Cas de mariage: 30\$ pour trois familles. Nous citons Kahindo Mwasimuke, Kambale Siwako Joseph, Mbambu Katya Adel,
- Cas de 4 détenus et 6 ménages déplacés: 60,2\$.

### **Bonne gouvernance communautaire:**

Du moment que les filles précocement mères jadis marginalisées soient réinsérées socialement et économiquement au sein de leurs villages respectifs, les lamentations à leur endroit observées dans le rang des populations paysannes sont réduites car elles vaquent à leurs occupations sans crainte d'être victimes de vol de leurs produits et les filles mères participent activement à la vie communautaire. Autorités et leaders de 5 villages cibles de Ivatama changent d'attitudes, intériorisent et pratiquent les connaissances acquises sur les thèmes de la promotion de la paix.

### **Cela s'observe à partir des faits suivants :**

- Réunion mensuelle dénommée « Dialogue Sociale »: Pour un rapprochement entre Autorité de la place et population sous leur administration, il a été institué le dialogue social qui réuni mensuellement toutes les couches sociales pour évaluer la situation sécuritaire au niveau de leurs villages et occasionnellement parler des problèmes de développement de leur milieu. Pendant ce dialogue social, chaque participant s'exprime librement par rapport aux points saillants positifs ou négatifs de leurs villages. Des conclusions concertées sont prises de commun accord pour l'harmonie au sein des villages et un mécanisme de suivi de recommandations qui inclut la population est mis en place.

### **- Analyse des thèmes de la promotion de la paix :**

Au niveau des villages, chaque soir les hommes se retrouvent dans des vérandas pour échange d'informations et c'est aussi le lieu de palabres en cas de situation qui met en branle la pacification de la contrée. Pour des telles occasions, les fiches liées aux thèmes de la promotion de la paix servent des documents à consulter selon la spécificité du cas. C'est aussi un parloir autour des thèmes sur la promotion de la paix.



**Paix et réconciliation :** Comme ce sont le chômage et le faible revenu qui attisent beaucoup plus les conflits dans la zone cible, les participants à nos formations ont créés eux-mêmes leurs emplois et comprennent qu'avec la réinsertion sociale, il faut qu'ils changent l'attitude et des pratiques vis-à-vis des situations susceptibles d'handicaper le processus de la paix et de la réconciliation dans leur contrée. Le taux d'exactions orchestrées par les jeunes marginalisés est en baisse dans la contrée.

**Mesure de protection de l'enfance :** Aussitôt que les Filles précocement mères ont créé l'emploi après leur formation, leurs revenus permettent de subvenir à certains de besoins de 21 enfants qui jouissent des acquis de 14 filles mères aujourd'hui artisanes en coupe et couture.

<sup>1</sup>Cfr Histoire de succès en Annexe 2 de:

**KATEMBO KALINDERA JEANNOT:** 40\$ reçus par mois montant qui m'a permis de faire face à certains de mes besoins et assister ma mère pour les soins médicaux car elle est restée longtemps malade.

**KAVIRA MURANDA INESSE 51\$ :**reçus par mois montant qui m'a permis de faire face à certains de mes besoins et ceux de mon enfant. et je contribue à la restauration de ma famille.

**KAVIRA VAHAMULWA Aiméance:** 43\$ reçus par mois montant qui m'a permis de faire face à certains de mes besoins et ceux de mon enfant. Mais aussi, à partir de notre caisse de solidarité j'ai bénéficié de l'assistance maladie évaluée à 7\$ qui m'a permis de payer la facture de soins

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

a5.1 : Difficultés rencontrées :

- Retard de la clôture de la formation artisanale suite à l'avènement de COVID-19 ; fléau qui a désarticulé le programme et le confinement a été à la base d'une crise financière atroce d'une façon généralisée.
- Retard dans l'implantation des ateliers après remise de Kit : Certains ateliers collectifs n'ont pas vite démarré suite au manque des frais de location des salles devant abriter les ateliers collectifs par les nouveaux artisans. Il s'agit des shops réunissant au moins 5 lauréats pour démarrer l'activité génératrice de revenu à partir du kit (matériels) livré.
- Recours aux matériels de déplacement pour d'autres projets en exécution : Les agents de ACPDI chargés de suivi de proximité des activités n'ont pas eu un moyen autonome de déplacement.
- Recours aux matériels de bureau « Ordinateur plus imprimante » pour d'autres projets en exécution : Le moyen matériel de saisi de rapport (ordinateur plus imprimante)
- Charges excédentaires liées à la passation du jury : Les frais de passation de jury non envisagé dans le projet mais engagés pour la circonstance (Prise en charge des agents Etatiques du territoire de Lubero).
- Lors du stage des apprenantes car il faut doter les stagiaires de kit de stage selon la recommandation des tenanciers des ateliers d'accueil pour le stage.
- Manque de prise en charge d'autres agents d'appui comme la secrétaire de direction et la caissière qui de temps à temps offrent leur service pour la bonne exécution du projet.

<sup>1</sup> Cfr Histoire de succès en Annexe 2.

a5.2 Ce qui n'a pas été réalisé

Les activités prévues ont été toutes réalisées sauf l'évaluation du projet par le Bailleurs de fonds

(a6) Qui bénéficie directement du projet ?

**Nombre de personnes: 252**

- 35 jeunes chômeurs (soit 4,2% par rapport à l'effectif de 831 jeunes désœuvrés qui se retrouvent au sein de 5 villages) dont 35 ont fini la phase de l'alphabétisation et 29 ont fini la phase de la formation artisanale soit 3,4 % de 831 jeunes désœuvrés de 5 villages cibles .
- 21 enfants dont 13 fillettes et 8 garçonnets pour les 14 filles mères ayant fini la formation artisanale (soit 4,3 % de 488 enfants dépendants d'âge variant entre 1 mois et 8 ans de 469 filles mères de 5 villages cibles)
- 134 jeunes dont 78 filles et 56 garçons de 4 clubs de paix (soit 16 % de 831 jeunes désœuvrés et indésirables de 5 villages cibles) bénéficiaires de thèmes de la promotion de la paix à travers les 5 villages cibles. 134 jeunes ont marqué 2745 présences pour les séances sur les thèmes de la promotion de la paix.
- 5 Chefs de villages cibles pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix et marquer 33 présences aux séances.
- 49 leaders dont 29 femmes et 20 hommes pour avoir bénéficié aux séances de la promotion de la paix en marquant 113 présences aux séances sur la pacification.
- 2 formateurs alphabétiseurs (1 fille et 1 homme) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant deux mois
- 2 formateurs artisanaux de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 5 mois (1 fille et 1 homme).
- 2 Superviseurs (1 fille et 1 homme) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois
- 2 agents d'appui (Secrétaire Exécutif et Comptable) de ACPDI pour avoir perçu la prime pendant 12 mois ( 2 hommes).

39,2 % adultes masculins (99 personnes)

52,3 % adultes féminins (132 personnes)

8,3 % enfants (21 personnes)

0 % personnes souffrant de handicap

(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ?

- 35 jeunes savent lire, écrire et calculer après la formation en alphabétisation
- 29 jeunes jadis désœuvrés font fonctionner des ateliers artisanaux dont 22 en coupe et couture et 7 en menuiserie et en jouissent de revenus pour subvenir à leurs besoins.
- 21 enfants qui jouissent des acquis de leurs mères (les 14 filles mères devenues artisanes en filière coupe et couture) ;  
Les enfants des filles mères formées profitent des revenus des leurs mères quant aux soins médicaux, nourriture, habillement...

Avant le projet, les jeunes désœuvrés ne pouvait pas réunir une somme de 1\$, ils vivaient comme une parasite et de fois en commettant des exactions par exemple vols des produits de récolte ou des géniteurs de la basse cours comme les poules, cobayes, lapins. Après la

formation artisanale ils parviennent à partir de leur travail à travers leur atelier (shop), ils commencent à gagner chacun 40 à 50 dollars par mois. Le souhait est qu'ils atteignent au moins 3\$ par jour comme salaire minimum garantie pour les manœuvres. Il leur revient de fournir un effort pour gagner plus des clients en vue de maximiser leur revenu.

- 134 membres dont 78 filles et 56 garçons de 4 clubs de paix ont renforcé leurs connaissances sur les différents thèmes de la promotion de la paix et ont su constituer des caisses de solidarité pour l'entraide mutuelle et initier d'autres activités pour l'intérêt communautaire de leurs villages respectifs et jouissent d'une considération sociale.

- 5 chefs de villages, 49 leaders dont 29 femmes et 20 hommes, 134 membres dont 78 filles et 56 garçons de 4 clubs de paix et 29 apprenantes ont renforcé leurs connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix et jouissent d'un environnement plus au moins pacifié suite au changement d'attitude de leurs administrés face aux thèmes de la promotion de la paix dans la contrée.

-8 agents de ACPDI ont eu la prime qu'ils ont perçue lors de la période de leurs prestations professionnelles.

**Votre organisation:**

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?

- Elargir la zone opérationnelle de ACPDI en y incorporant l'aire de santé de Ivatama.
- Intérioriser le modèle d'agencer les éléments lors de la conception du projet par WILDE GANZEN
- Renforcement de capacité et condition de vie améliorée de 8 agents de ACPDI pendant l'année de prestation.
- Visibilité de ACPDI sur terrain à travers les interventions appuyées par Wilde Ganzen en Synergie avec 4u2 Develop Foundation the Netherlands.

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ?

- Usage de la moto non affectée financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.
- Usage de l'ordinateur et imprimante non affectés financièrement au projet sans frais d'amortissement envisagé.

(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l'avenir des dépenses courantes supplémentaires pour votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

Après la réalisation de ce projet, le Staff de ACPDI va se retrouver face aux dépenses supplémentaires liées à : Frais de suivi des ateliers collectifs, des membres de clubs de paix et leurs caisses de solidarité. ACPDI a un Staff permanent dans le Pool de supervision de Musienene et a la tâche de veiller sur l'ensemble des activités entreprises par ACPDI à part les activités liées à ce projet.

(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types de ressources) pour votre travail à l'intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du gouvernement, des particuliers aisés etc. ?

ACPDI entretient des unités de production pour générer encore de plus de ressources à savoir :

- La vente des produits d'élevage à partir de géniteurs de lapins et moutons entretenus par ACPDI,
- La vente des semences améliorées de la pomme de terre produite dans le champ de multiplication d'ACPDI à Kitsombiro et Kipese,
- Les recettes générées par ACPDI à partir de l'entrepôt d'écoulement des produits agricoles implanté à Butembo par ACPDI.
- Entretien de champ de manioc en aire de santé de Munoli comme dispositif d'auto financement et champ école dans la contrée.

(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif de renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

Oui car ce programme basé sur le web de développement de la capacité de la production de ressources locales nous permettra de renforcer nos capacités, d'accéder aux informations pertinentes à temps utile et d'avoir un cadre de partage d'expériences.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ?

**a) Perspectives à moyen terme :** Choisir parmi les nouveaux artisans ceux qui sont aptes pour l'apprentissage de la broderie, le surfilage, pour la filière coupe et couture. Pour la filière menuiserie, l'usage des matériels électriques.

**b) Perspective à long terme :** Doter les artisans des matériels modernes utiles pour la mode du moment.

**c) Investissement future à soutenir par WILDE GANZEN :**

Construction d'un centre de formation artisanale permanent en aire de santé d'Ivatama et autres sites d'intervention qui permettra à un maximum de jeunes désœuvrés de jouir de la formation en alphabétisation et en artisanat. Equipement moderne dans les filières Coupe et couture et menuiserie pour maximiser les recettes artisanales et stabiliser les jeunes dans leurs milieux.

**d) Mais aussi, à partir de l'appui de Wilde Ganzen et de 4u2 Dévelop-foundation de soutenir les autres domaines d'intervention de ACPDI à savoir :**

- Sécurité alimentaire (Agriculture, élevage et transformation des produits agricoles)
- Santé, eau, hygiène et assainissement
- Réhabilitation des infrastructures routières et autres
- Protection de l'environnement (Reboisement et foyers améliorés)
- Assistance humanitaire (entraide mutuelle, gestion des catastrophes naturelles et liées aux guerres).

Pour plus de détails, nous sommes prêts à fournir les expériences de ACPDI par rapport à chacun de ces domaines d'interventions.

(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d'apprendre de vos expériences lors de la mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d'autres organisations avec des projets pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu'ils ne devront absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

**Points positifs et points négatifs recueillis lors de l'exécution du projet et conseils à propos :**

**Phase identification des bénéficiaires:**

**Points positifs :**

- Accompagnement de l'équipe de ACPDI par les autorités locales lors de l'identification des filles mères à travers les 5 villages ; ce qui montre l'acceptation du projet par les autorités locales.
- 35 jeunes sont identifiées sur le 30 prévus dans le projet, l'écart a servi pour des éventuels abandons.

**Points négatifs :**

L'effectif de 35 jeunes désœuvrés identifiés a paru être moins significatif par rapport au pléthore de 831 jeunes répertoriées à travers les 5 villages cibles.

Donc l'indentification n'a atteint que 6 % du total de 831 jeunes qui habitent les 5 villages cibles du projet.

**Conseils :**

Les autorités plaident pour le reste des jeunes non impliqués dans la formation.

**Phase de la formation en alphabétisation :**

**Points positifs :**

- Les jeunes désœuvrés parmi lesquelles les filles mères qui ont des lourdes responsabilités envers leurs enfants sont déterminées de sortir dans l'analphabétisme et s'adaptent malgré leur âge avancé aux exercices d'écriture, de lecture et de calcul.
- Sans avoir prévu dans le projet quelque chose à manger par les enfants des filles précocement mères, ces dernières se sont démenées pour assumer leur responsabilité liée à la prise en charge de leurs enfants.
- Sur 35 jeunes identifiés, 35 ont fini cette phase d'alphabétisation soit 100% de réussite.

**Points négatifs**

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.
- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche au formateur alphabétiseur pour des cours de rattrapage.

**Conseils :**

Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.

**Phase de la formation en artisanat :**

**Points positifs :**



Les jeunes marginalisés manifestent la volonté ferme d'apprendre les métiers artisanaux. Le sentiment de solidarité a caractérisé les jeunes lors de leur apprentissage : partage de repas, bercer l'enfant quand sa mère est ciblée pour un exercice pratique.

**Points négatifs**

- Suite aux cas de maladies des enfants, les filles mères se démarquent par des absences aux cours.
- Cette irrégularité des filles mères à former rend une lourde tâche aux formateurs artisanaux pour des cours de rattrapage.

**Conseils :**

- Pour un projet similaire, il convient d'envisager des moyens destinés pour garantir les frais de soins médicaux pour les enfants et une ration alimentaires pendant les heures de la formation des filles précocement mères.
- Comme naturellement les filles mères surtout analphabètes se sous-estiment, perçues comme des rejetées sociales et sont considérées comme des marginales, l'emploi qu'elles apprennent les valorise et augmente leur autonomisation au sein de leur communauté.

**Phase de stage pour les apprenantes avant le jury :**

**Points positifs :**

- Les 29 apprenantes ont eu l'occasion de puiser d'autres connaissances pratiques auprès d'autres artisans professionnels.
- Pendant cette phase de stage, les apprenants ont compris le comportement des clients et la mise en pratique des notions sur la gestion d'une activité génératrice de revenu.
- C'est une occasion pour eux de s'informer sur la fixation des prix des œuvres d'arts.

**Points négatifs**

Les frais de passation de stage équivalents à 5\$ sont exigés aux jeunes lauréats par les responsables des ateliers ou shops d'encadrement pour stage pour renforcer le kit de matériels d'apprentissage pratique.

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de stage parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

**Phase de l'organisation de jury :**

**Points positifs :**

- Comme signe fort de collaboration de ACPDI avec l'administration territoriale, le jury est sous la supervision des services de la jeunesse et culture et arts du territoire de Lubero sous le mandat de l'administrateur de Territoire.
- C'est une occasion d'évaluer l'acquisition de connaissances artisanales de nos récipiendaires.
- Ça permet de faire connaître aux jeunes la prise en considération de leur formation

**Points négatifs**

La passation du jury exige des frais équivalent à 10\$ qui sont payés par les lauréats pour faciliter l'impression des brevets et la prise en charge des jurés (Transport, frais de logement)

et restauration).

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais de passation de jury parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des filles précocement mères pendant même la phase de la formation.

**Phase de la proclamation et la remise des brevets :**

**Points positifs :**

- Les membres des clubs de paix participent aux activités de proclamation et assument le service de protocole pour un cocktail prévu pour ce fait.
- Les parents des lauréates, les autorités locales et leaders locaux participent aux cérémonies de proclamation et remise des brevets.
- La population des villages cibles accompagne les lauréates au lieu de proclamation pour les applaudir.

**Points négatifs**

- Les brevets de certains lauréats ne leur sont pas remis faute de s'acquitter des frais, pour ce cas ACPDI est obligé de mobiliser ses propres moyens financiers.

**Conseils :**

Pour le projet similaire, il sied d'intégrer les frais liés à la cérémonie de clôture et de remise de brevets parmi les postes budgétaires à soutenir compte tenu de l'état de vulnérabilité des jeunes lauréats.

**Phase de la remise de kits de réinsertion et implantation des ateliers (shop) collectifs :**

**Points positifs :**

- La remise des kits et l'implantation des shops collectifs facilite le processus de réinsertion socio économique de jeunes désœuvrés ayant appris les métiers artisanaux.
- Les ateliers collectifs facilitent la cohésion, l'émulation et l'échange d'expérience en vue de maximiser les recettes.
- Les ateliers collectifs constituent des sources d'emploi qui permettent aux jeunes de rompre avec l'oisiveté au sein de leurs communautés.
- L'emploi que ces jeunes créent leur confère la considération sociale au sein de la communauté.

**Points négatifs**

L'implantation des ateliers exigent des frais de location salle de travail, montant que les jeunes réunissent difficilement ce qui retarde certaines d'entre eux de vite démarrer leur entreprise.

**Conseils :**

Mieux d'envisager des frais d'installation des ateliers collectifs pour des projets similaires.

**Organisation de cadre de concertation villageois des jeunes dénommé club de paix :**

**Points positifs :**

- Les clubs de paix permet l'entraide mutuelle des jeunes, renforcer la solidarité et relever l'estime des jeunes jadis marginalisés pour permettre la réintégration sociale et la pacification de la contrée.
- Les jeunes des villages voisins collaborent mutuellement à partir des jeux des questions inter clubs sur les thèmes de la promotion de la paix.
- Capacité de négocier les travaux rémunérateurs pour augmenter la capacité de la caisse de solidarité. Cette procédure est intériorisée par les membres et qui pourra aussi être utile à

chacun individuellement dans sa vie.

- Les dynamismes de clubs de paix ont permis à d'autres jeunes d'avoir la soif d'apprendre les métiers pour dissiper l'état de chômage dans leur contrée.

### **Points négatifs**

Les jeunes ne sont pas stables et sont réticents aux activités qui génèrent des revenus à long terme.

### **Conseils :**

Regrouper les jeunes dans des cadres de réflexion et de service renforce la cohésion et l'harmonie pour des faits de la consolidation de la paix dans leurs villages respectifs.

### **Organisation des séances de sensibilisation sur les thèmes de la promotion de la paix :**

#### **Points positifs :**

- Les séances de sensibilisation permettent aux habitants d'avoir la matière à débattre et de se faire des idées liées sur certains cas vécus dans leurs villages face à certains thèmes de la promotion de la paix.

- C'est une approche communautaire pour réduire l'ignorance de la population face à certains thèmes et amener l'implication collective pour consolider la conscience collective face à certains problèmes susceptibles de mettre en branle la pacification

- Les bénéficiaires de ces dépliants ont alimenté des débats sur les thèmes de la promotion auprès d'autres personnes de leurs villages.

- Les dépliants ont permis aux habitants de certains villages de s'en servir comme code de conduite et de modelage de comportement et de s'en servir pour trancher certains cas susceptibles d'engendrer le manque d'harmonies entre certains habitants

Les 750 dépliants distribués ont servi pour certains cas de référence en situation de palabre à travers les villages suivants :

- Situation de palabre sur 5 cas viols et violence sexuelles dont 2 dans le village Kilava et 3 dans le village Ngulo.

- Situation de palabre sur 4 cas de conflit fonciers dont 2 dans le village Ruenda/Manzingi et 2 dans le village Kegha/ Kavale

- Situation de palabre sur 3 cas de divagation des bêtes dans le village Mwenye/ Muhola.

- Situation de bagarre entre 3 ménages suite aux cas de vol des produits de récolte de tarons, haricot et maïs à Kilava.

### **Points négatifs**

Le nombre de dépliants était insuffisant par rapport aux bénéficiaires désireux de les exploiter et les lire pour capitaliser les connaissances sur les thèmes de la promotion de la paix.

### **Conseils :**

Le dépliant sert d'appui pédagogique pour de nouvelles connaissances à vulgariser au sein de la communauté pour lesquels vous souhaitez observer un changement d'attitude chez les bénéficiaires directs et indirects.

### **Organisation des émissions radio diffusées sur les thèmes de la promotion de la paix :**

#### **Points positifs :**

- A partir des émissions radio diffusées, les messages de sensibilisation sur la paix atteignent

notre cible et autres personnes au delà de la zone d'intervention du projet. Ça nous permet d'atteindre les bénéficiaires directs et indirects.

- A partir des émissions radio diffusées, nous réalisons la visibilité de l'appui de 4u2 Develop Foundation et Wilde Ganzen voire ACPDI auprès des nos auditeurs et interlocuteurs de diverses catégories sociales.

- Exemples des réactions des auditeurs:

Les 24 émissions radio diffusées ont permis de capitaliser 4138 réactions dont 2579 appels téléphoniques et 1567 messages téléphoniques sur les thèmes de la promotion de la paix.

- Sur les 4138 réactions répertoriées, 42 interventions portaient sur la collaboration de ACPDI avec 4u2 Develop-foundation et Wilde Ganzen. 122 questions portaient sur l'intégration des jeunes marginalisés au sein de la communauté et le mode envisagé de leur réinsertion socio économique, 631 interventions portaient sur les remerciements par rapport l'ensemble des activités du projet 2498 questions concernaient les thèmes de la promotion de la paix pour amples renseignements et 845 préoccupations concernaient la prévention contre Ebola et COVID-19.

### **Points négatifs**

Certaines stations radios consultées pour nos émissions radio diffusées ont tendance à hausser le tarif à 60\$ au lieu de 40\$ par mois car les tenanciers se disent être devant une structure financée de l'extérieur.

#### **Conseils :**

- Pour faire bénéficier le maximum de gens à une information pertinente, la voie des ondes par radio constitue un moyen d'accès pour les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects.

- Eviter lors de négociation des prix liés aux frais des émissions radio diffusées de faire allusion de la source de financement.

### **Organisation des caisses de solidarité**

#### **Points positifs :**

La constitution de la caisse de solidarité permet aux jeunes jadis marginalisés à renforcer la resocialisation des jeunes chômeurs, facilite l'entraide sociale, renforce l'inclusion sociale et estime sociale au sein de la communauté.

#### **Points négatifs**

Sur 4 clubs de paix, la caisse de solidarité a été l'objet de polémique suite à la mauvaise gestion par le comité directeur du club de paix de Kilava. Cela a fait que certains membres se désolidarisent et cessent de participer aux travaux collectifs rémunérateurs. Face à cette situation conflictuelle, la matière sur la gestion pacifique de conflit a été d'application pour restaurer l'harmonie dans le groupe.

#### **Conseils :**

A l'organisation promotrice du groupe de jeune de servir de conseiller financier et d'apprendre aux jeunes la gestion partagée des ressources réalisées collectivement pour une bonne transparence lors de l'affectation.

<sup>2</sup>**Présentation des histoires de vie et de succès des apprenants (cfr Histoires de succès en Annexe 2.)**

---

<sup>2</sup> Cfr Histoires de succès en Annexe 2

### **Points positifs**

Permettent de connaître les étapes ayant milité pour son état de vulnérabilité, sa prise de conscience et son cheminement pour son relèvement et sa réinsertion socio économique au sein de sa communauté.

### **Points négatifs**

Certaines filles mères refusent qu'on leur prenne des photos et refusent de livrer toutes les informations surtout liées à leur intimité.

### **Conseils**

Bien préparer psychologiquement la personne pour laquelle vous voulez avoir des données pour établir l'histoire de vie et de succès.

(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) et avec Wilde Ganzen. N'hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et commentaires ouverts et honnêtes.

Vis-à-vis des Partenaire néerlandais : 4u2 Develop-Foundation The Netherlands en synergie avec Wilde Ganzen :

ACPDI félicite ses Partenaires néerlandais pour l'envoi du financement à temps opportun et permet l'exécution des activités planifiées dans le projet sans interruption.

ACPDI sollicite un programme devant permettre la réinsertion socio économique d'un effectif consistant de jeunes désœuvrés et marginalisés car nombreux jeunes filles et garçons n'ont pas eu la chance d'être sur le banc de l'école.

ACPDI envoie mensuellement, trimestriellement, semestriellement et annuellement les rapports pour tenir informer le bailleur de fonds sur l'évolution des activités du projet. Seule la version électronique nous a permis de rendre disponible les rapports narratifs et financiers.

## **APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURA ÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS.**

***Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.***

***NE les insérez PAS dans ce document Word.***

***Veillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (voir document Instructions Photos)***

(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final.

- Octroi des kits en faveur des jeunes filles formées pour le démarrage de leur atelier.
- Octroi d'un brevet à une fille formée en coupe et couture en aire de santé Ivatama.
- Les kits de réinsertion en coupe et couture prêts à la distribution pour installation des shops collectifs.
- Kits de réinsertion socio économique remis aux artisans de Menuiserie
- Les jeunes formés et réinsérés à Ivatama 2 gagnent leurs vies en menuiserie

- Les autorités territoriales et locales venues honorer la cérémonie de clôture de la formation en aire de santé Ivatama.
- Les filles mères formées en coupe et couture s'adaptent à leurs métiers et consolident leur réinsertion socio économique et respectant les mesures de prévention contre COVID-19
- L'assemblée venue participer à la cérémonie de clôture de la formation artisanale en aire de santé Ivatama.
- Des jeunes oisifs formés en menuiserie pendant le stage s'appliquent pratiquement.
- Le formateur oriente les apprenantes sur la coupe d'une blouse modèle celestone
- Quelques staffs de ACPDI présent à la cérémonie de clôture en aire de santé Ivatama
- Le formateur oriente l'apprenante Charline pour la couture d'une blouse
- Le formateur vérifie les apprenantes absentes et présentes dans le registre avant la formation

## B. RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

### 1. Recettes du projet (tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de votre organisation, s'il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier si elle est exacte.

		Date de réception	Montant dans votre monnaie locale	Montant en EURO
<b>Reçu de Wilde Ganzen</b>	1 <sup>er</sup> versement	Le 03/10/2019	\$ 5881,74	€ 5408,00
	2 <sup>ème</sup> versement	Le 08/04/2020	\$ 5901,21	€ 5425,90
	3 <sup>ème</sup> versement		-	€-
(ajoutez des lignes si nécessaire)	etc.		-	€-
<b>Total de Wilde Ganzen</b>			<b>(a)\$ 11782,95</b>	<b>(b) € 10833,90</b>
<b>Taux de change moyen : (a)/(b) = 1, 0876</b>				
Utilisez ce taux pour calculer la <b>valeur en EURO</b> des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)				
<b>Autres recettes du projet</b>			Montant dans votre monnaie	Valeur en EURO calculée
autres sources extérieures (reçues des donateurs d'un autre pays que le vôtre)	Nom du/des donateur(s)		0	0
sources intérieures (donations de l'intérieur du pays, y compris votre propre contribution en espèces)	Nom du/des donateur(s) Communauté Locale et contribution de ACPDI		\$ 917,05	€ 843,2
<b>Recettes totales</b>			<b>\$ 12700</b>	<b>€ 11677,10</b>

## 2. Dépenses du projet (tableau 2)

*Veillez ajouter des lignes si nécessaire.*

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
<i>Nom de votre monnaie</i>			
<i>Taux de change moyen (à partir du tableau 1):</i>		= 1 euro	
<i>(ajoutez des lignes si nécessaire)</i>	<b>Votre monnaie</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
<b>Construction et forage</b>			
-			
-			
-			
-			
<b>Sous-total</b>			
<b>Équipement/inventaire</b>			
- Kits de formation	\$ 1200		
-Kits de réinsertion	\$ 2100		
-Kits de lavage des mains	\$ 945		
-			
<b>Sous-total</b>		\$ 4245	€ 3903,08
<b>Formation du personnel/des bénévoles</b>			
-Honoraires	\$ 5720		
-Production des dépliants et sensibilisations	\$ 835		
<b>Sous-total</b>		\$ 6555	€ 6035,05
<b>Gestion et supervision du projet</b>			
-Fourniture, Communication, Suivi et salaire	\$ 1200		
<b>Sous-total</b>		\$ 1200	€ 1103,35
<b>Autres dépenses</b>			
-Participation de la communauté locale	\$ 700		
<b>Sous-total</b>		\$ 700	€ 635,62
<b>TOTAL des dépenses réelles de ce projet</b>		\$ 12700	€ 11677,10
Total du budget approuvé*)			€11677,10

\*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

### 3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre monnaie	En Euro
<b>Recettes totales (tableau 1)</b>	<b>\$ 12700</b>	<b>€ 11677,10</b>
<b>Dépenses totales (tableau 2)</b>	<b>\$ 12700</b>	<b>€ 11677,10</b>
<b>Solde</b>	<b>\$ 0</b>	<b>€ 0</b>

### 4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :


- a) une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- c) un solde *néгатif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
  - dans le cas d'un solde *néгатif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
  - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

Rien à signaler



**C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT**

En tant que représentant(e) de **ACPDI**, je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

Nom et cachet de votre organisation :	Date : 14/10/ 2020
ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré »	
Votre nom et fonction :	Votre signature :
ADELARD PALUKU KACHELEWA  SECRETAIRE EXECUTIF	

Veuillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen: [secretariaat@wildeganzen.nl](mailto:secretariaat@wildeganzen.nl).

Merci beaucoup !