

Formulaire de rapport Wilde Ganzen

Numéro de projet	2020.0145
Objet du projet	Projet d'urgence Covid 19 Ivatama 2
Partenaire néerlandais	WILDE GANZEN et 4U2 DEVELOP-FOUNDATION
Organisation partenaire locale	ACPDI - Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré
Ce formulaire est rempli par	Adelard PALUKU KACHELEWA ; Secrétaire Exécutif de ACPDI

Veuillez compléter **seulement** les cases ci-dessous et envoyer le document **en tant que document Word**, afin que nous puissions le télécharger dans notre base de données informatique.
 Envoyez-nous ce rapport le plus tôt possible, mais au plus tard dans un délai de **trois mois à partir de la date de réception de ce formulaire**.
 Si cela vous est impossible, **veuillez nous informer à temps**.

A. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

La première partie des questions concerne votre projet (jusqu'à la question a7).

La deuxième partie des questions concerne l'impact du projet sur votre structure, votre organisation (questions a8 - a15).

Le projet :

Quels étaient les objectifs initiaux du projet ?

(Veuillez citer les objectifs du formulaire de demande initial) :

- 1) Contribuer à améliorer le système de protection de 165 personnes dont 29 jeunes apprenants formés en artisanat, 2 formateurs et 134 jeunes membres de clubs de paix bénéficiaires du projet 2019.0243 DRC exécuté par ACPDI en aire de santé Ivatama 2 par la remise de 7 kits de lavage de mains et la sensibilisation sur le respect strict des mesures de prévention contre le COVID-19.
- 2) Contribuer au changement des pratiques et d'attitudes d'au moins 1023 personnes vivant dans 165 ménages qui hébergent les 29 jeunes apprenants, 2 formateurs et 134 jeunes membres de clubs de paix de 6 villages ciblés en aire de santé Ivatama 2 sur les mesures d'hygiène de prévention contre le COVID-19.

Quelles étaient les activités prévues du projet ?

(Veuillez citer les activités du formulaire de demande initial) :

1. Acheter de 7 kits de lavage de mains dont 3 kits pour le centre de formation artisanale et 4 kits pour 4 clubs de paix réunissant 134 jeunes membres.
2. organiser des séances de sensibilisation sur mesures de prévention contre le covid-19
3. Distribuer les kits de lavage de mains à trois salles de formation (dont deux salles de coupe et une salle de menuiserie) et à 4 clubs de paix.
4. Concevoir et imprimer 7 boîtes à images liées aux mesures de prévention contre le COVID-19

Veuillez nous dire ce qui s'est passé depuis l'approbation du projet et la réception des fonds en répondant à ces questions :

(a1) Les objectifs du projet sont-ils restés les mêmes ? Ou a-t-il été nécessaire de modifier les

objectifs? Si oui, comment ont-ils été changés ? Et pour quelles raisons ?

Les objectifs du projet sont restés les mêmes.

(a2) Quelles activités ont été effectivement réalisées ? Veuillez nous donner une liste détaillée :

1. Achat de 10 kits de lavage de mains (10 mini tanks de 100 litres en raison d'1 tank par kit, 10 Supports de Tank en raison d'1 support par Kit, 30 cartons plus 40 barres de savons SICOVIR , 10 seaux plastics en raison d'1 bassin par kit, 30 bidons en raison de 3 bidons par kit et 2 Thermo flash.
2. Organisation de 14 séances de sensibilisation sur les mesures de prévention contre le COVID-19.
3. Remise de 10 kits de lavage des mains dont 3 kits pour les apprenants de 3 salles de formation artisanale, 4 kits pour les jeunes membres de 4 clubs de paix, 1 kit pour la base où reste notre staff technique/ Musienene, 1 kit pour le bureau du chef de l'agglomération de Musienene et 1 kit pour le bureau du Chef de Collectivité de Baswagha.
4. Conception et impression de 7 boîtes à image liées aux mesures de prévention contre le COVID-19.

(a3) Quelles activités prévues n'ont pas été réalisées ? Et pourquoi ?

Toutes les activités prévues ont été réalisées

(a4) Quels ont été les effets (les résultats) du projet ? Qu'avez-vous atteint par le projet ?

- ❖ 10 kits de lavage de mains ont été remis et servent d'équipements de protection collective à 996 personnes dont 31 personnes du centre de formation artisanale (deux formateurs et 29 apprenants dont 21 filles et 8 garçons repartis en deux salles dont 2 salles de coupe et couture avec 11 apprenants et 1 salle de menuiserie avec 7 apprenants garçons) et 134 jeunes (78 filles et 56 garçons) soit 16% des 831 jeunes désœuvrés marginalisés que compte cette aire de santé. A ce groupe cible s'ajoutent les agents des bureaux de l'agglomération de Musienene et de la collectivité de Baswagha
- ❖ 29 apprenants et 2 formateurs bénéficiaires directs du projet 2019.0243 DRC exécuté par ACPDI dans l'aire de santé Ivatama 2 et 134 jeunes membres des clubs de paix sont protégés contre le COVID-19 grâce au respect strict des mesures d'hygiène contre le COVID-19 qu'ils ont intégré.
- ❖ Au moins 1023 personnes vivant dans 165 ménages qui hébergent les 29 jeunes apprenants, 2 formateurs et 134 jeunes membres de clubs de paix soit 14% de 1151 ménages disséminés à travers 6 villages de l'aire de santé Ivatama 2 connaissent et respectent les mesures d'hygiène de prévention contre le COVID-19 grâce à la restitution

(a5) Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Qu'est-ce qui n'a pas été accompli ?

- 1) La première difficulté est que les jeunes membres de clubs de paix et les apprenants ont éprouvé le besoin d'avoir les outils pour la restitution de l'information sur les mesures de prévention dans leurs ménages respectifs. Pour contourner cette difficulté, nous avons constitué des focus groupes de chefs de ménages pour les sensibiliser sur les mesures de prévention contre le COVID-19 à travers les 6 villages cibles.

- 2) La deuxième difficulté porte sur la restriction de l'effectif de personnes à rassembler lors des séances de sensibilisation car il ne faut pas réunir plus de 20 personnes. Pour atteindre nos objectifs tout en respectant scrupuleusement les mesures de riposte contre cette maladie, nous avons organisé les participants en petits groupe de 15 personnes au maximum debout à l'extérieur en respectant la distanciation sociale de 1mètre. Ce qui nous pris beaucoup de temps pour atteindre les membres de clubs de paix.

(a6) Qui bénéficient directement du projet ?

Nombre de personnes: 182 personnes dont 29 apprenants, 2 formateurs et 134 jeunes membres de clubs de paix et 18 enfants de filles mères formées.

36% adultes masculins

54 % adultes féminins

10% enfants

0% personnes vivant avec un handicap

(a7) Quels sont les bénéfices réels que ces personnes obtiennent grâce à la mise en œuvre du projet ?

- **Au niveau de ACPDI**
- Le staff technique de ACPDI basé à Ivatama 2 jouit des kits de lavage de mains pour se prévenir contre la pandémie de COVID-19 au niveau des centres de formation artisanale et au niveau des lieux de réunion des jeunes membres de clubs de paix au sein des aires de Ivatama 2.
- Intérioriser et appliquer les mesures de prévention contre COVID-19 pour leur protection personnelle et de leur proche.
- ACPDI a bénéficié du remerciement du Chef de la collectivité de Baswagha par rapport à notre intervention. ¹Cfr lettre No 43 /CCBASWAGHA/2020 en annexe 4 ayant objet : Notre soutien aux actions de ACPDI .Emise le 27 /05/2020.
- **Au niveau de la communauté**
- Avoir l'assurance de la disponibilité de kit de lavage de mains contre la nouvelle pandémie de COVID-19 mis à la disposition des jeunes à travers les centres de formation et clubs de paix.
- Capacitation de certaines personnes (Chefs de ménage et jeunes apprenants et jeunes membres de clubs de paix) qui serviront comme promoteur de la santé par rapport à la pandémie de COVID-19.
- **Au niveau des autorités de la santé (Ivatama 2)**
- Sa communauté a jouit de 7 kits de lavage de mains dont 3 au niveau de 3 salles du centre de formation en aire de santé de Ivatama 2 et 4 clubs de l'aire de santé Ivatama 2.
- Sa communauté a jouit de 7 boites à images portant sur le Covid-19 dont 3 pour le centre et 4 pour les 4 clubs de paix de l'aire de santé Ivatama 2 pour intériorisation des mesures d'hygiène à adoptées.

¹ Lettre de soutien du Chef de Collectivité Baswagha aux actions de ACPDI émise le 27 Mai 2020 portant No 43/CCBASWAGHA/2020 en Annexe

- Capacitation de la communauté à partir de 14 séances de sensibilisation sur les mesures d'hygiène préventive contre le COVID-19

Votre organisation:

(a8) De quelle façon le projet a-t-il amélioré le travail de votre organisation ?

- Le projet a renforcé notre expérience sur l'exécution des projets à caractère d'urgence et sur l'engagement communautaire en cas d'une épidémie.
- Renforcement de la visibilité et opérationnalisation du domaine d'ACPDPI sur terrain à travers les interventions à caractère d'urgence.

(a9) Y a-t-il également des effets moins positifs pour votre organisation ? Si oui, lesquels ?

Non, le projet a renforcé vraiment notre organisation.

(a10) Après la réalisation, ce projet amènera-t-il dans l'avenir des dépenses courantes supplémentaires pour votre organisation ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon (et par qui) ces dépenses seront-elles couvertes ?

La charge du coût de transport des matériels des Kits de lavage des mains a influencé un peu négativement notre planification financière annuelle.

(a11) Quels efforts votre organisation fait-elle pour générer encore plus de ressources (des fonds et autres types de ressources) pour votre travail à l'intérieur de votre pays au niveau des groupes cibles, des communautés, du gouvernement, des particuliers aisés etc. ?

ACPDPI entretient des unités de production pour générer encore de plus de ressources à savoir :

- La vente des produits d'élevage à partir de géniteurs de lapins et moutons entretenus par ACPDI,
- La vente des semences améliorées de la pomme de terre produite dans le champ de multiplication d'ACPDPI à Kitsombiro et Kipese,
- Les recettes générées par ACPDI à partir des cotisations annuelles des membres des communautés paysannes et les recettes issues de 8% de rendement des champs écoles paysans des clubs de paix et des communautés paysannes.

(a12) Wilde Ganzen est en train de développer un programme en ligne avec pour objectif de renforcer les capacités de mobilisation des ressources locales. Souhaiteriez-vous recevoir des informations sur ce programme ?

Oui car ce programme basé en ligne sur le développement de la capacité de la production de ressources locales nous permettra de renforcer nos capacités, d'accéder aux informations pertinentes à temps utile et d'avoir un cadre de partage d'expériences.

(a13) Quelles sont les perspectives à moyen et long termes du projet ? Pensez-vous à d'autres investissements futurs qui pourraient être soutenus par Wilde Ganzen ?

a) Perspectives à moyen terme : soutenir les initiatives des jeunes membres des clubs par un appui financier à leurs activités génératrices des revenu à caractère agrobusiness des cultures maraichères afin de renforcer la résilience alimentaire après cette crise de COVID-19.

b) Perspective à long terme : financer le projet de construction de 2 poubelles publiques autour de 2 marchés du soir à travers 5 villages ciblés par ce projet afin d'assainir ces petits marchés et gérer les déchets pour obtenir du compost utile pour la production des légumes par les jeunes des clubs de paix.

c) Investissement future à soutenir par WILDE GANZEN :

Construire un terrain de jeux pour les enfants de filles précocement mères pour leur prise en charge psychosociale car étant traumatisés et marginalisés et doter ses enfants des matériels des jeux d'enfants.

Soutenir le projet d'intégration des jeunes dans l'agrobusiness des cultures des légumes et des fruits, les élevages des petits animaux de basse cours pour leur autonomisation et diversification des moyens de subsistance des groupes vulnérables à l'insécurité alimentaire et aux violences basés sur les genres à cause de leurs dépendance socio économique.

d) Mais aussi, à partir de l'appui de Wilde Ganzen et de 4u2 Dévelop-foundation de soutenir les autres domaines d'intervention de ACPDI à savoir :

- Sécurité alimentaire (Agriculture, élevage et transformation des produits agricoles)
- Santé, eau, hygiène et assainissement
- Réhabilitation des infrastructures routières et autres
- Protection de l'environnement (Reboisement et foyers améliorés)
- Assistance humanitaire (entraide mutuelle, gestion des catastrophes naturelles et liées aux guerres)

Pour plus de détails, nous sommes prêts à fournir les expériences de ACPDI par rapport à chacun de ces domaines d'interventions.

(a14) Wilde Ganzen veut en savoir plus au sujet de votre expérience au cours de ce projet, maintenant qu'il est réalisé. Nous nous servons de vos expériences pour conseiller d'autres entreprises avec des projets identiques. Aussi, prenez un peu de votre temps pour nous dire quels projets similaires iraient certainement et également lesquels n'iraient certainement pas, pour en faire des succès. Soyez franc : nous ne divulguons pas votre identité aux autres.

L'implication de tous les apprenants et les jeunes membres des clubs de paix dans la sensibilisation sur le respect strict des mesures d'hygiène contre les épidémie et la restitution par ces derniers dans leurs ménages respectifs a produit du succès dans l'engagement communautaire rapide et le changement d'attitude et des habitudes pour le lavage régulier des mains et par conséquent la protection contre les épidémies qui sévissent actuellement : le COVID-19 et la maladie à virus d'Ebola.

L'intervention de la distribution des kits de lavage des mains et l'intensification des séances de sensibilisation sur la prévention du COVID-19 a été opportune car a rejoint l'assentiment des autorités de la place et une lettre de soutien a été envoyée à ACPDI par le Chef de Collectivité après son assise avec son conseil de sage de la chefferie.

(a14) Après la réalisation de votre projet, Wilde Ganzen est intéressé d'apprendre de vos expériences lors de la mise en œuvre de ce projet. Ces expériences nous serviront à conseiller d'autres organisations avec des projets pareils. Prenez du temps pour dire ce que des projets pareils devront absolument faire et ce qu'ils ne devront absolument pas faire pour en faire un succès. Soyez franc (notamment par rapport aux difficultés !) : nous ne divulguerons pas votre identité aux autres.

Pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons concentré notre effort pour obtenir l'engagement communautaire des jeunes membres des clubs de paix et des apprenants bénéficiaires de notre projet. Ceux-ci ont compris que leur implication est capitale pour barrer la route à la chaîne de transmission des épidémies en respectant les mesures d'hygiène et alerter en cas des visiteurs dans la zone et conscientiser tout le monde à éviter l'automédication. Ensuite ces jeunes font de sensibilisation dans leurs ménages porte à porte chacun dans son village et cellule respective. Donc le plan de communication simplifiée qui vise d'abord l'engagement communautaire des jeunes est capitale pour le succès des projets d'urgence de riposte contre les épidémies car souvent ce sont les jeunes qui résistent s'ils ne comprennent pas.

(a15) Veuillez nous donner votre appréciation de votre collaboration avec votre partenaire néerlandais (nom PI) et avec Wilde Ganzen. N'hésitez pas à vous exprimer librement aussi bien par rapport aux points positifs que négatifs afin de pouvoir apprendre de vos observations et commentaires ouverts et honnêtes.

Vis-à-vis des Partenaire néerlandais : 4u2 Develop-Foundation The Netherlands en synergie avec Wilde Ganzen :

ACPM félicite ses Partenaires néerlandais pour leur esprit de compréhension du contexte et l'envoi du financement à temps opportun et permettre l'exécution des activités planifiées dans le projet sans interruption néanmoins, ils devront dans la mesure du possible soutenir financièrement le plan de renforcement et la mise en niveau des capacités du staff de son partenaire ACPM pour le professionnalisme et l'adaptation aux nouvelles technologies des communications par l'organisation des ateliers de formations par les experts consultants ou des ateliers d'échange d'expérience avec d'autres partenaires de 4u2 Develop-Foundation The Netherlands et de Wilde Ganzen dans d'autres pays.

APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET WILDE GANZEN AURAÉGALEMENT BESOIN DES PHOTOS.

Envoyez toutes les photos séparément en tant que fichier distinct.

NE les insérez PAS dans ce document Word.

Veillez tenir compte des instructions de Wilde Ganzen par rapport aux photos à fournir. (voir document Instructions Photos)

(a16) Listez les descriptions des photos jointes au rapportage final.

Photo de Remise kit de lavage des mains aux apprenantes de IVATAMA 2
Photo de Remise de Kit de lavage des mains aux bénéficiaires de IVATAMA 2 en présence du Chef de l'agglomération
Photo de Remise de kit de lavage de mains aux apprenants de la menuiserie de IVATAMA 2
Photo de Remise de kit contre COVID-19 aux apprenantes de IVATAMA 2

Photo visualisant remise kit de lavage aux apprennantes en filière coupe et couture de IVATAMA 2
Photo de remise kit de lavage de mains aux beneficiaires de Ivatama 2
Photo de la Cérémonie de remise kit de lavage de mains pour prévention de COVID-19
Photo de la Ceremonie de remise de kit de lavage des mains contre COVID-19 à IVATAMA 2
Photo de la Cérémonie de remise de Kit de lavage de mains en présence du chef de l'agglomération
Photo des coutières en pleine activités respectent les mesures de protection contre le COVID-19
Photo d'un kit de lavage de main devant la salle de formation artisanale en coupe et couture à Ivatama
Photo d'un kit de lavage de main devant la salle au centre de formation de Mighendo en AS IVATAMA 2

B. RAPPORT FINANCIER : COMMENT L'ARGENT DU PROJET A ÉTÉ DÉPENSÉ

1. Recettes du projet (tableau 1)

Répertoriez les contributions de tous les donateurs (y compris la propre contribution en espèces de votre organisation, s'il y en a). La contribution de Wilde Ganzen est déjà mentionnée. Veuillez vérifier si elle est exacte.

		Date de réception	Montant dans votre monnaie locale	Montant en EURO
Reçu de Wilde Ganzen	1 ^{er} versement	04/05/2020	\$ 1625,05	€ 1545,00
	2 ^{ème} versement			€
	3 ^{ème} versement			€
(ajoutez des lignes si nécessaire)	etc.			€
Total de Wilde Ganzen			(a) \$ 1625,05	(b) € 1545,00
Taux de change moyen : (a)/(b) = taux 1€ = 1,052\$ <i>Utilisez ce taux pour calculer la valeur en EURO des autres recettes et des dépenses du projet (tableau 2)</i>				
Autres recettes du projet			Montant dans votre monnaie	Valeur en EURO calculée
autres sources extérieures (reçues des donateurs d'un autre pays que le vôtre)	Nom du/des donateur(s)			
sources intérieures (donations de l'intérieur du pays, y compris votre propre contribution en espèces)	Nom du/des donateur(s) ACPMI (Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré)		\$ 100,00	€ 105,2
Recettes totales			\$ 1725,05	€ 1650,2

Si les versements de Wilde Ganzen ont été reçus en Euro ou en dollars américains (USD) et que les dépenses ont été effectuées en monnaie locale, les documents relatifs à l'échange de devises doivent être soumis comme pièces justificatives.

2. Dépenses du projet (tableau 2)

Veillez ajouter des lignes si nécessaire.

Dépenses réelles			Budget approuvé *)
	Dollars Américains		
<i>Nom de votre monnaie</i>			
<i>Taux de change moyen (à partir du tableau 1):</i>	1,052 \$= 1euro		
<i>(ajoutez des lignes si nécessaire)</i>	Votre monnaie	EURO	EURO
	\$ 1413,50	£ 1343,63	£ 1343,63
Construction et forage			
-			
-			
Sous-total	0,00	0,00	0,00
Équipement/inventaire			
-7 pièces Tanks de 100 litres	\$ 175,00		
-7 pièces seaux en plastic	\$ 10,50		
-21 pièces Bidons	\$ 63,00		
-30 cartons des savons SICOVIR	\$ 540,00		
-7 boîtes à images	\$ 350,00		
-2 pièces Thermo flash	\$ 100,00		
-7 pièces supports des tanks	\$ 175,00		
Sous-total	\$ 1413,50	£ 1343,63	
Formation du personnel/des bénévoles			
-			
Sous-total	0,00	0,00	0,00
Gestion et supervision du projet			
-			
Sous-total	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses			
-3 pièces Tanks de 100 litres	\$ 75,00		
-3 pièces seaux en plastic	\$ 4,50		
-9 pièces Bidons	\$ 27,00		
-40 barres des savons SICOVIR	\$ 30,00		
-3 pièces des supports des tanks	\$ 75,00		
Sous-total	\$ 211,50	£ 201,05	£ 201,05
TOTAL des dépenses réelles de ce projet	\$ 1625,00	€ 1545	
Total du budget approuvé*)			€ 1545

*) Budget accepté lorsque le projet a été approuvé par Wilde Ganzen.

Les documents supplémentaires suivants doivent être fournis :

- Une liste détaillant toutes les dépenses dont le total correspond au total du tableau 2.
- Des documents justificatifs comme indiqué dans l'accord de collaboration.

3. Recettes et dépenses (tableau 3)

Veillez fournir un récapitulatif des recettes totales et des dépenses totales.

	Dans votre monnaie	En Euro
Recettes totales (tableau 1)	Dollars Américains 1625,05	1545
Dépenses totales (tableau 2)	\$ 1625	
Solde	\$ 0,05	0,0475

4. Explications et justifications

Les dépenses du projet doivent suivre le budget convenu. Dans certains cas, cela n'aura pas été entièrement possible. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une explication concernant les différences entre le budget convenu et les dépenses effectives.

Veillez nous donner une explication détaillée particulièrement dans les cas suivants :

- a) une différence importante (plus de 10%) à l'intérieur des dépenses et du budget de chaque sous-total ;
- b) une différence importante (plus de 10%) entre les dépenses et les budgets des sous-totaux ;
- c) un solde *négatif* ou un solde *positif* entre les recettes et les dépenses :
 - dans le cas d'un solde *négatif*, une explication doit nous être fournie sur la façon dont le déficit a été financé ;
 - dans le cas d'un solde *positif*, veuillez préciser comment cet argent sera utilisé.

C. DÉCLARATION À PROPOS DE CE RAPPORT

En tant que représentant(e) de **ACPDI**, je déclare qu'à ma connaissance les informations fournies dans ce rapport sont complètes et exactes.

Nom et cachet de votre organisation :	Date : Le 12 Juin 2020
ACPDI « Actions des Communautés Paysannes pour le Développement Intégré »	
Votre nom et fonction :	Votre signature :
ADELARD PALUKU KACHELEWA	
Secrétaire Exécutif	

Veillez envoyer ce formulaire au secrétariat de Wilde Ganzen: servicedesk@wildeganzen.nl.

Merci beaucoup !

ANNEXE: Lettre de soutien du Chef de Collectivité Baswagha aux actions d'ACPDI émise le 27 Mai 2020 portant No 43/CCBASWAGHA/2020



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU NORD-KIVU
TERRITOIRE DE LUBERO
COLLECTIVITE CHEFFERIE DES BASWAGHA

Ref/ 43/CCBASWAGHA/2020

Musienene le 27 /05/2020.

Objet : Notre soutien aux actions de ACPDI

A Monsieur le Secrétaire Exécutif de ACPDI

A Butembo

Monsieur,

A l'occasion des assises du conseil de sages ce 26 Mai 2020 à Meusiennes ; chef lieu de la collectivité Baswagha, après avoir passé en revue les actions menées par les intervenants à travers notre circonscription, nous avons le réel plaisir de vous présenter nos sincères remerciements.

Nous reconnaissons le travail combien louable vous êtes entrain de réaliser dans la réinsertion socio économique de nos jeunes désœuvrés, nous félicitons l'accompagnement de ces derniers en les regroupant en « Clubs de paix pour leur implication dans la pacification de notre milieu », nous présentons notre gratitude à tous vos bailleurs de fonds qui sont préoccupés par notre état de vulnérabilité et notre état de santé. Nous saluons grandement l'intervention de distribution des kits de lavage des mains pour la prévention des pandémies nous citons le CORONA VIRUS et la maladie à virus Ebola dans notre milieu.

Nous vous rassurons de notre accompagnement pendant toutes les interventions que vous envisagé en faveur de nos compatriotes au sein de la Collectivité Chefferie des Baswagha.

Veillez agréer, Monsieur, nos sentiments de gratitude et de civilité aux Bailleurs de fonds qui compatissent avec nous.

CC :- Administrateur de Territoire de Lubero

- Médecin Chef de Zone de Santé de Musienene

Pour la Collectivité Chefferie des Baswagha

Honorable KAHINDO NZANZI BONANE

Chef de Collectivité

