

**RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITES DU PROJET DE LA
PROMOTION DE LA PAIX EXECUTE DANS L'AIRE DE SANTE DE
KASIMA
PERIODE: DE JUILLET - SEPTEMBRE 2015**



Commémoration des cérémonies de collation des brevets d'aptitude professionnelle aux lauréats de la formation en coupe et couture et menuiserie du centre Kasima en aire de santé de Kasima le 20 Août 2015.

Country: République Démocratique du Congo, Province du Nord-Kivu, Territoire de Lubero, Aire de santé de Kasima

PI code:

Project: Actions complémentaires d'appui aux groupes marginalisés comme mesure de la promotion de la paix en territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. (cas spécifique des ex-combattants, des filles précocement mères et d'autres jeunes désœuvrés disséminés à travers l'aire de santé de Kasima en zone de santé de Lubero, territoire de Lubero).

Reporting period: Juillet – *Septembre* 2015

Coordination: PALUKU KACHELEWA Adelard. Mail: acpdi2005@yahoo.fr, acpdi.rdcongo@gmail.com Tél : +243994374596, +243810062195

1. Brève description du projet; qui est impliqué dans la gestion et la coordination du programme/projet.

Ce projet axé sur la promotion de la paix par la formation sur les métiers est appuyé pour sa conception et sa mise en œuvre par ZOA Lubero. Il est initié et mise en œuvre par l'ONG locale ACPDI (Action des communautés paysannes pour le développement intégré). Aussi pour sa mise œuvre, les autorités locales, les comités locaux de développement (CLD) et autres groupes communautaires y sont impliqués. Ainsi donc, l'organisation du jury (test final de la formation) et l'octroi des brevets d'aptitude professionnelle est faite par les services étatiques spécialisés du territoire de Lubero.

2. Brève description de la situation au début du programme / projet.

La province du Nord Kivu en générale et en particulier le territoire de Lubero a été victime des conflits armés depuis plusieurs décennies. Plusieurs villages ont fait l'objet des arrières bases des divers groupes armés nationaux et étrangers où plusieurs enfants et jeunes majoritairement désœuvrés et analphabètes ont subi le recrutement forcé et/ou volontaire pour être impliqués sur la ligne de front lors des affrontements. La résurgence des conflits armés vécues au sud du territoire de Lubero depuis juillet 2014 à février 2015 par le traque des FDLR d'origine Rwandaise et d'autres groupes des rebelles dont Mayi-Mayi (CHEKA, LAFONTAINE, etc), a causé le déplacement des populations civiles vers les endroits partiellement calme (Aire de santé de Kasima) et l'abandon massif de l'école par des jeunes et enfants dont les parents n'accèdent plus à leurs champs déjà occupés par les rebelles alors que c'est la principale source des revenus pour les paysans du territoire de Lubero. Cette calamité a augmentée le nombre des jeunes désœuvrés et orphelins en territoire de Lubero en général et à travers les villages de l'aire de santé de Kasima en particulier.

Au début du programme, les principaux faits ci-dessous ont été observés:

- A l'instar d'autres coins du territoire de Lubero, l'aire de santé de Kasima a servi moins comme stade de confrontation entre protagoniste pendant les multiples conflits armés connus dans l'histoire de cette zone. Par contre l'aire de santé de Kasima a servi plus comme lieu de refuge aux déplacés ce qui lui rend plus peuplée malheureusement avec comme activité principale l'agriculture en déphasage avec les terres cultivables. Cette situation est à la base des multiples conflits fonciers qui s'observent à Kasima.
- La majorité des ménages est dirigé par des femmes car plusieurs hommes ayant défailli à leur responsabilité maritale fuient le ménage en allant vers les lieux d'extraction minière (le sud du territoire).
- Au départ, par nos enquêtes préalables, nous avons dénombré **410** jeunes marginalisés à travers 5 principaux villages cibles de l'aire de santé de Kasima dont 6 ex-combattants, 227 filles précocement mères, 109 jeunes garçons oisifs et 68 filles oisives y compris orphelins et déplacés.
- Certains jeunes désarmés et démobilisés officiellement et/ou officieusement ne sont toujours pas acceptés dans leurs communautés suite au fait qu'ils ont été dans les groupes armés. Et la détérioration de certaines structures sociales de base pouvant faire la prise en charge dans le processus de leur réintégration constitue un obstacle pour leur retour à la vie normale.
- Nombreuses jeunes filles mineures ont mis au monde avant l'âge nubile car elles ont été victimes de violences sexuelles soit car elles ont prises part à l'une ou l'autre faction rebelle.

Tous les faits cités précédemment constituent l'état de la situation avant notre intervention par laquelle la jeunesse avait perdu espoir de continuer à vivre avec un avenir incertain et ainsi il se voyait délaisser dans leur situation de vulnérabilité.

3. Brève description du groupe cible et les actions prévues pour répondre aux besoins identifiés de cette population cible.

Pour tenter de réduire les effets négatifs de ces drames énoncés ci-haut à la masse des jeunes marginalisée, ZOA en partenariat avec ACPDI ont prévu les actions suivantes :

- Former sur les métiers en menuiserie et coupe et couture 32 personnes marginalisées dont 6 Ex-combattants, 12 Filles précocement mères, 6 jeunes filles oisives et 8 garçons oisifs et les réinsérer socio-économiquement dans leurs communautés respectives grâce aux AGR (shops ou ateliers) collectifs installés et équipés dans différents villages cibles à leur faveur. la gestion d'une petite unité de production, l'alphabétisation, la cohabitation pacifique et la gestion des conflits sont des ajouts (thème transversaux) à la formation sur les métiers.
- Sensibiliser toute la population qui habite les 5 principaux villages visés soit 15539 personnes ou soit 2591 ménages sur la promotion et consolidation de la paix.
- Former les dirigeants et les groupes communautaires dans 5 villages autour de Kasima sur la promotion de la paix et la gestion des conflits. Et aussi Les clubs de la paix sont opérationnels au niveau de chaque village cible dont Kimbulu-katovo, Katetsa, Vusinge-Kayese, Vwendwa et Mukonze.

4. Description des changements dans le cadre du programme/projet pendant la période d'exécution concernée dans ce rapport

Au cours du troisième trimestre de son exécution, quelques changements dans le programme retiennent notre attention :

- Au lieu de former 32 personnes, nous avons finis la formation avec 54 jeunes qui ont bénéficiés du kit de réinsertion dont 23 en menuiserie et 31 en coupe et couture soit un surplus de 22 personnes.
- Au lieu de 3 à 4 personnes par atelier collectif, les lauréats sont repartis 5 à 7 personnes par atelier. Ceci affecte négativement les conditions de travail dans les ateliers collectifs.

5. Description des activités menées au cours de la période d'exécution du programme / projet concernée dans ce rapport.

Avant la description en détail des activités réalisées au cours de la période en exergue (Juillet-Août-septembre), il sied de dresser le tableau de l'évolution des effectifs des bénéficiaires par mois/filière de formation.

Mois	Filière de menuiserie/catégorie		Filière de coupe et couture/catégorie			Total	Activité principale réalisée
	Ex-c	Oisifs	FM	Oisives	Oisif		
Juillet	3	20	21	14	1	59	Formation sur les métiers et stage
Août	3	20	19	11	1	54	Stage de perfectionnement et jury.
Septembre	3	20	19	11	1	54	Ateliers collectifs et caisse de solidarité

Commentaires : ce tableau révèle que 54 jeunes jadis marginalisés ont fini toutes les phases de la formation et font fonctionnés des ateliers collectifs.

a) La formation des participants en menuiserie et coupe et couture : 59 apprenants dont 23 en menuiserie et 36 en coupe et couture ont fini la phase de la formation artisanale à travers le centre de formation de Kasima et le taux de participation aux enseignements a été de 95,7%.

b) L'affectation et suivi des apprenants au stage : sur 59 apprenants affectés au stage, 54 ont finis cette phase de la formation soit 5 abandons ont été enregistrés.

c) L'organisation du jury (test final) et l'octroi des brevets d'aptitude professionnelle : 54 apprenants ont participés au jury et la réussite a été de 100%. C'est pourquoi en date du 20 Août 2015, une cérémonie officielle de collation des brevets à 54 lauréats a été organisée à L'EP Kyamba (école construite par Save the Children projet PAMOJA).

d) La remise des kits de réinsertion et l'implantation des ateliers collectifs : la consistance du kit de réinsertion nous a permis de constituer et implanter 8 ateliers collectifs dont 5 pour 31 bénéficiaires de la filière de coupe et couture et 3 pour 23 lauréats de la filière de menuiserie. Chaque atelier collectif a reçu 6 soit 7 lauréats pour la filière de coupe et couture et 7 à 9 lauréats en filière de menuiserie. Pour le détail de la composition du kit : voir rapport financier en annexe.

e) Le suivi des artisans dans les ateliers collectifs et l'organisation de la caisse de solidarité : 48 apprenants sur 54 ont été actifs dans 8 ateliers respectifs et ont généré 420360Fc soit 456,9\$ dont 96,6\$ affecté à la caisse de solidarité. Alors que la vente des œuvres collectives soit la caisse de fonctionnement des ateliers collectifs a générée 196900Fc soit 214\$.

f) La sensibilisation et formation sur la promotion de la paix et distribution des dépliants à travers les villages cibles de Kasima sur les thèmes suivants : l'éducation à la paix et la Gestion des conflits dont les effectifs des participants et le nombre des dépliants distribués sont repris dans le tableau dessous.

Mois	Thème	Effectif des participants par catégorie				Dépliants distribués	Séances de sensibilisation
		Autorités locales	Leaders locaux	Membres des groupes communautaires	Total		
Juillet	Tous pour la promotion de la paix (sote kwakuinua amani)	7	14	161	182	62	6
Août	Tous pour la promotion de la paix (sote kwakuinua amani)	5	9	109	123	82	4
Septembre	Tous pour la prévention et gestion des conflits (sote kwa kuinga mizozo)	5	10	381	396	124	7
	TOTAL	17	33	651	701	268	17

Commentaires : au cours du 3ème trimestre, 17 séances de sensibilisation organisées ont connues la participation de 701 participants dont 17 autorités locales, 33 leaders locaux et 651 membres des groupes communautaires y compris les apprenants. Pendant la sensibilisation, 268 dépliants ont été distribués pour les deux thèmes précités dans le tableau à travers les 5 principaux villages, clubs de paix, salles de formation des apprenants et autres groupes communautaires.

g) Animation des émissions radio diffusées : concernées par les mêmes thèmes de la sensibilisation, 11 émissions ont été animées à la Radio Tumaini de Kipese en sigle RTK au cours desquelles 40 réactions des auditeurs ont été enregistrées.

h) Animation des réunions et suivi des activités des clubs de la paix : pendant le trois mois concernés par ce rapport, 5 clubs de paix fonctionnels ont organisés des réunions de concertation sur la paix étant leur principale activité, voici ci-dessous le nombre des réunions et taux de participation par les membres par club de paix.

N°	Club de paix	Effectifs membres			Réunions organisées	Présences enregistrées	Taux de participation en %	Taux d'organisation réunions
		G	F	tot				
1	Kimbulu-katovo /AJIF	22	57	79	12	239	25,2%	100%
2	Vwendwa /AJAD	27	46	73	7	206	40,3%	58,3%
3	Mukonze/AJIF	18	26	44	12	227	43%	100%
4	Katetsa	20	28	48	10	209	43,5%	83,3%
5	Kayese/CAJIF	16	39	55	9	140	28,3%	75%
	TOTAL	103	196	299	50	1021	34,1%	83,3%

Commentaires : 5 clubs de paix de Kasima réunissent 299 membres qui ont organisés 50 réunions soit en moyenne 3,3 réunion par club de paix chaque mois. Au cours des réunions, 1021 présences soit un taux de participation de 34,1% a été enregistré pendant les trois derniers mois. Cette baisse de taux de participation est dite aux faibles moyens de suivi et appui que le programme réserve aux clubs de paix.

A coté des réunions de concertation sur la paix et le développement local, un système d'entraide mutuelle a été instauré dans les clubs de paix. Ainsi, à toute occasion de réunion chaque membre libère une petite contribution soit en argent ou en nature équivalente à 0,1\$ en vue des activités d'assistance sociale à tout cas de nécessité telle que définies dans les règlements intérieures respectives et pour la durabilité du groupe. Pour renforcer ce système ACPDI a octroyé à chaque club de paix une boîte de chou de 50g dont pour certains les choux commencent à pommer et pour les autres la pépinière est déjà installée.

6. Une description subjective du superviseur/coordonateur du projet ou le PGM de l'impact (estimée) du programme sur la population cible au cours de la période d'exécution considérée dans ce rapport.

Le lancement du projet de la promotion de la paix dans l'aire de sante de Kasima a été une opportunité pour ZOA de redonner l'espoir d'un avenir pour les jeunes cibles, qui avaient longtemps subi les atrocités de la guerre et perdre leur estime sociale dans leurs familles et communautés respectives. Dans notre proposition, nous avons proposés de ne former que 32 jeunes, mais au-delà de cet effectif, nous avons finis la formation avec 54 lauréats qui s'impliquent dès lors dans la génération des revenus en vu d'un relèvement socio-économique individuel.

En effet, ce programme a produit des changements significatifs aux bénéficiaires et nous pouvons illustrer ça à travers les traits ci-après:

- Une acceptation sociale progressive des jeunes jadis marginalisés par les membres de leurs communautés respectives s'observe à partir de l'intégration de ces jeunes artisans dans les groupes ou syndicats d'autres artisans de la place.
- Nous gagnons de plus à plus la confiance des nos parents et autres personnes de nos villages à partir des services que nous leurs rendons dans nos ateliers collectifs. Mais aussi dans les villages de Kasima, sommes identifiés par nos métiers (menuisier ou couturière) et les anciennes appellations (fille mère, démobilisé etc.) tendent à disparaître ; disent les bénéficiaires.
- Depuis l'implantation des ateliers collectifs dans nos villages, nous relevons encore d'une nouvelle importance et toute parole de découragement qui nous était adressée pendant la formation est remplacée par des félicitations.
- Quelques parents contactés déclarent que leurs enfants dument formés commencent à contribuer à la restauration du ménage à partir des recettes qu'ils réunissent dans les ateliers collectifs.
- Les 5 clubs de paix fonctionnels regroupent les jeunes de Kasima au tour des intérêts communautaires et ils s'impliquent dans les activités de développement de leur milieu. Mais aussi, les activités d'entraide et assistance sociale renforcent l'union au détriment des conflits de terres qui déchiraient les relations entre familles d'un même village.
- Les thèmes transversaux : les thèmes de l'éducation à la paix et la résolution pacifique des conflits modèlent les réactions des jeunes membres des clubs de paix et autres groupes communautaires bénéficiaires des séances de sensibilisation. Certes que les conflits de barbaries issus des consommations d'alcool et drogues ont diminués de 5 à 3 cas par mois. Nous estimons que c'est une avancée significative sur la pacification de la région.

7. Répartition du budget

Le budget utilisé pour le troisième trimestre (Juillet-Septembre 2015) est de \$Us 3425 avec une contribution de la communauté locale de \$Us 140 Et celle de ZOA est de \$Us 3285.

Pour les détails : voir aussi rapport financier en annexe 2 de ce rapport.

8. Life story

Pour illustrer l'impact (estimé) du projet, trois histoires personnelles avec photo sont annexées à ce rapport. Annexe 1. Life story des 3 bénéficiaires.

Fait à Butembo le 11/10/2015

Pour ACPDI

Paluku Kachelewa Adelard

Secrétaire Exécutif