

Projectplan 'NGELEZA 2023'

(jaar 3 van het 5-jarenplan Musienene)

DOEL 1 Sociaal-economische re-integratie van 360 werkloze en gemarginaliseerde jongeren (v/m) in NGELEZA (Noord-Kivu, DR Congo) door de zelfredzaamheid van deze jongeren te bevorderen. Dit zal worden bereikt door het organiseren van 6 vakopleidingen en het ondersteunen bij het opzetten van 72 gezamenlijke bedrijfjes.
DOEL 2 Vreedzaam samenleven voor de ruim 11.000 inwoners van de 14 dorpen met speciale activiteiten voor nog eens minimaal 490 kwetsbare jongeren.
Begroting Gevraagde bijdrage €110.260 . Totale kosten €144.117 incl. €30.640 eigen lokale bijdrage van de gemeenschap; de immateriële bijdragen zijn gekapitaliseerd en gemeenschap en deelnemers leveren aan activiteiten een eigen bijdrage.
Duur 12 maanden, geplande startdatum 1 januari 2023.
Lokale partner en uitvoering: ACPDI, contactpersoon Adelard Paluku Kachelewa

In deze 7 pagina's een samenvatting van de inhoud van het project met een schets van de context, onze motivering, de opzet van het project, de beoogde resultaten, de verwachte overige positieve effecten, de rol van de gemeenschap en de bijdrage van de jongeren aan die gemeenschap en een korte toelichting op de begroting.

1. Inleiding

Met het beproefde concept van vakopleidingen en het opzetten van bedrijfjes zijn de laatste jaren in de regio bijna 2.000 jongeren zelfredzaam geworden, op zich een relatief klein percentage van het totaal aan kwetsbare jongeren doordat het gebied geografisch heel uitgestrekt is.

De autoriteiten zijn onder de indruk van het resultaat van onze lokale partner (ACPDI) in de gemeenschappen en hebben de vergunning voor het uitvoeren van de activiteiten in de regio verlengd. Voortdurend leren van de praktijkopzet en het weer toepassen van het geleerde maakt het concept krachtig en duurzaam. De bedrijfjes blijven in een behoefte en inkomen voorzien zo blijkt uit de feiten. En dat is waar we enthousiast over blijven!

Dankzij de ondersteuning van Pharus zijn sinds 2020 al 790 jongeren opgeleid in een ambacht (exclusief extra door de gemeenschap opgeleid na afloop van de jaar-projecten) en hebben zij in totaal 150 bedrijfjes opgezet. Hiermee kunnen zij in hun basisbehoeften en dat van hun kinderen voorzien.

Het project voor de gemeente NGELEZA is het 3e jaar van het 5-jarenplan (zie ook voor een samenvatting de bijlage) voor het hele district Musienene. Elke gemeente, dus ook NGELEZA, wordt 1 jaar ondersteund met onze activiteiten. Deze dienen als vliegwiel voor de re-integratie van meer kwetsbare, werkloze jongeren en daarmee ook voor de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeenschappen als geheel.

2. Context

NGELEZA is één van de 20 gebieden (aire de santé, een soort van gemeente) in het district Musienene, 17 km ten zuiden van de stad Butembo. De regio lijdt onder de gevolgen van terugkerende conflicten sinds 1994, slechte oogsten en besmettelijke ziekten als Ebola. Musienene telt ruim 262.00 inwoners, ongeveer 43.700 huishoudens, 80% is agrarisch en de meerderheid is analfabeet. 71% van de bevolking is jong, variërend in leeftijd van 1 tot 29 jaar met een groeipercentage van 3%.

NGELEZA is qua klimaat een gebied met een groot agrarisch potentieel dat vier seizoenen kent, twee natte en twee droge. Helaas kan dit potentieel nog onvoldoende worden benut vanwege de fragiele context van het gebied.

De 'gemeente' NGELEZA heeft 14 dorpen, 11.150 inwoners, 1.793 huishoudens, 1.567 werkloze jongeren, onder wie 545 tienermoeders met in totaal 708 kinderen, 522 werkloze meisjes/jonge vrouwen, 477 werkloze jongens/jonge mannen en 14 ex-strijders. De volgende 14 dorpen vormen in 2023 de doelgroep : : BUNDO, KYAVIRIMU, KIRUNGU, KYANGIMBA, KIRIMBUNDA, VUVANDE, MUHIMBIRA, VULEKYA, KINYE, LUBWE, KINYATSI, MAHAMBABA, MUMBO, MWISE.

De jongeren zijn opgegroeid in armoede en velen zijn slachtoffer van (gewelddadige) conflicten en misbruik. Velen zijn verstoten door hun familie of hebben 1 of beide ouders verloren. Ze hebben geen toekomstperspectief en vaak zijn ze door de omstandigheden ook zelf dader bij diefstal, geweld of misbruik. Jonge moeders zijn bijvoorbeeld wanhopig op zoek naar eten voor hun kind(eren) en soms is er geen andere optie dan gewassen van het land te stelen; een groot deel van de gemeenschap lijdt hier onder. In potentie vormen deze jongeren een permanent en ernstig risico voor de cohesie binnen de gemeenschap en een belemmering voor de ontwikkeling van initiatieven in de dorpen van NGELEZA.

Ter illustratie het aantal misstanden januari-augustus 2022: in totaal 468 waarvan 126 gewelddadige conflicten vanwege overmatig alcohol- en drugsgebruik, 126 gevallen van diefstal van dieren, gewassen en andere goederen, 11 gevallen van plunderingen, beroving en afpersing, 75 gevallen van conflicten gerelateerd aan tienermoeders en hun kinderen, 33 gevallen van landconflicten, 19 gevallen i.v.m. overlast door vee, 6 gevallen van seksueel geweld (waarschijnlijk zijn dit er meer maar slachtoffers durven geen aangifte te doen vanwege angst voor represailles), 2 gevallen van deelname aan gewapende groepen en 1 moord. Volgens de lokale autoriteiten spelen de gemarginaliseerde jongeren hier helaas vaak (ronde de 75%) een rol in en een groot deel van de gemeenschap lijdt hier onder. Boeren worden onzeker vanwege de diefstallen waardoor de oogsten voor hen slechter zijn dan gepland.

3. Motivering

De opleidingen voor de jonge en werkloze jongeren in NGELEZA zijn sociaal-economisch van aard, aangezien ten minste 90% van de jongeren analfabeet is en geen enkele substantiële inkomstenbron heeft. Dankzij het project krijgen de jongeren kennis, vaardigheden, inzicht en, niet te onderschatten, respect van de gemeenschap en kunnen ze na de start van het gezamenlijke bedrijfje in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kinderen voorzien.

Vredesclubs als kader voor dialoog met jongeren rond thema's van vreedzaam samenleven zullen dienen als 'bewaker' tegen misstappen als diefstallen, berovingen, geweld door de jongeren. De

positieve effecten zullen als een vliegwiel werken voor de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeenschap als geheel.

4. Opzet

Voor de 360 jongeren (ingeschat 150 jonge moeders met in totaal 262 jonge kinderen, 14 ex-rebellen, 120 werkloze meisjes/jonge vrouwen en 76 werkloze jongens en jonge mannen in 14 dorpen):

- een algemeen opleidingsdeel waarin ze niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen maar waar ze ook algemene levensvaardigheden leren (2 maanden).
- de vakopleiding (inclusief ondernemersvaardigheden) voor (v/m): kapper, kleermaker, timmerman, motoronderhoudsmonteur, elektricien en kok (5 maanden)
- praktijkstage (1 maand)
- het leren sparen en lenen door middel van een spaar- en kredietgroep/solidariteitsfonds met extra aandacht voor ondersteuning van jonge moeders met zieke kinderen

Er wordt gestart met 400 jongeren omdat een uitvalpercentage van 10% wordt ingecalculeerd.

Helaas is het onmogelijk om alle werkloze jongeren en ongehuwde moeders uit de gemeente NGELEZA te helpen met een vakopleiding en het opzetten van een bedrijfje.

Daarom worden voor nog eens 490 extra jongeren:

- vredesclubs opgericht, in elk van de 14 dorpen één
- workshops georganiseerd over thema's m.b.t. vredesbevordering
- percelen beschikbaar gesteld waar zij leren gewassen te telen en te oogsten en kleinvee te houden
- workshops voor ondernemersvaardigheden georganiseerd ter bestrijding van werkloosheid
- 14 spaar-, krediet- en solidariteitskassen ingericht.

De totale gemeenschap is betrokken bij het project:

- train de trainersopleiding vredeseducatie voor 170 mensen, waaronder 98 kwetsbare jongeren en 72 lokale leiders. Thema's hierbij zijn conflictbeheer, mensenrechten en wetten inzake seksueel en huiselijk geweld, preventie van verslavingen zoals alcoholisme, roken en drugs, preventie van HIV/AIDS en preventie van ebola en COVID-19. Deze laatste 2 zijn ook belangrijk in de context en als 'infrastructuur' om veilig het project te kunnen en mogen uitvoeren
- de trainers geven workshops voor bewustwording, van belang voor vreedzaam samenleven in de dorpen
- in het dagelijks leven aan de gang gaan met voorkomen en vreedzaam oplossen van conflicten
- leren gezamenlijk te sparen en elkaar (financieel) te helpen
- viering van de start, diploma-uitreiking, internationale dagen, oplevering hangars, etc.

5. Beoogde resultaten

Resultaat 1 Gemarginaliseerde, werkloze jongeren zijn opgeleid, zij hebben 72 bedrijfjes gestart en zijn sociaaleconomisch gere-integreerd in hun dorpen.

Na een succesvolle afronding van de opleiding met officieel certificaat, ontvangen de (naar verwachting) 360 geslaagde kleermakers, kappers, timmerlieden, motormonteurs, koks en elektriciens, gereedschappen en materiaal waarmee zij in totaal 72 startende bedrijfjes van gemiddeld 5 personen kunnen starten en waarmee zij hun eigen inkomen gaan verdienen.

Activiteiten:

1. officiële lancering van het project in de 14 dorpen met 432 deelnemers (16 autoriteiten, 56 leiders en 400 jongeren als vertegenwoordigers van de 6 beroepsgroepen)
2. identificatie 400 werkloze en gemarginaliseerde jongeren door ACPDI in samenwerking met lokale autoriteiten en leiders
3. bouwen van 3 ruimtes ('hangars') voor de alfabetiserings- en vakopleidingen. Dit is een vereiste in de COVID-19 context en in de 14 dorpen zijn geen ruime gebouwen voorhanden. De aanwezigheid van handen-was-kits is ook een vereiste.
4. 400 jongeren leren lezen, rekenen en schrijven gedurende 2 maanden
5. 360 jongeren leren gedurende 5 maanden kennis en vaardigheden voor het vak van kleermaker, kapper, timmerman/-vrouw, motoronderhoudsmonteur, elektricien en kok.
6. organiseren van stages van 1 maand voor de 360 deelnemers
7. organiseren en instellen van de jury die het examenwerk van de jongeren beoordeelt en certificaten uitreikt.
8. oprichten van 72 spaar- en microkredietgroepen / solidariteitsfondsen zodat er geld beschikbaar is voor aankoop en onderhoud van materiaal en onderlinge, wederzijdse financiële hulp.
9. helpen bij het oprichten van 72 collectieve bedrijfjes van elk 5 jongeren waarbij de jonge ondernemers een starters kit met gereedschap en ander materiaal ten behoeve van hun bedrijf ontvangen.
10. monitoring en evaluatie van alle project activiteiten door de lokale organisatie ACPDI.

Resultaat 2 Jongeren, leiders en overige leden van de gemeenschap hebben hun houding en hun betrokkenheid bij het vreedzaam samenleven in NGELEZA positief veranderd.

Conflicten en diefstallen zijn afgenomen, de 490 jonge leden van de vredesclubs verdienen inkomsten met landbouw en diensten voor de gemeenschap; dankzij hun gezamenlijke spaar- en kredietkas kunnen zij investeren in inkomen genererende activiteiten.

Activiteiten:

11. Opzetten van 14 vredesclubs voor 490 werkloze jongeren in de 14 dorpen.
12. Train de trainers opleiding van 2 dagen rond de thema's van vredesbevordering voor 170 deelnemers (98 jonge leden van vredesclubs en 56 lokale leiders).
13. Maken, drukken en verspreiden onder de bevolking van 7.000 voorlichtingsfolders gericht op thema's over vreedzaam samenleven en voorkoming van Ebola en COVID-19

14. Organiseren van 300 bijeenkomsten voor de bevolking ten behoeve van bewustwording over aan vrede gerelateerde onderwerpen en besmettelijke ziektes waarbij handwassetten en andere preventieve maatregelen beschikbaar zijn.
15. 2-daagse workshop capaciteitsopbouw voor 490 jonge leden van de 14 vredesclubs over opzetten van inkomen genererende activiteiten zoals kleinveehouderij, champignonteelt, verbouwen van groentes, inclusief het maken van businessplannen en berekenen van productiekosten, en over het opzetten van spaar- en microkredietstelsel
16. Radio is nog altijd het belangrijkste (massa) communicatiemiddel in deze regio en daarom zullen er gedurende 8 maanden 32 radio-uitzendingen zijn over hoe duurzame vrede te bereiken en besmettelijke ziektes te voorkomen.
17. Organiseren van een competitie onder de leden van de 14 vredesclubs rond het thema vreedzaam samenleven
18. Oprichten van 4 sportteams (2 voetbal en 2 volleybal) en organiseren van wedstrijden ter bevordering van de saamhorigheid in en tussen de 16 dorpen.
19. Oprichten van 14 solidariteitsfondsen door leden van vredesclubs in hun dorpen om collectieve ontwikkelingsactiviteiten in hun respectieve dorpen te stimuleren.
20. Om de bewustwording van de geleerde vredethema's te bestendigen en anderen te informeren zullen internationale dagen gewijd aan vrede (21 september), aan vrouwen (8 maart), aan jongeren (12 augustus), aan het Afrikaanse kind (16 juni) en kinderrechten (20 november) worden gevierd met lokale steun.

6. Verwachte overige positieve effecten

Naast de directe ondersteuning van de 360 gemarginaliseerde jongeren in NGELEZA, draagt ons project ook bij aan andere belangrijke factoren voor sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschappen in het gebied:

- Het aantal conflicten veroorzaakt door werkloze jongeren is aanzienlijk en aantoonbaar verminderd
- Boeren hebben weer vertrouwen en investeren in hun agro-business
- Kinderen van ongehuwde moeders worden officieel geregistreerd en kunnen aanspraak maken op zorg en onderwijs. Aan de 37 lokale projectmedewerkers (20m, 17v) biedt het werkgelegenheid, in de context van Oost-Congo zeker niet onbelangrijk
- Doordat er meer geld omgaat in de lokale economie, conflicten zijn verminderd en lokale leiders hun verantwoordelijkheid nemen kunnen de gemeenschappen na 1 jaar ondersteuning door Pharus, zélf activiteiten ondernemen om de overige jongeren te helpen zelfredzaam te worden.

7. Wat geven de jongeren terug aan de gemeenschap?

1. De jonge ambachtslieden hebben een spaar- en solidariteitskas opgezet. Na afloop van de opleiding zullen zij elke maand 30% van de netto-inkomsten van gemiddeld \$75 in de spaar- en solidariteitskas inleggen. 50% is voor aankoop en onderhoud van gereedschap e.d., 30% voor sparen en doorlopend krediet en 20% voor sociale bijstand in geval van calamiteiten als ziekte of overlijden, huwelijk en geboorte. Jonge moeders met zieke kinderen worden extra ondersteund vanuit het fonds.

2. De jonge opgeleide ambachtslieden zullen, samen met de gemeenschap, na hun opstart jaarlijks aan nog eens 40 kwetsbare jongeren eenzelfde opleiding aanbieden. De opleiding wordt gegeven in de opleidingscentra én de werkplaatsen van de jonge ambachtslieden.
3. De opgeleide ambachtslieden en de jonge leden van de vredesclubs zijn in hun dorpen ambassadeurs voor betrokkenheid bij gemeenschapswerk, conflictbeheersing en -oplossing, mensenrechten en voorkomen van verslavingen. Lokale autoriteiten en leiders in NGELEZA op hun beurt betrekken jongeren bij de (verdere) ontwikkeling en vredesopbouw in hun dorpen
4. Opgeleide elektriciens en timmerlieden helpen zoveel mogelijk mee met de bouw van de hangars die dienen als trainingsruimte.
5. De koks in opleiding delen de bereide -voedzame- maaltijden met ondervoede kinderen van de jonge moeders uit de totale groep. Hiermee stimuleren ze zelf de solidariteit en het omkijken naar elkaar.
6. De vredesclubs leggen een groot deel van hun verdiende geld van de landbouwactiviteiten (verkoop van gewassen en gefokt kleinvee) in in spaar-en solidariteitskassen. De inleg wordt op dezelfde manier gebruikt als bij de ambachtslieden.

Alle dorpen krijgen voor 1 jaar ondersteuning uit het project. Hierna zullen zij geen ondersteuning meer ontvangen en zélf de verdere ontwikkeling in gang zetten. Wél worden de bedrijfjes gemonitord om de effecten te bekijken op de langere termijn.

8. Begroting

Opmerkingen

- Voorafgaand aan het project is een behoefte-onderzoek ('needs assessment') en baseline studie uitgevoerd in samenwerking met de autoriteiten. Dit is belangrijk om te inventariseren waaraan behoefte is, welke doelgroepen geholpen moeten worden en om de resultaten te kunnen meten. De kosten hiervoor zijn gebudgetteerd maar worden betaald uit lokale bijdragen.
- Hetzelfde geldt voor de monitoring na afloop van het project. Dit is ook gebudgetteerd en wordt betaald uit lokale bijdragen.
- De lokale bijdragen bedragen voor komend jaar €29.790. Dit is 21,6 van het totale budget . Dit komt o.a. door dat kosten voorheen wel werden gemaakt maar niet werden opgenomen in het budget, immateriële bijdragen gekapitaliseerd zijn en deelnemers aan activiteiten een eigen bijdrage leveren.
- Er is veel behoefte aan het leren van een vak en de jonge ambachtslieden willen het geleerde graag overdragen. Daarom hebben zij aangeboden samen met de gemeenschap na de start van hun bedrijfje nog eens jaarlijks 40 jongeren gratis een praktijkopleiding te geven.
- De viering van internationale dagen is een succes en wordt voortgezet omdat het een goed moment is om met de deelnemers in gesprek te gaan. Het draagt bij aan bewustwording, saamhorigheid en publiciteit. De geschatte kosten worden door de gemeenschap gedragen.
- Om uitval van jonge moeders te voorkomen zijn 262 baby's en peuters van de deelnemende jonge moeders verzekerd voor medische zorg gedurende 8 maanden; het wordt gestimuleerd om ook na de opleiding (financiële) steun te blijven verlenen uit het solidariteitsfonds (geleerde les uit 2022).

- Er worden 3 benodigde multifunctionele centra ('hangars') gebouwd. Geen van de dorpen heeft accommodatie die geschikt is voor opleidingen. De ruimtes (van hout en golfplaten) worden ook gebruikt voor andere workshops en bijeenkomsten. De gemeenschap stelt de grond beschikbaar.
- Materiële zaken (laptop, printer, een fototoestel en een beamer) zijn in 2021 aangeschaft en toen opgenomen in het budget. Ze worden ook voor volgende projectjaren gebruikt en onderhouden totdat ze zijn afgeschreven.
- De gevraagde bijdrage is €5.280 hoger dan in 2022 omdat er dit jaar wel 1 motor in het budget als noodzakelijke investering is opgenomen voor de landbouwingenieur t.b.v. veldbezoeken en monitoring van de 490 overige jongeren voor € 1.480, plus zijn salaris van €1.800. Daarnaast zijn er externe auditkosten opgenomen voor € 2.000 en de medische zorgkosten zijn dit jaar hoger doordat er 57 kinderen meer dan in 2021 zijn t.w. € 855).
- Salarissen zijn niet gestegen. Door Pharus is op 22 november voorgesteld de salarissen met 10% te verhogen. Dit is toegepast en betekent nog €1.932 extra gevraagd budget voor 37 mensen (6 vast en de rest projectmedewerkers)
- Er is geen inflatie gerekend in de begroting ondanks dat sommige benodigdheden schaarser zijn geworden hetgeen de prijs van sommige producten en diensten licht heeft doen stijgen. Dit wordt gemonitord gedurende het project.
- (Nog) niet in de begroting opgenomen is een bedrag van €5.490 voor opvolging van 2 geleerde lessen uit 2022 (klimaatadaptatie en rollenspelen t.b.v. gedragsverandering en traumaverwerking. Ons voorstel is om het verwachte positieve saldo van €3.218 uit 2022 (koerswinst en onvoorzien) te gebruiken aangevuld met € 850 lokale bijdrage door de gemeenschap zelf en vraag € 1.422 extra budget van Pharus zoals besproken op 22 november 2022 in Amersfoort tijdens de presentatie aan het Bestuur van Pharus (Marianne, Rianne en Pieter)
- De post onvoorzien wordt teruggebracht van 2% naar 1% op eigen initiatief.

De voertaal in de Democratische Republiek Congo en dus van onze lokale partner ACPDI is Frans. ACPDI beschrijft en rapporteert zeer gedetailleerd dus wij hebben het projectplan ingekort en vertaald in het Nederlands om het voor u overzichtelijk en leesbaar te houden. Indien wenselijk kan het gedetailleerder. Het budget document is ook vertaald.

In de Bijlagen treft u aan naast dit

1. [Projectplan NGELEZA 2023](#) (Word, 7 pagina's)
2. [Budget NGELEZA 2023](#) (Excel)
3. [Samenvatting 5-jarenplan update](#) (Word, 4 pagina's)

Ook in uw bezit en geplaatst op de website op 15 november 2022:

- Een [10-maands 'Belevenisrapportage' KIMBULU 2022](#) in PowerPoint inclusief foto's
- Een [OnePager Jaarverslag Pharus 2022](#)

Namens het bestuur van Stichting 4u2develop
 André Oomen, voorzitter
 29 november 2022